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RESUMEN EJECUTIVO 
 
     El presente proyecto está concebido como solución al problema de vivienda propia para las 
familias que conforman la Asociación Emilio Barrera Rojas, comunidad conformada desde hace 
10 años por 168 familias de bajos recursos del municipio El Pital, en el departamento del Huila, 
quienes, a través de diferentes actividades lúdicas, adquirieron un lote de 3,6 hectáreas para la 
construcción del proyecto; a la fecha, ninguna entidad ha apoyado y/o financiado a la asociación 
para la estructuración del proyecto, edificación del mismo, la obtención de recursos y cumplimiento 
de los requisitos de ley. Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente, la presente 
investigación tiene como fin participar con la estructuración de un proyecto de construcción de 
Viviendas de Interés Social (VIS), realizando los estudios de factibilidad, financieros, ambientales 
y del entorno, al igual que de mercado y estudio social; para así obtener las licencias de las unidades 
de vivienda a construir. El proyecto se financiará con entidades gubernamentales de financiamiento 
como Findeter, Fonade y Fonvivienda, un crédito constructor tomado por un tiempo de 18 meses, 
a través de la ejecución de 6 Etapas Principales: Caso de Negocio, Estudios, Diseños y licencias, 
Construcción y urbanismo, gerencia de Proyectos, Cierre del proyecto.  
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Objetivo Del Trabajo De Grado 
 
     El presente trabajo de investigación, forja la estructuración de un proyecto caso, enmarcado bajo 
la metodología del Project Management Institute (PMI), que tiene como objetivo dar solución a un 
problema de vivienda propia a una población objetivo de escasos recursos, aprovechando las 
herramientas y técnicas de la gerencia de proyectos. De igual forma, busca aportar social y 
económica a nivel municipal y regional, en el planteamiento de un proyecto de infraestructura, que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones sociales y habitables. 
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1. Formulación 
     El presente capítulo tiene como objeto brindar la información que caracteriza el problema de 
investigación, efectuando de esta manera, el análisis de su entorno y de las determinantes que lo 
soportan, generando de esta forma, una solución concluyente la cual se ve reflejada en los 
entregables requeridos para lograr ejecutar con éxito la solución planteada.  
1.1.  Descripción Organización y Fuente del Problema o Necesidad 
     Actualmente, el municipio de El Pital, ubicado en el Departamento del Huila, cuenta con una 
asociación llamada Emilio Barrera Rojas fundada hace diez años por ciento sesenta y ocho (168) 
familias, cuyo principal objetivo ha sido el tener vivienda propia para poder reducir los gastos 
mensuales en un 40%. Las familias que conforman dicha asociación, son pertenecientes a una 
población del municipio de bajos recursos y en su mayoría se emplean en el sector agropecuario, 
siendo esta la actividad económica principal de la región. Esta medida de obtener vivienda propia, 
permitiría que la calidad de vida de estas familias mejore notoriamente, ya que el dinero ahorrado 
podría ser utilizado para cubrir otras necesidades de primera mano.  
     Sin embargo, el problema radica en la falta de recursos para la construcción de sus viviendas, 
teniendo en cuenta que los costos de estudios, diseños y construcción son elevados. Por medio de 
dicha Asociación, se realizaron diferentes actividades entre las cuales se encuentran rifas y eventos 
organizados con el fin de recolectar el dinero necesario para la compra de un lote de 3,6 hectáreas 
ubicado en la Vía Pital - Popayán dentro de la zona urbana del municipio. El lote fue comprado 
aproximadamente hace ocho años y desde entonces se encuentra baldío, debido a que no se ha 
encontrado el apalancamiento financiero que permita llevar a término el objetivo de construir 
viviendas propias. 
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     1.1.1 Descripción general (Marco histórico y de emprendimiento de la organización). 
     En abril del año 2016, se realizó un consorcio entre la asociación Emilio Barrera Rojas fundada 
hace diez años por 168 familias y OVM constructor S.A.S., para llevar a cabo la construcción de 
viviendas de interés social en el municipio El Pital - Huila para las familias que conforman dicha 
asociación. Estas familias han venido realizando diferentes actividades y junto con ahorros propios, 
se efectuó la compra de un predio donde se construirán las 168 unidades de vivienda propias. Este 
consorcio se creó con el fin de desarrollar todos los estudios necesarios para realizar las obras que 
se requieran de construcción de las unidades de vivienda y su puesta en marcha. 
     De esta manera, OVM Constructores S.A.S., será la encargada de realizar la gerencia del 
proyecto desde los estudios, diseños y construcción de las unidades de vivienda -tal como se 
menciona anteriormente-; al igual que la entrega a propietarios, postventa y asesoramiento 
financiero en cuanto a la gestión de subsidios para Viviendas de Interés Social (VIS). 
     1.1.2. Direccionamiento estratégico. 
     A continuación, se describen los principales objetivos, mapa estratégico y factores 
empresariales de la organización, así como la estructura organizacional establecida para alcanzar 
los logros propuestos. 
     1.1.2.1 Objetivos estratégicos. 
• Realizar estudios y diseños adecuados para el terreno y suelo destinado para la ejecución 
del proyecto, dando un óptimo aprovechamiento al espacio que ofrece el terreno y dentro 
de los lineamientos exigidos por las entidades estatales.  
• OVM Constructores, construirá viviendas con espacios funcionales, confortables y de alta 
calidad, impulsando el beneficio de la comunidad.  
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• Incrementar los espacios recreativos y comerciales para el desarrollo económico de la 
comunidad dentro de la urbanización a construir, con el fin de promover el progreso social 
de las familias.  
• Prestar el mejor servicio profesional en cuanto al gerenciamiento del proyecto, desde el 
inicio hasta el cierre del proyecto, con altos estándares de calidad y los controles necesarios 
para una óptima ejecución, dentro de un marco legal y promoción de prácticas encaminadas 
a la transparencia y optimización de recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de los usuarios.  
     1.1.2.2 Políticas institucionales. 
• Renovar continuamente el desarrollo e implementación de las mejores prácticas y el 
cumplimiento de las normas correspondientes en cada proyecto. 
• Mantener una comunicación clara y directa con los clientes, proveedores y afiliados y en 
general, con todos los interesados del proyecto.  
• Promover un buen ambiente laboral con todos aquellos colaboradores mientras se lleva a 
cabo la ejecución de los proyectos y del equipo de trabajo. 
• Formar, motivar y aprovechar el recurso humano para promover y ejecutar los proyectos 
con los más altos estándares de calidad.  
• Implantar cauces de comunicación entre el equipo de trabajo, clientes, proveedores y otros 
grupos de interés, acerca del impacto de las actividades a realizar sobre el entorno. 
• Comunicar a contratistas, proveedores, trabajadores y demás participantes de los proyectos, 
acerca del cuidado del entorno en donde se están ejecutando las obras. 
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• Informar, revisar y asegurar el cumplimiento de las normas y equipamientos para la 
seguridad industrial del personal en todas las actividades por realizar dentro del desarrollo 
del proyecto y fomentar el sentido de responsabilidad.  
     1.1.2.3 Misión. 
     OVM CONSTRUCTORES S.A.S. se construye como una compañía que brinda soluciones de 
Viviendas de Interés Social agradables, confortables y funcionales, que brindan bienestar familiar 
y promueven la buena convivencia en pro de dar cumplimiento a la normatividad vigente técnica, 
social y ambiental, siempre alineados con más altos estándares de calidad y orientados a la 
satisfacción del cliente.  
     1.1.2.4 Visión. 
     OVM CONSTRUCTORES S.A.S. será reconocida a nivel local y regional, como una compañía 
líder en el sector de la construcción de viviendas de interés social que reconocerá en el cliente su 
razón de ser. Será una compañía líder en calidad, comprometida con el medio ambiente y con un 
equipo de trabajo competitivo orientado a la satisfacción del cliente y al mejoramiento continuo. 
(S.A.A., Varela Fiholl & CIA, 2014).  
     1.1.2.5 Valores.  
OVM CONSTRUCTORES se regirá en su ejercicio bajo los siguientes valores: 
• Responsabilidad 
• Excelencia 
• Respeto 
• Compromiso 
• Confianza 
• Productividad 
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• Calidad  
• Servicio 
     1.1.2.6 Mapa estratégico. 
 La  describe la estrategia de la organización y así mismo, la relación entre los objetivos y la 
creación de valor de OVM CONSTRUCTORES S.A.S.  
 
 
Figura  1 Mapa estratégico de la organización  
Fuente: Construcción del autor 
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     1.1.2.7 Cadena de valor de la organización. 
     La cadena de valor de la compañía se evidencia en la Figura  2, donde se exponen las actividades 
de OVM CONSTRUCTORES S.A.S. y las ventajas competitivas con las que se cuenta. Aludiendo 
al profesor Michael Porter, el valor es aquello que: “la gente está dispuesta a pagar por lo que se 
le ofrece […] El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el 
producto y de las unidades que logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos 
de crear su producto” (Porter, 2008). 
 
Figura  2 Cadena de Valor 
Fuente: Construcción del autor 
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     1.1.2.8 Estructura organizacional.  
     La Figura  3, revela la estructura organizacional de OVM CONSTRUCTORES S.A.S., donde 
se evidencian los cargos y la distribución del recurso humano con el que cuenta la compañía. 
 
 
Figura  3 Estructura organizacional OVM 
Fuente: Construcción del autor 
 
1.2.  Finalidad e Impacto del Proyecto 
     El proyecto tiene como finalidad impactar un grupo social específico, en este caso, las 168 
familias que conforman la Asociación Emilio Barrera Rojas; esto permitirá brindar una solución 
de vivienda confortable, una mejora en la calidad de vida y la promoción de espacios comerciales 
dentro de la urbanización, de tal forma que impulse la economía interna local. 
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     Así mismo, OVM CONSTRUCTORES S.A.S., tiene como objetivo desarrollar el proyecto 
dentro de los márgenes normativos establecidos para la construcción de Vivienda de Interés Social 
y dentro de los precios de venta estipulados, de manera que, se contribuya al crecimiento socio - 
económico del Municipio de El Pital - Huila.  
1.2.1. Planteamiento del problema. 
     A continuación, se presenta un análisis preciso de todos los aspectos y factores necesarios en la 
identificación del problema, suministrando un contexto mucho más desarrollado de la situación 
actual de la zona afectada por el problema en mención.   
     1.2.1.1 Antecedentes del problema. 
     El Municipio El Pital, se encuentra ubicado en la parte sur occidental del Departamento del 
Huila, sobre el ramal de la Cordillera Central hasta la fosa del Río Magdalena, encontrándose en 
la zona de Influencia del Macizo Colombiano y de la zona amortiguadora del Parque Nacional 
Natural Puracé y colindando con los municipios de El Agrado, Tarqui y La Plata. (Alcaldía Munical 
de El Pital, 2010, pág. 1)  
     De esta manera, el municipio El Pital, cuenta con una excelente ubicación geográfica lo que 
permite que la actividad agricultora sea prospera, centrando así, su principal actividad económica 
en el sector agropecuario y agrícola y siendo uno de los principales municipios del Huila con 
potencial para abastecer el mercado nacional de frutas. A pesar de esto, con el paso de los años no 
se han realizado cambios significativos en cuanto a la tecnificación de cultivos y el paso a 
agroindustrias. La falta de inversión en el sector agrícola imposibilita la expansión productiva del 
sector en el municipio. (Alcaldía Municipal de el Pital, 2010 b). 
     En la actualidad, la población objetivo se encuentra en un 70,23%, ubicada en las zonas rurales 
del municipio y el 29,77% restante, dentro de la zona urbana. De las 118 familias que hacen parte 
del 70,23%, el 64,66% viven en condiciones de extrema pobreza o miseria y de las 50 familias 
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restantes que viven en la zona urbana, el 29,89% viven en condiciones por debajo del a NBI. 
(DANE, 2005). 
     Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Pital, “El déficit actual de 
viviendas en el municipio en la parte urbana es de 106 y las que se encuentran en zonas de 
amenazas son 9 (…) según las proyecciones para el año 2007, el déficit aumentará en 164 
viviendas más” (Alcaldía Municipal de el Pital, 2010 c, pág. 14). Esto revela la demanda progresiva 
de viviendas de interés social por parte de las familias debido al crecimiento continuo de la 
población urbana, por lo que es indispensable crear áreas de expansión urbana que permitan brindar 
calidad de vida a sus habitantes.  
     1.2.1.2 Matriz dependencia – influencia. 
     La matriz que se presenta a continuación en la 1, describe los actores que, por su nivel de 
influencia o dependencia, ejercen o dependen del proyecto, al igual que la zona de poder (superior 
izquierdo), zona de enlace (superior derecha), zona autónoma (inferior izquierda) y zona de salida 
(inferior derecha); de este modo, puede evidenciarse los actores que ejercen dominio sobre el 
proyecto y aquellos sobre los cuales el proyecto ejerce poder.  
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Gráfica  1 Matriz Dependencia- Influencia 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
     1.2.1.3 Árbol de problemas. 
     A continuación en la Figuera  , se presenta un bosquejo donde se evidencia el problema central 
con las causas respectivas que lo ocasionaron y los efectos producidos a raíz del mismo. 
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Figuera  4 Árbol de problemas 
Fuente: Construcción del autor 
 
     1.2.1.4 Descripción del problema principal a resolver. 
     Actualmente dentro del Municipio de El Pital, existe una asociación llamada Emilio Barrera 
Rojas, conformada por ciento sesenta y ocho familias de bajos recursos que se encuentran en 
condiciones de pobreza y que no cuentan con vivienda propia; la mayoría de las familias viven en 
zonas de amenaza o áreas rurales.  
     A través de la asociación fundada por las familias, se realizaron una serie de actividades lúdicas 
hace aproximadamente 8 a 10 años, con el fin de recolectar una determinada cuota por familia para 
la compra de un lote. Mediante dichas acciones, 7 años atrás lograron adquirir un lote con un área 
de 3,6 hectáreas para la construcción de sus viviendas, desde entonces el predio se encuentra baldío, 
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debido a que no se ha podido presentar un proyecto sólido y concreto ante las entidades 
gubernamentales y/o financieras; esto en gran medida se debe, por un lado, al alto índice de 
analfabetismo en el municipio y, por otro lado, a la falta de apoyo profesional para la proyección 
de dicho lote. Es así como, aunque existe el lote que inicialmente es lo más importante, no se han 
realizado avances desde su adquisición.  
     1.2.2 Objetivos. 
     Los objetivos descritos a continuación, muestran la razón de ser del proyecto. En el módulo 
siguiente, se expondrán aspectos vitales del mismo relacionados en varias etapas, las cuales se 
desarrollarán de la siguiente manera: 
     1.2.2.1 Árbol de Objetivos. 
     A continuación, en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura , se presenta 
un esquema que describe la interpretación positiva del árbol de problemas, donde se plantean las 
posibles soluciones para el problema central, en este caso, la dificultad para tener vivienda propia 
de la Asociación Emilio Barrera Rojas. 
                                                                                                                                  
Figura 5 Árbol de Objetivos 
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Fuente: Construcción del autor 
     1.2.2.2 Causas a intervenir que generan el proyecto. 
     Los elementos que intervienen para desarrollar el proyecto se explicarán a continuación: 
1.2.2.2.1 Aumento de Ingresos 
     El proyecto se enmarca dentro del sector de la construcción con un enfoque social, en este caso, 
vivienda de interés social, con el fin de poder brindar una solución de vivienda a un costo bajo y 
un producto de excelente calidad. Es importante tener presente que OVM CONSTRUCTORES 
S.A.S., es una empresa con ánimo de lucro que tiene como fin a través de la prestación de un 
excelente servicio, el aumento de las utilidades.   
1.2.2.2.2 Mejoramiento de desarrollo socioeconómico (creación, comercio y vivienda) 
     Se dispondrá dentro del urbanismo, una serie de espacios para el comercio local que pueden 
ayudar a que las familias se vean beneficiadas con productos a la mano y que algunos puedan tener 
la opción de tener allí sus negocios, además poder tener ingresos adicionales. 
1.2.2.2.3 Generación de empleos 
     Se tendrán en cuenta los miembros de las familias beneficiarias del proyecto, para que hagan 
parte del personal de mano de obra calificada o no calificada como sea el caso, para que hagan 
parte del personal que desarrollará la obra del proyecto y de esta forma, ellos tendrán ingresos 
adicionales para sus familias. 
1.2.2.2.4. Ampliación de espacios en la vivienda 
     Se tendrá en cuenta en los diseños de la vivienda, plantear espacios cómodos y espaciosos para 
poder mejorar así las actuales condiciones de hábitat de las familias que disfrutarán de estas 
viviendas. Igualmente, respecto al poyo profesional para los diseños, estudios y construcción de 
las 168 viviendas, se contará con profesionales idóneos y con licencias, permisos, construcción y 
demás actividades que se requieran. 
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1.2.2.2.5. Acceso a subsidios 
     Se colaborará con las familias para que puedan acceder a los subsidios, tanto con el gobierno, 
como con empresas que los ofrezcan y, de esta manera, estas puedan obtener los recursos 
necesarios para la obtención de sus viviendas propias. 
1.2.2.3 Requerimientos de la organización. 
     OVM CONSTRUCTORES S.A.S., manejará unos requerimientos los cuales se relacionan a 
continuación, que deberán cumplirse y adoptarse para este proyecto y proyectos futuros: 
• Cada integrante de la organización deberá regirse por el Manual de Funciones y su 
desempeño será medible mediante una evaluación de desempeño anual. 
• Fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada miembro debe realizar para alcanzar 
las metas. 
• Saber cómo, dónde y el conducto regular para obtener la información que se requiera para 
cada actividad. 
• Horarios de ingreso y salida del personal a la organización 
• Contratación del personal idóneo para la realizar las actividades y debe cumplir con las 
especificaciones que los cargos requieran.  
• Todos los objetivos de la organización serán medibles tanto cualitativa como 
cuantitativamente.  
     1.2.3 Alternativas de solución. 
     En este capítulo se presentan las diferentes alternativas de solución del problema, por medio de 
métodos de análisis. 
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     1.2.3.1 Identificación de alternativas para solucionar el problema. 
     Dentro de las alternativas de solución del problema, se efectuará el análisis de las opciones 
mediante el Método Scoring (MS), para la selección de la alternativa más apropiada para el 
desarrollo del problema. La selección de la solución, se realizó a través del juicio de expertos, 
asignando una significancia de importancia a cada valor numérico, con el fin de que cada 
participante determine cada alternativa con los valores entregados, como se visualizará en la Tabla 
1, Tabla 2 y Tabla 3. 
Tabla 1 Alternativas de solución 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
Tabla 2 Asignación de importancia 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
  
Denominación  Alternativas 
A Vivienda Multifamiliar VIS 
B Vivienda Unifamiliar VIS 
C Vivienda  Bifamiliar VIS 
D Vivienda Mixta VIS 
Numeración  Importancia 
1 Muy poco importante 
2 Poco importante 
3 Importancia Media 
4 Algo importante 
5 Muy importante 
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Tabla 3 Resultados mediante MS para selección de alternativas de solución. 
Fuente: Construcción del autor 
     1.2.3.2 Identificación de acciones y alternativas. 
 
     Para lograr dar solución al problema de la Asociación Emilio Barrera Rojas en el Municipio El 
Pital – Huila, el cual radica en la dificultad para tener vivienda propia; se piensa en la construcción 
de 168 viviendas las cuales mejoraría la calidad vida de las familias asociadas. Para poder obtener 
este resultado, se plantean los siguientes métodos, los cuales se mostrarán en los cuadros anexos. 
     Así mismo, se tuvieron en cuenta como alternativas constructivas las siguientes: a) Estructura 
convencional: vigas y columnas en concreto y muros divisorios confinados. b) Mampostería 
estructural: corresponde a muros con dovelas sismo resistente. c) Mampostería industrializada: 
corresponde a muros de concreto reforzado.  
      1.2.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada.  
     Luego de realizado el análisis, se seleccionó la alternativa teniendo en cuenta el juicio de 
expertos, para las viviendas VIS en el Municipio de El Pital – Huila, donde se les brindará la 
oportunidad de vivienda propia a las 168 familias que conforman la Asociación Emilio Barrero 
Rojas. La alternativa que se seleccionó, es la utilización del sistema constructivo de las viviendas, 
el cual consiste en construir con mampostería estructural, siendo esta la opción más económica, de 
fácil consecución y adecuada para el manejo del clima del municipio. 
Alternativas de Solución  
Denominación                                            Integrantes  
     Vanessa Orlando Martha Total 
A 3 2 4 9 
B 5 5 5 15 
C 3 2 3 8 
D 2 4 4 10 
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     1.2.4 Objetivo del proyecto caso. 
     A continuación, se describe tanto el objetivo general del proyecto, como los objetivos 
específicos a alcanzar con la ejecución del proyecto. 
     1.2.4.1 Objetivo general. 
     Brindar una solución de vivienda a la Asociación Emilio Barrera Rojas conformada por ciento 
sesenta y ocho familias que viven en condiciones de pobreza o miseria y que no cuentan con 
vivienda propia.   
     1.2.4.2 Objetivos específicos. 
• Mejorar la calidad de vida de la población objetivo, reduciendo las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en cuanto a vivienda. 
• Disminuir el monto de pago de las cuotas del crédito a los beneficiarios a través de subsidios 
estatales y actividades lúdicas.  
• Generar mayores ingresos a los beneficiarios del proyecto, integrándolos en la fase de 
ejecución del proyecto.  
• Brindar áreas y/o espacios mayores a los parámetros mínimos de construcción para 
Vivienda de Interés Social (VIS). 
     1.2.5 Planteamiento inicial del proyecto. 
     A continuación, se expondrán temas de gran importancia que sustentan las bases del proyecto 
tales como el estado del arte, en el cual se contextualiza varios elementos relevantes y que se 
relacionan con el proyecto en varios puntos de la historia de la vivienda en nuestro país. 
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1.2.5.1 Estado del arte. 
1.2.5.1.1 Concepto de vivienda de Interés Social 
     El concepto de Vivienda de Interés Social, nace sobre los años 30’s a partir de la necesidad de 
otorgar a la población colombiana de más bajos recursos, una vivienda digna a unos costos muy 
bajos, con recursos públicos y subsidios del estado; es por esto que el gobierno nacional, se ha 
encargado de crear entes gubernamentales que regulen y apoyen la construcción de vivienda de 
interés social en el país, con el fin de asegurar que las familias más vulnerables en términos de 
recursos y territorio, accedan a las diferentes propuestas subsidiarias para mejorar su calidad de 
vida.   
     Es así, como este proyecto toma fuerza en Colombia aumentando su demanda a partir del año 
1991, cuando se realizó una sustitución del antiguo esquema gubernamental y político en donde la 
responsabilidad se centralizaba en el estado siendo este el constructor directo, al mismo tiempo que 
es responsable y proveedor de créditos y subsidios, para luego pasar a ser responsabilidad de 
terceros como las cajas de compensación y constructores privados, entre otros; esto, con el fin de 
crear un esquema que tenía como enfoque principal, ayudar a familias de escasos recursos a través  
de subsidios. 
     Uno de los ejes principales del gobierno colombiano actual, pretende impulsar la oferta de 
vivienda a través de un desarrollo económico óptimo, abordando una táctica que compense la 
problemática del desempleo, en especial la mano de obra menos calificada y la disminución del 
déficit habitacional y el desarrollo económico del país. Es así como las locomotoras del gobierno 
actual, retoman el proceso de intervención estatal, el cual se hizo urgente con el crecimiento 
demográfico y el acelerado proceso de urbanización que se presentó en el siglo XX.  De esta forma, 
el Estado ha enfrentado el problema con múltiples estrategias durante los últimos años. A partir de 
los años setentas, el problema se abordó con un plan estratégico a nivel nacional, que intentó, no 
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solo atender la creciente demanda de viviendas, sino aprovechar el fenómeno en beneficio del 
desarrollo económico del país.         
1.2.5.1.2 Historia de la construcción en Colombia 
     La historia actual de vivienda se puede constituir en cuatro hechos seguros. Para comenzar: 
• Se crean dos entidades estatales para el sistema de financiamiento de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC) y la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 
(CAV). 
•  El segundo, una apertura económica y una crisis financiera al finalizar la década de los 
noventa.  
• El tercero, la creación del sistema de subsidio para la demanda de vivienda y recuperación 
del sector 
• Por último, la creación del subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios en 2009. 
     A partir de los hechos que describen la historia de la intervención estatal del sector de la vivienda 
durante los últimos cuarenta años, es preciso preguntarse sobre el efecto de estas políticas sobre el 
bienestar social del país, especialmente el que tiene que ver con las mejoras a las condiciones de 
habitabilidad de los colombianos. 
     Para el primer trimestre del año 2011, el sector de la construcción, contribuyó en 6,5% al 
Producto Interno bruto (PIB). (DANE, 2011). Sumado a esta importante cifra, es indudable que el 
ejercicio de este sector impacta de forma significativa el bienestar social de la nación (Currie & 
Belalcazar, 1963). (Powell, 1980). A su vez, su desempeño está relacionado de manera directa con 
el crecimiento de la población urbana, que durante el siglo XX aumento exponencialmente en 
Colombia.  Esta porción de la población ha pasado de ser el 36% del total en 1950, 46% en 1960 y 
76% en 2005. (DANE, 2011). (García, 1965). (Vargas, 2007). Por tanto, aumenta la expectativa 
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frente al impacto que tiene año tras año, esta locomotora en el sector y en el desarrollo económico 
y social del país. 
     Según el CENSO realizado en el  2005, se presenta un déficit habitacional de 3.8 millones de 
hogares de un total de 10.6 millones (1.3 millones de déficit cuantitativo y 2.5 millones de déficit 
cualitativo aproximadamente). La situación para el siglo XX continuaba empeorando, se estimó 
que para 1961 aproximadamente 8 millones de personas en Colombia (cerca de la mitad de la 
población) habitaban en viviendas con muy bajos niveles de salubridad, impactando negativamente 
su dignidad humana (IBRD, 1961). En las principales ciudades, al menos el 25% de la población 
vivían en asentamientos rudimentarios y con deficientes sistemas de servicios públicos y de 
infraestructura. En las áreas rurales estas condiciones eran inferiores. (García, 1965).  
     El problema de persistencia del déficit habitacional en Latinoamérica - igual que para el caso 
colombiano-  es de gran magnitud y complejidad. Para estudiarlo, debe abordarse otros temas 
igualmente relacionados con el sector de la vivienda como: la situación del sistema de 
financiamiento, arrendamientos, ingresos familiares, comportamiento de precios, materiales, 
maquinaría y mano de obra (Dietz, Koth, & Silva, 1964). Es difícil estructurar una política de 
vivienda coherente, sin intervenir en casi la totalidad de facetas de la vida económica de un país. 
(García, 1965). No obstante, el financiamiento de vivienda –de corto y largo plazo-, es 
particularmente importante de acuerdo a la literatura que se conoce sobre los problemas de 
habitabilidad en Latinoamérica y en Colombia en especial. (Currie & Belalcazar, 1963). El 
financiamiento parece ser el elemento clave para acelerar el desarrollo de proyectos de 
construcción y mejoramiento de viviendas. (Vargas, 2007). 
1.2.5.1.3 Proceso urbanizador      
     Desde los sesentas, se acuñó la tesis en Colombia sobre los beneficios de la urbanización (Currie 
L. , 1963). (Currie, L., 1982). (DNP, 1972). Se elogió la idea –algunos la controvertían-, de que el 
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crecimiento económico de los centros agrícolas era limitado, mientras que el crecimiento de los 
centros manufactureros podría lograrse mucho más rápido (Currie L. , 1963). El incremento de la 
migración rural hacia las ciudades se agravó con la violencia y muchas familias campesinas 
buscaron seguridad y empleo en las ciudades desde aquella época. Desde entonces, este fenómeno 
ha dejado en evidencia la necesidad de atender el problema de una forma contundente por parte del 
estado y los privados involucrados (García, 1965). (Vargas, 2007). 
     Hasta principios de los setentas, el estado enfrentó el problema de la escasez de vivienda a través 
del Instituto de Crédito Territorial (ICT), ente encargada de financiar la construcción de vivienda 
popular; y el Banco Central Hipotecario (BCH). Entre 1950 y 1972, estas dos entidades públicas 
financiaron con excepción de unos pocos años, cerca del 90% de la financiación formal de 
vivienda. (Rodas, Piraquive, & Gaitán, 1993). A comienzos de los años sesenta, la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), promovió unas corporaciones de vivienda en varias ciudades, 
entidades sin ánimo de lucro, para contribuir a la solución del problema del déficit de vivienda 
popular. Hasta 1972 la financiación privada tan solo se situó entre el 10% y el 20% de la inversión 
en construcción de vivienda en el país (Davila, s. f.). 
1.2.5.1.4 Instituto de Crédito Territorial (ICT) 
     La experiencia en relación a los temas de interés social en Colombia, se inicia con la creación 
del Instituto de Crédito Territorial (ICT), ente que se encargaba de diligenciar, acompañar y otorgar 
los créditos a los usuarios para la compra de las viviendas. El único requisito para poder acceder a 
dichos créditos, era pertenecer a la población vulnerable de bajos recursos. Las viviendas eran 
financiadas por ICT que dependían de los recursos públicos del presupuesto nacional, inversiones 
del sistema financiero y de las estrategias de desarrollo que se fomentarán en el país para la 
promoción de esta nueva modalidad.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   35 
 
 
     El ICT se encargaba de desarrollar todos los procesos necesarios para la obtención del producto 
final terminado, es decir, la Vivienda de Interés Social (VIS), desde su planificación, estudios, 
diseños, construcción y, por último, de todo el tema de financiación a largo plazo que los usuarios 
debían tramitar, encargándose de créditos y tasas altamente subsidiadas.  
1.2.5.1.5 Crecimiento y Liquidación de ICT  
     Durante los años 50’s, el ICT sumó funciones a su entidad que estaban encaminadas al 
desarrollo urbano, rehabilitación de áreas marginadas, dotación de servicios públicos comunitarios, 
mejoramiento de viviendas y atención de desastres; todos los programas dirigidos a la población 
de más bajos recursos del país. En 1991, debido a la deficiencia administrativa y manejo de recursos 
del ICT, el gobierno nacional procede a realizar la liquidación de la entidad con el fin de replantear 
soluciones y esquemas financieros para las VIS. 
1.2.5.1.6 Ley 3ra de 1991 
     Esta ley se crea en 1991, con el fin de reorientar la política en cuanto a las VIS y de que se 
alineara la ley nacional con las internacionales y reestructurar todo el sistema subsidiario fundado 
en los mecanismos de mercado. De esta manera se elimina la entidad intermediaria ICT y se crea 
el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe).  
1.2.5.1.7 Instituto Nacional de Viviendas de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) 
     Al Inurbe se le asignó la tarea de administrar todo lo relacionado con el trámite de subsidios 
para las VIS para los beneficiarios que sus ingresos oscilaran entre 0 a 2 Salarios Mínimos Legales 
Vigentes (SMLV). Igualmente, el Inurbe reemplazo al ICT con las mismas facultades, pero 
estructurado internamente de una manera diferente y bajo lineamientos internacionales y con un 
esquema financiero sólido. 
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1.2.5.1.8 Creación del Sistema Financiero de Vivienda (SFV) 
     Al tiempo con la creación de la Inurbe y la ley tercera de 1991 se creó el Sistema Financiero de 
Vivienda (SFV), para brindar apoyo a toda la parte financiera que acarrea la construcción de VIS 
en Colombia y con el fin de dar una administración óptima a los recursos del estado. El SFV tenía 
como fin realizar un aporte a la Caja de Compensación Familiar (CCF) de los beneficiarios de bajos 
recursos para que, en conjunto con sus ahorros, tuvieran un capital significativo, de modo que el 
crédito a solicitar para complementar el costo del valor de la vivienda, fuera de un monto bajo.  
     Pese a los correctivos tomados el SFV seguía presentando algunos inconvenientes tales como: 
• Los subsidios otorgados a los beneficiarios se aprobaban por un bajo monto.  
• Redacción por lo que solo cubría una pequeña parte del valor de la vivienda y del subsidio, 
que cubría una parte del valor total de la vivienda. Consecuencia de esto, muchos de los 
beneficiarios se vieron limitados significativamente para el acceso al sistema de las familias 
con capacidad de ahorro mínima y restringido acceso al sistema crediticio, terminando de 
agravar la situación suprimir el ahorro previo programado como requisito para optar al SFV. 
• El sistema perdió credibilidad por conflicto de intereses políticos.  
• Incesantes variaciones en el sistema subsidiario en cuanto a tasas de interés, montos 
asignados y soluciones de vivienda, obstaculizaron la credibilidad en el sector de parte de 
los oferentes del sector privado 
• Deficiente tecnología de información manejada por la Inurbe para la administración 
subsidiaria.  
• No existía un mecanismo de monitoreo y control que detectara intervenciones no 
facultadas, por lo que el sistema se encontraba en riesgo informativo en relación a proyectos 
de vivienda y selección de beneficiarios y de posibles proyectos a elegir y/o financiar.  
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• Las entidades de financiación y gubernamentales no contaban con bases de datos que 
permitieran verificar la información de los posibles beneficiarios del subsidio. 
• Creación del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (VMVDT) 
     Después de afrontar los diferentes inconvenientes del sistema subsidiario, el gobierno nacional 
en 2003, realizó una reestructuración institucional con el fin de reorganizar el sistema, por lo que 
se creó el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (VMVDT), en este mismo año se 
eliminó la Inurbe. 
1.2.5.1.9 Fondo Nacional de Vivienda (FNV)  
     En 2003, cuando se decretó la eliminación del Inurbe, se dio creación al Fondo Nacional de 
Vivienda (FNV), que se encontraba adscrito al VMVDT, de esta forma trabajarían conjuntamente 
para organizar el sistema subsidiario para VIS. El Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 
(SNVIS) es administrado por la dirección del VMVDT y se apoya y complementa con los 
siguientes actores: 
• Las Cajas de Compensación Familiar (CCF): Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que 
brindan una amplia gama de servicios en beneficio de sus afiliados, incluyendo subsidios de 
vivienda social y rigiéndose bajo los requerimientos y parámetros del SFV. Las CCF, conceden 
sus subsidios a todo tipo de beneficiarios, tanto que sus ingresos estén por debajo de 1 SMLV, 
así como aquellos que sus ingresos superan 1 SMLV.  
• Las Entidades territoriales: que por sus competencias y roles se encuentran de acuerdo a las 
disposiciones legales del sector habitacional, ya sea para mejoramiento de espacios en barrios 
marginados o de bajos recursos, mejoramiento de barrios nivel medio, financiación de 
proyectos VIS o competencia de infraestructura y uso del suelo.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   38 
 
 
• Los Municipios: quienes, por su parte, ejercen control sobre la creación de nuevas 
urbanizaciones, a través de instrumentos legales que se encuentran enmarcados dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) según 
corresponda; esto con el fin, de velar por el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. Estos pueden ser proyectos de VIS, infraestructura vial y son aprobados mediante 
licencias de inspección de obras.  
• El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), el cual nace en 1968 con el fin de procesar y administrar 
el fondo de cesantías de los empleados que trabajaban para el gobierno de manera que se 
pudieran otorgar créditos y subsidios de educación y vivienda a los mismos trabajadores, a unas 
tasas bajas de interés. Se utilizaban los aportes de cesantías, inversiones privadas y ahorros 
voluntarios de los trabajadores para otorgar estos subsidios.  A partir de 1998 el FNA puede 
afiliar trabajadores del sector privado. 
• Los constructores privados y las CCF, son los oferentes principales que, en administración de 
subsidios y construcción de VIS para la construcción de vivienda, cumplen el doble papel, ya 
que manejan recursos tanto privados como públicos.  
• Cooperativas o asociaciones de crédito: Estas participan en el mercado de vivienda, algunas en 
calidad de entidades especializadas en el financiamiento de vivienda, las cuales frecuentemente 
están vinculadas a una de las organizaciones populares de vivienda que construyen viviendas 
de manera colectiva. Ese tipo de instituciones están más dispuestas a trabajar con familias cuyos 
ingresos son inferiores a dos SMMLV, ofreciéndoles préstamos para vivienda nueva o para 
rehabilitación. 
1.2.5.1.10 Oferta de VIS 
     Las CCF, empresas privadas de construcción, organizaciones populares de vivienda de todos 
los tamaños, son los principales oferentes formales de VIS, aunque una porcentaje alto de estos 
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oferentes se desarrolla y cobija fuera de las norman que rigen la actividad de urbanización 
“Clandestina”, se estima que cerca del 45% del crecimiento de vivienda en las principales ciudades 
de Colombia, se debe a la construcción informal, en este caso y  debido a su origen denominado 
“Pirata”, muchas de estas viviendas carecen de servicios públicos, vías de acceso y resistencia 
antisísmica.  
     La oferta formal de vivienda de interés social la realizan empresas comerciales de construcción, 
Cajas de Compensación, y organizaciones populares de vivienda, en un ambiente de competencia, 
en el cual participan entidades de todos los tamaños. Una alta proporción de la construcción de 
vivienda se desarrolla por fuera de las normas que rigen la actividad en lo que se denomina 
urbanización “pirata” o clandestina. En el caso de Bogotá, algunos analistas indican que más de la 
mitad del crecimiento del mercado de vivienda se atiende por medio de la construcción informal. 
Estas viviendas por lo general, tienen deficiencias de servicios públicos, vías de acceso, titulación 
y con frecuencia se ubican en zonas de riesgo.  
     El principal cuello de botella en la oferta de VIS lo constituye la falta de tierras con servicios 
públicos y cuando el Estado construye redes de servicios en las zonas de frontera urbana, se produce 
un aumento de precios excesivo que genera utilidades para los dueños de la tierra, sin que ello 
incentive la construcción de vivienda. 
1.2.5.1.11 Procesos de selección de beneficiarios 
     Como primera instancia, las personas que quieran acceder a subsidios del estado o entidades 
respaldadas por el mismo como: Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), Fondo Financiero 
de Proyectos de Desarrollo (Fonade), Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA); deben presentar una solicitud de subsidio, paso a seguir, cada entidad 
califica según puntajes internos a los postulantes, dándole prioridad a víctimas de desastres, 
discapacitados, mujeres cabeza de familia o residentes de zonas de alto riesgo.  
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     La calificación toma en cuenta los siguientes aspectos:  
• Número de personas dependientes por hogar 
• Valor del aporte de cuota inicial  
• Existencia de compromiso de compraventa 
• Vinculación a Organizaciones Populares de Vivienda 
• Mercado de Vivienda en Colombia  
     El mercado de Vivienda en Colombia se divide en tres grupos principalmente: 
• El primer grupo se encuentra conformado por familias con ingresos menores a 2 SMMLV 
y que, por su baja capacidad de ahorro y pago, este tipo de familias solo pueden apoyarse 
para la obtención de vivienda propia en: 
- Cajas de Compensación Familia (CCF).  
- Apoyo del gobierno nacional 
- Sistema de Subsidios familiares. 
- Urbanizaciones clandestinas, zonas de invasión (sector informal). 
- El segundo grupo, se conforma por familias cuyos ingresos se encuentran entre 2 a 4 
SMMLV y sus requerimientos de vivienda son ofrecidos por inmobiliarias del sector 
privado especializadas en construir VIS. El financiamiento de estas viviendas se obtiene 
especialmente por medio de: 
- Mercado de crédito inmobiliario 
- Ahorro propio de las familias 
- Subsidios provenientes del sistema SFV. 
- El tercer y último grupo se constituye por familias cuyos ingresos superan los 4 SMMLV.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   41 
 
 
1.2.5.1.12 Financiación de programa VIS 
     La financiación de un programa VIS se compone principalmente de la cuota inicial, subsidio y 
crédito y como única condición las familias que accedan a los subsidios de VIS no deben estar 
participando o ser beneficiario de otro programa subsidiario ni que sus ingresos sean mayores a 4 
SMMLV. 
     Es indispensable que cada beneficiario de programas VIS aporte como un porcentaje del valor 
total de la VIS, este aporte proviene de ahorros previos, aunque existen entidades que financian la 
cuota inicial, sobre endeudando al comprador y aumentando la tasa de riesgo crediticio. Por otra 
parte, los beneficiarios pueden utilizar sus cesantías que son ahorros obligatorios en la inversión 
de viviendas del sector formal y remodelación de viviendas.   
     El programa de VIS beneficiará a los sectores urbanos de más bajos ingresos por dos vías, en 
primer lugar, de forma directa a través de los subsidios que facilitarán el acceso a una vivienda 
digna y por otra parte de forma indirecta mediante el mayor empleo generado a partir del aumento 
de la actividad económica 
1.2.5.1.13 Sistemas constructivos para VIS 
Según datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) y 
Camacol, el sistema constructivo más empleado a nivel nacional para la construcción de VIS es la 
mampostería confinada, en especial en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y 
Bucaramanga, donde representa un 71,52 %, posteriormente se encuentra el sistema industrializado 
y la mampostería estructural, respectivamente. 
De acuerdo con el DANE, se identifican  estos sistemas  a partir de la CSRC‐2010 de la siguiente 
manera: 
- Mampostería confinada: Este sistema consiste en la construcción de  muros con ladrillos o 
bloques, en donde el refuerzo se coloca perimetralmente mediante vigas y columnas de 
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concreto reforzado, las cuales son fundidas (utilizando formaleta) luego de la construcción del 
muro con el fin que éste quede confinado adecuadamente. 
- Mampostería estructural (Sistema utilizado para el proyecto): Sistema  estructural clasificado 
por la Norma Sismo‐ Resistente dentro del sistema de “muros de carga”, esto hace referencia 
a las paredes de una edificación que poseen función estructural; es decir, aquellas que resisten 
otros elementos estructurales del edificio, como, vigas o viguetas de forjados o de la cubierta. 
- Sistema industrializado (vaciado en concreto por formaleta): Su sistema estructural se 
encuentra conformado únicamente por placas y muros en concreto.  
- Otros sistemas: sistema basado en materiales como guadua, bareque, tierra estabilizada, entre 
otros. 
     En la , se muestra la distribución en porcentaje del uso de los sistemas constructivos que se 
utilizan en Colombia en las viviendas  
 
 
Gráfica  2, Distribución en (%) del uso de los sistemas constructivos en Colombia para VIS y no VIS 
Fuente, Construdata. 
Recuperado de:  http://www.construdata.com/Bc/Otros/Archivos/como_se_construye_en_colombia.asp 
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1.3. Marco metodológico 
     En el marco metodológico, se describirán las herramientas utilizadas para una investigación y 
estudio íntegro, con el fin de que sean aprovechadas para dar solución al problema planteado 
     1.3.1 Herramientas para la recolección de información. 
     Dentro de la Tabla 4, se mostrarán a continuación las diferentes herramientas utilizadas para la 
recopilación de información importante para el desarrollo del proyecto.  
Tabla 4 Recolección de información 
 Fuente: Construcción del autor 
     1.3.2 Fuentes de información 
     Las fuentes de información enunciadas a continuación en la Tabla 5 son aquellas que aportan al 
proyecto datos de carácter prioritario para enmarcar el problema principal del proyecto en un 
contexto de información, así como soportar los estudios realizados para el alcance de los objetivos 
propuestos. 
Tabla 5 Fuentes de información 
INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
Antecedentes del Municipio El 
Pital. 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), 2004. 
Áreas de usos de suelo. Plan de Desarrollo Territorial de El Pital - Huila 2012- 2015 
% de vivienda propia y 
vivienda en arriendo. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)- Datos 2005 
FUENTE  INFORMACIÓN  
Agustín Codazzi Planimetría topográfica del municipio 
Secretaria de planeación del municipio El Pital 
– Huila 
Continuación tabla 4 
Normativa, certificado de usos del suelo, 
requerimientos para la licencia. 
Asociación “Emilio Barrera Rojas” 
 
 
Localización del lote dentro del municipio, 
necesidades de las familias, recursos de las 
familias 
Alcaldía del municipio El Pital - Huila Historia del municipio, actividad económica de 
la población, cantidad de habitantes. 
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INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
Datos generales de la 
población del municipio El 
Pital. 
 
Continuación tabla 5 
Alcaldía  Municipal El Pital 
Costos de materiales de 
construcción 
 
 
Cámara colombiana de la Construcción (CAMACOL)  
Indicadores de costos materiales de Construcción 2015 
Tipos de vivienda en área 
Urbana y Rural dentro del 
municipio. 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), 2004. 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) - Datos 2005 
Tasas y Subsidios para VIS Subsidios para el 2015 - Financiera de Desarrollo Territorial 
(Findeter) 
Fuente: Construcción del autor 
     1.3.3 Supuestos y restricciones 
     Los supuestos y restricciones enumeradas a continuación en la Tabla 6, son aquellos que se 
considera pueden llegar a afectar el objetivo y/o el alcance del proyecto en cualquiera de sus 
diferentes fases. 
Tabla 6 Supuestos y Restricciones 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
1. La fluctuación del dólar para la compra de 
materiales como: el hierro, el cemento, PVC y 
aditivos para el concreto se mantendrán entre un 
rango de más o menos 5 puntos porcentuales sobre 
una TRM de 2.850 (COP). 
1. La mano obra no 
calificada dentro del 
proyecto debe ser del 90% 
de personas del municipio.  
2. Que no se aprueben los 
diseños y/o estudios 
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SUPUESTOS RESTRICCIONES 
2. La disponibilidad y costo de la mano de obra 
calificada y no calificada se mantendrá en los 
niveles necesarios para suplir las demandas de la 
obra; en el caso que el sector de la construcción 
tenga un auge significativo en la región, la oferta de 
trabajo aumentaría y la disponibilidad de recurso 
humano escasearía para la ejecución del proyecto, 
aumentando los costos de mano obra, ya que se 
tendría que traer el recurso de otras regiones o 
sectores. 
3. La vía principal de acceso Neiva – Garzón – El 
Pital, se mantendrá en óptimas condiciones es decir 
sin problemas de estabilidad, sin derrumbes o sin 
bloqueos por manifestaciones, lo que permitirá el 
traslado fluido de materiales y recurso humano. En 
caso de que se presenten alguna de las situaciones 
anteriores se deberá tomar la vía Popayán - La plata 
– El Pital y se evaluara el impacto del cambio de 
ruta. 
4. Los grupos al Margen de la Ley, permitirán el 
desarrollo del proyecto sin aplicar “vacunas” es 
requeridos para las 
licencias. 
3. Un mes antes del inicio de 
la obra las familias deben 
estar vigente el subsidio 
de vivienda.  
4. Que la mano de obra de la 
región se traslade a 
actividades de agricultura 
u otra actividad que 
tengan pagos mejores que 
la mano de obra. 
5. Por normativa del 
municipio las viviendas no 
deben superara más de los 
3 pisos de altura. 
6. Según la normativa del 
municipio la altura 
mínima entre piso y el 
punto más bajo del techo 
debe ser de 3 m de altura. 
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SUPUESTOS RESTRICCIONES 
decir, el cobro diario de un monto determinado de 
dinero o “Fleteo”. 
5. Las licencias de urbanismo y construcción serán 
entregadas en 30 días y más o menos 5 días de rango 
calendario siguientes a la radicación de los 
documentos exigidos por la entidad. 
6. Que el clima durante toda la ejecución y desarrollo 
del proyecto sean recomendables para el buen 
progreso del mismo, en caso de que haya un nivel 
de pluviosidad mayor a 100 mm, se tendrá que 
tomar medidas para manejar las lluvias y poder 
seguir con la obra. 
7. Que los permisos para la conexión eléctrica 
definitiva sean entregados por la empresa de energía 
de la región en la fecha prevista de 60 días más o 
menos 15 días hábiles para la entrega optima de las 
viviendas. 
8. Que le aprueben en su totalidad a las 168 familias 
pertenecientes a la Asociación Emilio barrera Rojas 
el subsidio de vivienda. 
7. Según la normativa del 
municipio el aislamiento 
de las viviendas con 
referencia a las quebradas 
es de 15 m y se le dará un 
tratamiento de zona verde. 
8. Los materiales que se 
requieran se deben 
solicitar con 15 días de 
anticipación. 
9. El índice de ocupación del 
lote debe ser menor al 
60% del área total. 
10. El área destinada para 
equipamientos y zonas 
recreativas no deben 
superar el 20% del área 
total del lote  
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SUPUESTOS RESTRICCIONES 
9. El terreno en su totalidad presente un suelo con las 
condiciones adecuadas para la construcción de las 
168 unidades de vivienda. 
10. Se contará con el servicio continuo de agua durante 
la ejecución del proyecto para el equipo de trabajo 
y mano de obra del mismo. 
 Fuente: Construcción del autor 
     1.3.4 Tipos y métodos de investigación 
   El método de investigación a utilizar durante el desarrollo de proyecto, es la investigación 
documental bibliográfica, debido a que la obtención de fuentes de información está basada en datos 
y estudios provenientes de documentos gubernamentales tanto nacionales como regionales de tipo 
informativo y estadístico. 
     1.3.5 Herramientas 
     En la Tabla 7 de Herramientas a utilizar para el proyecto, se describen los principales 
documentos que brindarán apoyo continuo al proyecto en diferentes fases, con el fin de cumplir los 
objetivos propuestos de manera óptima.  
Tabla 7 Herramientas 
INDICADOR HERRAMIENTAS 
Parámetros de construcción para 
Viviendas de Interés Social. 
Norma Técnica Colombiana (NTC) para VIS. 
Parámetros de construcción 
mínimos. 
Norma Técnica Colombiana (NTC) de construcción y 
sismo-resistencia 
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INDICADOR HERRAMIENTAS 
Usos del suelo del Municipio Plan de desarrollo Territorial 2012- 2015 Municipio de 
El Pital 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)- Datos 2005 
Tasa de desempleo. 
 
Plan de desarrollo Territorial 2012- 2015 Municipio de 
El Pital 
Requisitos técnicos de construcción 
VIS. 
Guía de Asistencia Técnica para la construcción de VIS 
– Min Vivienda 
Tasas y Subsidios máximos  para 
VIS 
Subsidios para el 2015 - Financiera de Desarrollo 
Territorial (Findeter) 
Indicadores de Mercado para 
Viviendas de Interés Social en el 
Dpto. de Huila. 
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)  
Indicadores de Mercado para VIS 
Fuente: Construcción del autor 
     1.3.6 Contribución e impacto social. 
     A continuación, se describen todas las variables en las que el proyecto se encuentra enmarcado:  
     1.3.6.1 Naturaleza del producto del proyecto. 
     OVM CONSTRUCTORES S.A.S., tiene como fin la construcción de Viviendas de Interés 
Social que permitan brindar una solución de vivienda a la población objetiva, dando cumplimiento 
a la normatividad urbanística vigente en Colombia y con estándares óptimos de calidad y a un costo 
razonable que permita a las familias de bajos recursos acceder a los subsidios para la obtención de 
vivienda.  
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     1.3.6.2 Tipo de Impacto. 
     Los impactos que tiene los proyecto de OVM CONSTRUCTORES S.A.S., son: Social y 
económico. 
- Social: Impactará positivamente la calidad de vida de las 168 familias a las que se encuentra 
dirigida el proyecto, ya que se construirán viviendas confortables y seguras dentro de una 
urbanización que contribuirán al mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.  
- Económica: La Asociación Emilio Barrera Rojas, participará activamente durante el desarrollo 
y ejecución del proyecto ya que serán los beneficiarios de las viviendas a construir, pero 
también dependiendo de las habilidades que posea cada persona, se contratará para la etapa de 
construcción de manera que se generé empleo y se pueda contribuir a la optimización de 
ingresos de los diferentes integrantes de cada familia. Por otro lado, dentro de la urbanización 
se construirán espacios comerciales con el fin que un número de familias pertenecientes a la 
asociación promuevan la economía local. 
1.3.6.3 Acciones de Sociabilización. 
     Se llevarán a cabo reuniones con la asociación e interesados para comunicar aspectos 
importantes, en los que la Asociación Emilio Barrera Rojas, pueda participar junto con todos 
stakeholders, los que hacen parte del proyecto. Como lo tiene estipulado la Alcaldía en la Secretaria 
de Planeación del Municipio, se llevarán a cabo reuniones de sociabilización con la comunidad 
para comunicar el progreso y evolución del proyecto y poder brindar soluciones a tiempo sobre las 
inquietudes de la misma con acompañamiento de los involucrados. 
• Reunión inicial con la presidenta de la asociación y la persona que sea asignada por la 
Secretaria de Planeación Municipal, para coordinar la información inicial. 
• Reuniones con las familias beneficiarias para socializar los diseños de las viviendas. 
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• Reuniones con los habitantes contiguos de la urbanización antes de iniciar la obra. 
• Comités semanales con los proveedores y contratistas de la etapa de ejecución del proyecto. 
• Comités semanales con los proveedores de estudios y diseños, así como con las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos (E.S.P.) 
1.3.7 Entregables del trabajo de grado. 
     A continuación, se relacionan los entregables para el trabajo de grado: 
     1.3.7.1 Alcance del trabajo de grado. 
     El alcance del trabajo de grado, como se describe en la estructura de desagregación del trabajo 
(EDT), es realizar los estudios, diseños y construcción de ciento sesenta y ocho unidades de 
vivienda de interés social, que permitan a la población objetivo mejorar su calidad de vida en cuanto 
al tema de vivienda. Se presenta a continuación la EDT, evidenciada también en el Project Scope 
Statement. 
     Las variables enumeradas a continuación, se encuentran descritas en la estructura de 
desagregación del trabajo (EDT):  
0 Proyecto VIS EL PITAL 
1 Caso de negocio 
1.1 Inicio caso de negocio 
1.2 Necesidades y ventajas. 
1.3 Análisis financiero. 
1.4 Requisitos legales, recurso humano y equipo. 
1.5 Análisis condiciones sociales. 
2 Estudios 
2.1 Estudio del terreno. 
2.1.1 Topográfico 
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2.1.2 Geotécnico 
2.2 Estudios preliminares. 
2.2.1 Investigación catastral del lote. 
2.2.2 Estudio de área requerida. 
2.2.3 Usos permitidos. 
2.2.4 Revisión legal matricula inmobiliaria y catastral. 
3 Diseños y licencias 
3.1 Diseños. 
3.1.1 Diseños urbanismo y casas 
3.1.1.1 Diseño de urbanismo 
3.1.1.2 Diseño arquitectónico 
3.1.1.3 Diseño estructural 
3.1.2 Diseños instalaciones de servicios. 
3.1.2.1 Diseño eléctrico. 
3.1.2.2 Diseño hidrosanitario. 
3.1.2.3 Diseño instalaciones de gas. 
3.2 Licencias 
3.2.1 Obtención de licencia urbanística y de construcción. 
3.2.1.1 Licencia de urbanismo 
3.2.1.2 Licencia de las casas 
3.2.2 Planes y permisos ambientales. 
3.2.2.1 Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 
3.2.2.2 Plan de Manejo de Escombros (PME). 
3.2.3 Fin 
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4 Construcción unidades de vivienda y urbanismo 
4.1 Preliminares 
4.2 Cerramientos 
4.3 Cimentación casas 
4.4 Estructura 
4.5 Mampostería en pañetes 
4.6 Alistados e impermeabilizaciones 
4.7 Cubierta 
4.8 Instalaciones hidrosanitarias 
4.9 Instalaciones eléctricas 
4.1 Bases de pisos y afinados 
4.11 Enchapes 
4.12 Pintura 
4.13 Puertas en lámina 
4.14 Luminarias lámparas 
4.15 Carpintería metálica 
4.16 Carpintería madera 
4.17 Aseo y limpieza casas 
4.18 Movimientos de tierra y reemplazos 
4.19 Zonas duras y plazoletas 
4.2 Elementos en concreto 
4.21 Dotación 
4.22 Aseo y limpieza urbanismo 
4.23 Entrega 
5 Gerencia de proyecto 
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5.1 Análisis y elaboración de entregables. 
5.1.1 Project Chart 
5.1.2 Product Scope Statement. 
5.1.3 Análisis multicriterio. 
5.1.4 Project Scope Statement. 
5.1.5 Análisis de Involucrados. 
5.2 Gestión de desarrollo del proyecto 
5.2.1 Gestión desarrollo del proyecto 
5.2.1.1 Desarrollo de la obra 
5.2.1.2 Interventoría del proyecto 
5.2.2 Gestión de adquisiciones 
5.2.2.1 Departamento de contratos 
5.2.2.2 Departamento de Cotizaciones 
5.2.3 Puesta en marcha y entrega Viviendas de Interés Social a Beneficiarios. 
6 Cierre del proyecto 
6.1 Reserva de gestión 
6.2 Reserva de contingencia 
6.3 Utilidad 
6.4 Inflación: 5,79%  *  2,29 años  *  16.262.289 
6.5 Intereses Bancarios 
  
     1.3.7.2 Descripción del producto. Proyecto caso. 
     El producto final es la construcción de ciento sesenta y ocho (168) casas para vivienda de interés 
social de un solo piso de 3 m de altura, en mampostería estructural con bloques de cemento de 20 
cm x 40 cm, con un total de área construida 68,86 m² por unidad de vivienda. Cada una de las 
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unidades deben contar con los siguientes espacios: alcobas, sala-comedor, cocina, baño y patio. El 
urbanismo deberá contar con las redes de acueducto, luz, electricidad, agua, sardineles, andenes, 
vías y equipamiento. 
     1.3.7.3 Descripción proyecto de caso. 
     Es la realización de los estudios, diseños y construcción de 168 unidades de vivienda con sus 
respectivas áreas de urbanismo en el municipio de El Pital - Huila. Se analizará inicialmente las 
necesidades y ventajas. Se realizará un análisis financiero. Se estudiará los requisitos legales, 
consecución, recurso humano y equipo necesario; y se hará un análisis de las condiciones sociales 
de los beneficiarios del proyecto. Posteriormente, se definirán en base a los estudios y diseños, las 
especificaciones y áreas de los espacios de las unidades a desarrollar, todo enmarcado en un 
presupuesto y tiempo a desarrollar. 
     El proyecto tiene como fin, impactar de forma social y económica del Municipio del Pital, Huila. 
En primera instancia de manera directa, es decir, a las ciento sesenta y ocho familias beneficiarias 
del proyecto, junto con el apoyo de entidades financieras que les brindarán apoyo económico 
mediante subsidios y por otra parte, generar un impacto social de forma indirecta es decir, a través 
de la adquisición de materiales para la construcción en la zona, apoyando la economía regional y 
generando empleo mediante la contratación de mano de obra calificada y no calificada en las 
diferentes etapas de la construcción del proyecto, de tal forma que se pueda contribuir al aumento 
de ingresos 
1.3.7.4 Requerimiento del producto. 
• El producto final es la construcción de ciento sesenta y ocho (168) casas para vivienda de 
interés social de un solo piso de 3 m de altura, en mampostería estructural con bloques de 
cemento de 20 cm x 40 cm, con un total de área construida 68,86 m² por unidad de vivienda.   
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• Cada una de las unidades deben contar con los siguientes espacios: alcobas, sala-comedor, 
cocina, baño y patio. El urbanismo deberá contar con las redes de acueducto, luz, 
electricidad, agua, sardineles, andenes, vías y equipamiento.  
• Para la ejecución del proyecto se requieren todos los materiales necesarios para la 
construcción de las casas. 
• Es necesario para alcanzar los objetivos del proyecto, que los diseños y estudios se 
encuentren aprobados.  
• Es indispensable que el lote cuente con los permisos catastrales necesarios para iniciar con 
los estudios y diseños y posteriormente construcción de las viviendas.  
• Las licencias de toda índole, deben estar aprobadas por la entidad competente.  
• Es necesario contar con personal y mano de obra idónea y capacitada, para cada una de las 
fases del proyecto.   
• Las unidades de vivienda deben cumplir con toda la normatividad legal, ambiental, social 
y de construcción que acoja al proyecto.  
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2. Estudios 
 
     Dentro del segundo capítulo se desarrollarán temas referentes a los estudios realizados como: 
Estudios del entorno, económicos y técnicos y se presentarán en el orden mencionado. 
2.1. Estudio de Mercado 
     A continuación, se desarrollarán datos asociados a la población, demanda, oferta, competencia 
– oferta, oferta – demanda y financiación en el municipio. 
     2.1.1 Población. 
     El Pital – Huila, según datos DANE 2005, tiene alrededor de 3.205 viviendas que se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 1.148 en la cabecera municipal y 2.104 en la zona rural con un 
promedio de 4,4 habitantes por vivienda. Las viviendas construidas en el área urbana, se 
construyeron con materiales no perecederos en su mayoría, aunque también se pueden encontrar 
viviendas construidas con materiales como: madera, cartón, y parói, que en la gran mayoría se 
encuentran ubicadas en la zona rural.  
     Las ciento sesenta y ocho (168) familias beneficiarias del presente proyecto, pertenecientes 
todas a la asociación Emilio Barrera Rojas, no fueron seleccionadas por OVM 
CONSTRUCTORES S.A.S.; la asociación se conformó autónomamente y en conjunto, entre 
eventos y actividades, recolectaron el monto necesario para la compra del lote donde se ejecutará 
el proyecto. En la actualidad, la gran mayoría de estas familias viven en zona urbana, en arriendo 
y en hacinamiento dentro de sus viviendas, debido a que las familias promedio en El Pital se 
conforman entre 4 a 5 personas, quienes hacen parte de los 4.474 habitantes de la zona urbana del 
municipio, con una densidad de 62 habitantes por km². La actividad económica principal es la 
agropecuaria y cultivos frutales.  (Alcaldia Municipal de El Pital, 2010). 
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     2.1.2 Dimensionamiento de la demanda. 
     Actualmente, el municipio tiene un déficit de vivienda propia por sus bajos ingresos, baja 
capacidad de gestión para conseguirla y poca planificación e inversión pública. Hay un alto 
porcentaje de familias viviendo en forma inadecuada y sin los requerimientos básicos de 
habitabilidad. En éste grupo se encuentran las ciento sesenta y ocho (168) familias de la asociación 
Emilio Barrera Rojas, las cuales buscan una solución para poder mejorar y adquirir su vivienda 
propia. De acuerdo al DANE, la demanda de vivienda en la cabecera municipal está por el orden 
del 1,98% y en la zona rural con una población aproximada de 13.327 habitantes. 
     2.1.3 Dimensionamiento de la oferta. 
     Actualmente El Pital Huila, por ser un Municipio con 13.327 habitantes entre su área urbana y 
rural, no cuenta con una oferta elevada de viviendas de interés social. Hoy en día, no se encuentra 
en desarrollo o ejecución algún proyecto de construcción similar al planteado en este proyecto. 
OVM CONSTRUCTORES S.A.S., ofrece unidades de viviendas -en este caso casas-, que constan 
de 3 habitaciones, de las cuales las 2 habitaciones se pueden utilizar con camas sencillas o 
camarotes según sea la necesidad de la familia que la vaya a habitar. 
     2.1.4 Competencia – precios. 
     Como se indicó en el anterior epígrafe, en la actualidad no existen proyectos en desarrollo 
similares al planteado en el proyecto, por lo que se realizó un análisis de precios de existen dos 
proyectos que se realizaron durante el año 2003: El Edén de Paz con 52 viviendas y Ciudad Jardín 
con 55 con especificaciones similares y precios de venta por m² un 6% superior al proyecto aquí 
planteado, comparado en SMLV, como se muestra en la figura 66 A pesar de la alta necesidad que 
existe en el municipio El Pital. Actualmente no hay oferta de vivienda, la gestión por parte de la 
alcaldía es casi nula, ya que no hay proyectos estructurados. 
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El Pital - Huila Año 2003 Equivalente para nuestro proyecto año 2016 
Urbanización Valor unidad m² smlv Valor sml/m² m² smlv smlv Valor unidad 
El Edén de paz 
ciudad jardín 
$ 21.500,00 
$ 24.000,00 
32 
34,5 
$ 332.000,00 
$ 332.000,00 
2,02 
2,10 
68,81 
68,81 
$ 139,00 
$ 144,00 
$ 689.454,00 
$ 689.454,00 
$ 96.007,96 
$ 99.405,61 
     Valor unidad de proyecto $ 93.000,00 
     Diferencias por debajo 3,13% y 6,44% 
 
figura 6 Competencia- Precios 
Fuente: Construcción del autor 
 
     2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 
     El proyecto iniciará la etapa de compras y ejecución del proyecto, es decir, la fase de 
construcción de las viviendas y urbanismo, cuando se complete la recolección de la cuota inicial, 
es decir, el 30% del valor de las VIS en su totalidad, obteniendo un ingreso de $4.691,40 tomando 
este valor como punto de equilibrio, como se indica en la Tabla 8. 
 
Tabla 8 Punto de equilibro- Cuota inicial 
 Por unidad Para 168 Unidades 
Valor unidad (casa) de vivienda $ 93,07 $ 15.636,81 
Cuota Inicial 30% $ 27,92 $ 4.691,40 
Separación $ 6,00 $ 1.008,00 
Saldo cuota inicial $ 21,90 $ 3.682,56 
Fonvivienda Subsidio $ 22,00 $ 3.696,00 
Préstamo bancario $ 43,15 $ 7.249,20 
Fuente: Construcción del autor 
 
     En la Gráfica  , se muestra gráficamente el método de financiación del proyecto y porcentaje de 
peso del aporte de la cuota inicial para el inicio de la ejecución del proyecto.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   59 
 
 
Por unidad
Por unidad
Va
lo
r u
ni
da
d
C
uo
ta
 in
ic
ia
l 3
0%
Se
pa
ra
ci
ón
Sa
ld
o 
cu
ot
a 
in
ici
al
 
Fo
nv
iv
ie
nd
a 
su
bs
id
io
 
Pr
és
ta
m
o 
ba
nc
ar
io
$ 100, 00
  $ 50, 00
    $ 0, 00
 
Gráfica  3 Porcentaje de financiación 
Fuente: Construcción del autor 
 
     En la Tabla 9, se muestra de forma desglosada cómo se realizará la captación de dinero de ventas 
por unidad de vivienda (casa) del proyecto.  
Tabla 9 Ingreso en ventas    
En millón de pesos 
INGRESOS VENTAS Para 168 Unidades 
Valor unidad $ 93,07 
1. Cuota Inicial 30% $ 4.691,40 
2. Desembolso separación $ 1.008,00 
3. Desembolso saldo cuota inicial $ 3.682,56 
4. Desembolso Fonvivienda Subsidio. $ 3.696,00 
5. Desembolso préstamo bancario. $ 7.249,20 
TOTAL INVERSIÓN $ 15.636,81 
Fuente: Construcción del autor 
2.2. Estudio Técnico 
     Dentro de este estudio, se desarrollará los aspectos arquitectónicos desde la vivienda como 
unidad, hasta la distribución de la urbanización como un conjunto de elementos diseñados y con 
una colocación estratégica que corresponde a elementos del sitio. 
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     2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien/servicio resultado. 
     En este punto se mostrarán los detalles de las unidades, la distribución de las mismas y una 
proyección de la unidad habitacional para los beneficiarios. 
     2.2.1.1 Proceso bien/producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo 
del proyecto. 
     La vivienda tipo de las ciento sesenta y ocho unidades (168) resultado del proyecto como se 
evidencia en la Figura 7, constará de: tres alcobas, sala, comedor, cocina, un baño y patio interno 
de ropas: para las alcobas tendrán un espacio previsto para un futuro closet; cada una de las alcobas 
contarán con una ventana lateral y la alcoba central con una ventana cenital. El baño tendrá un 
sistema de ventilación e iluminación cenital lo que se traduce en una abertura para ingreso de luz 
por el techo, contará con un sanitario ahorrador, ducha de regadera básica y un lavamanos con 
pedestal y por último la cocina constará de un mueble con lavaplatos en acero inoxidable, gabinetes 
en la parte inferior, estufa de cuatro puestos. Este espacio tendrá ventana al patio de ropas la cual 
servirá para iluminación y ventilación.   
     El concepto del diseño se basa en el tipo de viviendas construidas en El Pital- Huila, con el fin 
de mantener la tradición del pueblo ya que, aproximadamente el 89% de las viviendas en el 
municipio son casas, por esta razón el definió este concepto de construcción y diseño. 
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Figura 7   Resultado diseño cada unidad de vivienda 
Fuente: Construcción del autor 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   62 
 
 
     2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 
     Las características técnicas se definieron a partir del mapa entregado por la asociación del 
estudio topográfico y geotécnico realizado por ellos y evidenciado en el Anexo B. 
     De acuerdo a esto, se realizó el diseño y distribución para cada una de las unidades de vivienda 
a construir dentro de la urbanización, detalladas en la Tabla 10. 
Tabla 10 Dimensiones áreas unidades de vivienda 
ÁREA DIMENSIÓN ÁREA 
Dimensión del lote por unidad de vivienda.  6,5m de ancho x 12,5m  de fondo = 81,25m² 
Área construida  68,86 m² 
Habitación 1 2,3m ancho x 3,12 de fondo = 7,17 m² 
Habitación 2 2,3m ancho x 3,12 de fondo = 7,17 m² 
Habitación Principal 3  3,3m ancho x 3,3 de fondo = 10,82 m² 
Sala comedor  4,89m ancho x 3,82 de fondo = 18,67 m² 
Cocina 2,58m ancho x 2,85de fondo = 7,35m² 
Patio de Ropas 2,10m ancho x 2,85de fondo = 5,98m² 
Baño único 2,3m ancho x 1,3de fondo = 2,99m² 
Antejardín 2,49m ancho x 3,5de fondo = 8,71m² 
TOTAL ÁREAS 68,86 m² 
Fuente: Construcción del autor 
     En la Tabla 11, se mostrará las áreas de los espacios complementarios que componen la 
urbanización dentro del lote. 
Tabla 11 Dimensiones áreas de urbanismo.  
ÁREAS DEL URBANISMO  
ESPACIOS ÁREA UND 
SALÓN MÚLTIPLE 502,15 m² 
COMERCIO  347,24 m² 
PARQUEADEROS 136,48 m² 
JUEGOS INFANTILES  141,77 m² 
CANCHA MÚLTIPLE 578,89 m² 
SALÓN COMUNAL  370,55 m² 
ZONAS VERDES 12.316,48 m² 
VÍAS VEHICULARES  4.073,43 m² 
VÍAS PEATONALES  3.883,01 m² 
LOTES VIVIENDAS 13.650,00 m² 
ÁREA TOTAL DEL LOTE 36.000,00 m² 
Fuente: Construcción del autor 
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2.2.1.2.1 Localización y tamaño 
     A continuación, en la  Figura  y  
Figura 9 se muestra la ubicación del proyecto dentro del municipio. 
 
 
PITAL EN EL HUILA
 
Figura 8  Localización del proyecto 1 
Fuente: Google Earth  
Recuperado de: https://www.google.com/intl/es/earth/ 
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Figura 9 Localización del proyecto 2  
Fuente: Google Earth  
Recuperado de: https://www.google.com/intl/es/earth/ 
     El tamaño del proyecto como se describió en el apartado 2.2, es de 3,7 hectáreas (36.680 m²) y 
la distribución de muestra en la Figura 10. 
 
Figura 10 Tamaño del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
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2.2.1.2.2 Requerimientos del producto del proyecto 
 
     En la Tabla 12 que se muestra a continuación, se encuentran los requerimientos del producto 
tanto de las unidades como de sus elementos que hacen que sea una urbanización tales como: las 
vías, andenes y demás componentes. 
Tabla 12 Requerimiento del producto 
Descripción Especificación Unidad 
Viviendas 
Concreto 3,000 Psi 
Acero estructural 
 
60,000 Psi 
Continuación de la tabla 12   
Bloque en concreto de: largo=40 cm, alto=20 
cm y espesor=15 cm 
 
280 
 
kg/cm² 
Pañete e= 2 cm 2,500 psi 
Pintura Coraza Tipo 2 m² 
Enchape 30 x 30 cm Pega e = 1 cm 
Cubierta Termoacústica, tipo sándwich und 
Puertas en madera roble Canteada y entamborada und 
Ventanería de aluminio vidrio 6 mm Proyectante corrediza m² 
Puerta principal y patio Calibre 18 und 
Combo baño Corona Acuacer Plus und 
Ducha Corona Dalia Plus und 
Estufa Challenger 4 puestos a gas und 
Lavaplatos SOCODA acero inoxidable 60 x 40 und 
Vías vehiculares y peatonales 
Recebo compactado capas de 20 cm B -600 m³ 
Adoquín vehicular 10 x20 x ,08 cm recocido 350 kg/cm² 
Anden en concreto 3,000 psi/ m² 
Sardinel de 15 x 40 3,000 Psi/ ml 
Fuente: Construcción del autor 
2.3. Estudio Económico Financiero 
     Dentro de este estudio, se explicarán todos los temas relacionados con el financiamiento, talento 
humano que se requiere, desagregación de costos, estimación de costos, reserva de contingencia y 
disminución de riesgos, los anteriores se podrán ver en las Tabla 13 y Tabla 14. 
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Tabla 13 Estimación de los costos de los entregables del proyecto. 
   
ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA % INCIDENCIA VALOR 
Caso de negocio 1 mes a partir de la fecha de inicio 0,10 % 15,36 
Estudios (catastral lote, 
geotécnico y topográfico) 
1 mes a partir de estrega de caso de 
negocio 
1,76 % 275,20 
Diseño y licencias 4 meses luego de entrega de estudios 5 % 781,84 
Construcción viviendas y 
urbanismo 
12 meses a partir de la entrega de 
licencias de construcción 
81,20 % 12.697,08 
Gerencia del proyecto 18 meses a partir del inicio del 
proyecto hasta la entrega de las 
viviendas 
 
11,94 % 
 
1867,03 
 
 Valor total del proyecto 100,00 % 15.636,81 
Fuente: Construcción del autor 
 
Tabla 14 Desagregación de los costos.   
 
Caso De Negocio 
Incluye Viáticos, Comunicaciones e 
Informes 
 
% Incidencia 
Reuniones  con interesados de El Pital $ 1,25 8 % 
Investigación y reuniones con Fonvivienda  $ 1,25 8 % 
Investigación y reuniones con Findeter $ 1,25 8 % 
Investigación y reuniones con Fonade $ 1,25 8 % 
Elaboración de análisis financiero $ 5,36 34 % 
Investigación e informe requisitos legales, 
recurso humano y equipos 
$ 2,50 17 % 
Análisis área social  $ 2,50 17 % 
Total  $ 15,36 100 % 
 
Arquitectónico $ 54,72 7 % 
Estructural $ 46,91 6 % 
Diseño y derechos conexión de RETIE – 
eléctrico 
$ 15,63 2 % 
Diseño y derechos conexión hidráulico $ 15,63 2 % 
Diseño y derechos conexión gas $ 15,63 2 % 
Licencia urbanística $ 15,63 2 % 
Licencia casas $ 15,63 2 % 
Gastos financieros $ 46,91 6 % 
Inflación $ 86 11 % 
Gastos notariales $ 23,45 3 % 
Continuación de la tabla  14   
 
ESTUDIOS  
INCLUYE VIÁTICOS, 
COMUNICACIONES E INFORMES 
 
% INCIDENCIA 
Catastral, registro $ 2,75 1 % 
Áreas y usos permitidos $ 52,2 19 % 
Geotécnico  $ 137,6  50 % 
Topográfico $ 82,56 30 % 
Total $ 275,20 100 % 
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Caso De Negocio 
Incluye Viáticos, Comunicaciones e 
Informes 
 
% Incidencia 
Reglamento propiedad horizontal $ 0 0 % 
Póliza todo  riesgo $ 0 0 % 
Gastos de fiducia 3 SMLV x 18 meses  $ 15,63 2  
Reserva de contingencia $ 46,91 6 % 
Reserva de gestión (10%) $ 383,10 49 % 
Total  $ 781,84 100%  
Urbanismo 12 meses a partir de la 
entrega de licencia  
$ 2.666,38 21 % 
Acero de 60.000 psi $ 1.015,76 8 % 
Concreto de 3.000 psi $ 1.523,64 12 % 
Mampostería bloque de concreto 40 x 35 
x 15 cm, liso 280 kg/cm² 
$ 1.777,59 14 % 
Comprende todo el material PVC, cables 
eléctricos, tomas, luminarias, 
interruptores, tacos, tableros y accesorios 
$ 761,82 6 % 
Cerámica básica de 40 x 40 AC -3 TRAF. 
31 
$ 380,91 3 % 
Aparatos sanitarios, cocina y lavadero $ 380,91 3 % 
Termoacústica, tipo sándwich para clima 
cálido de 9 mm 
$ 507,88 4 % 
Aluminio proyectante de 4” y vidrio de 4 
mm 
$ 380,91 3 % 
Material en roble, entamborada y 
canteadas incluye marcos y chapas tipo 
Shale Ref. 004 
 
 
$ 507,88 4 % 
Contrato mano de obra: debe de tener 
todo el equipo de recurso humanos y 
equipos como taladros, computadoras, 
herramienta menor y pago de 
prestaciones sociales y trasporte  
$ 2.793,35 22 % 
Total   $ 12.697,08 100%  
Inicio estructuración  $ 93,35 5 % 
Planificación $ 373,40 20 % 
Monitoreo y control con 
profesionales de apoyo 
$ 746,81 40 % 
Interventoría  $ 653,46 35 % 
Total $ 1.867,03 100 % 
PRESUPUESTO TOTAL $ 15.636,81 
Fuente: Construcción del autor 
     La estimación de los costos del proyecto se realizó en base a la normatividad legal vigente en 
Colombia para la construcción de Vivienda de Interés Social VIS, donde se plantean unos topes, 
tasas, subsidios y todo aquello relacionado al sector de la construcción social. El cálculo del costo 
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de las licencias, se realizó según lo descrito en el decreto 564 del 24 de febrero de 2006, de las 
curadurías en Colombia.  
     2.3.1 Estimación de la reserva de contingencia. 
     La reserva de contingencia se estimó en base a los riesgos identificados para el proyecto, para 
esto se asignaron calificaciones dependiendo de su nivel de influencia de manera que se pudiese 
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, así como para estimar la reserva tanto de contingencia 
como de gestión. 
     2.3.1.1 Estructura de la desagregación de riesgos. 
     En el Anexo A, se puede observar los riesgos que se deben tener en cuenta en todo el desarrollo 
del proyecto. La Tabla 15 por su parte, muestran las estrategias para disminuir el riesgo durante el 
desarrollo del proyecto.  
Tabla 15 Estrategia para disminuir el riesgo   
DATOS ASOCIADOS A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
ID 
 
RIESGO 
 
PROB 
(%) 
 
EDT 
IMPACTO  
ESTRATEGIA POR 
RIESGO 
COSTO DE 
LA 
ESTRATEGIA 
TIEMPO 
(Días) 
COSTO ($) 
 
1 
 
La TRM fluctué 
inestablemente 
superando el 
máximo tope de 
rango estimado. 
 
20 % 
 
Compras y 
adquisiciones 
 
15 
 
$ 80.000,00 
Compra de materiales con 
anticipación y firma de 
contratos con giro de 
anticipos que garantice a 
ambas partes que los 
precios se mantendrán 
durante la vigencia del 
contrato. 
 
$ 15.000,00 
 
13 
La secretaria de 
planeación exija 
cambios por 
parte de la obra, 
para la 
concesión de la 
licencia. 
 
25 % 
 
Diseños y 
licencias 
 
40 
 
$ 20.000.000,00 
Asegurar comunicación 
permanente con la alcaldía 
del Pital- Huila, con el fin 
de que se pueda obtener la 
mayor retroalimentación en 
el tiempo estimado. 
 
$ 2.000,00 
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DATOS ASOCIADOS A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
ID 
 
RIESGO 
 
PROB 
(%) 
 
EDT 
IMPACTO  
ESTRATEGIA POR 
RIESGO 
COSTO DE 
LA 
ESTRATEGIA 
TIEMPO 
(Días) 
COSTO ($) 
 
21 
 
Que la empresa 
de energía de la 
región 
 
20 % 
 
Diseños y 
licencias 
 
30 
 
$ 8.000.000,00 
Asegurar comunicación 
permanente con la empresa 
prestadora del servicio 
eléctrico, con el fin de que 
se pueda obtener la mayor 
retroalimentación en el 
tiempo estimado. 
 
$ 4.000,00 
 
23 
 
No le aprueben a 
más del 10% - 
15 % de las 
familias el 
subsidio para la 
obtención de las 
viviendas 
 
70 % 
 
Gerencia del 
proyecto 
 
30 
 
$ 35.000.000.00 
 
Asesoría por parte del 
equipo de trabajo del 
proyecto durante todo el 
proceso de obtención de 
subsidios con las entidades 
bancarias para los 
beneficiarios. 
 
$ 4.000,00 
  
TOTAL COSTOS DE 
ESTRATEGIAS 
 
$ 25.000,00 
Fuente: Construcción del autor 
 
     En la Figura 11, se muestran los datos asociados al riesgo durante el desarrollo del proyecto y 
los impactos en tiempo y costos.  
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Figura  11 Análisis cuantitativo 
Fuente: Construcción del autor 
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 En la Tabla 16, se evidencian los datos asociados a la reserva de contingencia del proyecto. 
Tabla 16 Presupuesto final con reserva de contingencia 
Presupuesto inicial  $             13.378.316,39  
Reserva de contingencia $                   112.691,00  
Adición             $                           25,00  
SUBTOTAL  $             13.491.032,39  
Reserva de Gestión (1,2%)  $                  163.858,69  
PRESUPUESTO FINAL   $             13.654.891,08  
Fuente: Construcción del autor 
     2.3.1.2 Presupuesto del proyecto. 
     La Tabla 17 refleja la relación entre el valor de actividades y su duración.   
Tabla 17 Valor de las etapas del proyecto 
ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA 
% 
INCIDENCIA 
VALOR EN 
MILLONES 
Caso de negocio Un mes a partir de la fecha de inicio. 0,05% 7,29 
    
Estudios (Catastral lote, 
geotécnico y topográfico)  
Un mes a partir entrega caso de 
negocio. 0,27% 42,59 
    
Diseños y Licencias. 
Cuatro meses luego de entrega 
estudios. 1,81% 283,00 
    
Construcción unidades de 
vivienda y urbanismo 
Viviendas-doce meses a partir de la 
entrega de Licencias de construcción.  59,21% 9.258,25 
    
Gerencia del Proyecto 
Diez y ocho meses a partir del Inicio 
del Proyecto hasta la entrega de las 
viviendas. 
4,70% 734,00 
    
Cierre del proyecto Fecha de liquidación contable 33,97% 5.311,49 
    
Valor total Proyecto 100,00% 15.636,82 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
     Dentro de la Tabla 18, se muestran los ingresos de la unidad de vivienda. 
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Tabla 18 Ingresos 
En millón de pesos 
INGRESOS VENTAS Para 168 Unidades 
Valor unidad $ 93,07 
1. Cuota Inicial 30% $ 4.691,40 
2. Desembolso separación $ 1.008,00 
3. Desembolso saldo cuota inicial $ 3.682,56 
Continuación tabla 18 
INGRESOS VENTAS Para 168 Unidades 
4. Desembolso Fonvivienda Subsidio. $ 3.696,00 
5. Desembolso préstamo bancario. $ 7.249,20 
TOTAL INVERSIÓN $ 15.636,81 
Fuente: Construcción del autor 
     2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 
     Los costos de aprovechamiento del proyecto se calcularon en base a una programación realizada 
en el tiempo, con el fin de calcular en el tiempo los costos generados de todo tipo, tanto costos 
directos como indirectos, de administración, de operación y de mantenimiento, los cuales se 
mostrarán en el Anexo B y Anexo C. En el Anexo D se muestra el flujo de caja del proyecto. 
2.3.2.1 Financiación y costo de financiación. 
     Como se ha descrito anteriormente, el proyecto se financiará en un 83% del crédito constructor. 
El valor del crédito a solicitar será de 8.934.096 (COP) y el costo de los intereses asumidos será de 
383.104 (COP). La entidad financiadora, subrogará el crédito y liberara las unidades de vivienda 
conforme se vaya cancelando el crédito constructor, es decir, que toman como garantía las unidades 
de vivienda equivalentes al valor del crédito desembolsado. El  
Anexo E, muestra la modelación del crédito, la subrogación y el costo y pago de los intereses 
asumidos. 
     2.3.3 Evaluación financiera del proyecto. 
     Dentro de esta evaluación financiera, se explicará el flujo de caja, indicadores den rentabilidad, 
ROI, análisis de sensibilidad, fuentes y uso de fondos. 
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2.3.3.1 Flujo de caja de inversión y del aprovechamiento del proyecto. 
     El Flujo de Caja (Ver Tabla 17) muestra un informe financiero global del proyecto, donde se 
detallan los ingresos y los egresos de dinero que presenta el proyecto durante la duración del 
mismo. Algunos de los datos descritos allí son: Costo de las licencias, diseños, mano de obra, 
honorarios, administrativos y costos indirectos, entre otros. Por otro lado, se incluye la 
amortización y pago del crédito constructor que ingresa al flujo como entrada y sale en gastos 
diferentes junto con los intereses.  
2.3.3.2 Indicadores de Rentabilidad y ROI. 
     A continuación, en la Tabla 19, se explica el indicador, el resultado obtenido y análisis del 
mismo.  
Tabla 19 Indicadores financieros 
INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS FINANCIERO 
TIR (Mensual) 24,35% 
En este caso la TIR al arrojar un resultado de 24,35% 
lo que indica que el proyecto retornara la inversión en 
un tiempo relativamente corto, ya que financieramente 
a mayor TIR mayor rentabilidad, pues el inversionista 
(la entidad financiera), puede reinvertir el dinero 
nuevamente en un periodo de tiempo no prolongado.  
TIO 3,55% EA 
La TIO (Tasa Interna de Retorno o Tasa de Descuento), 
en este caso se entiende que lo mínimo que el 
inversionista podría recibir al invertir en este proyecto 
sería el 3,55% EA de la inversión realizada sobre el 
proyecto.  Que en  
términos generales es una tasa promedio optima en el 
peor escenario para el inversionista.  
VPN $ 3.258,828,00 
El VPN en este caso para el proyecto es óptimo ya que 
indica que con una inversión de recursos propios en 
este caso 193.000,00 (COP) de la compra del lote, se 
maximiza la inversión, obteniendo en Julio de 2018 
3.258,828,00 (COP), esto señala que el proyecto es 
viable y que el valor de la firma tendrá un incremento 
equivalente al monto del Valor Presente Neto. 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.3 Análisis de sensibilidad. 
     El análisis de sensibilidad tiene como objetivo describir 3 escenarios a los que se les realizó un 
análisis de factibilidad descrito a continuación. 
2.3.3.3.1 Escenario 1. 
     El escenario 1 para este proyecto es el escenario más óptimo, es decir, que las 168 familias 
pueden acceder al subsidio de vivienda y crédito de inversión de vivienda, en este caso el proyecto 
estaría vendido en un 100% y las utilidades presupuestadas, los ingresos y los costos, se 
mantendrían según lo planeado financieramente.  
     En este caso la utilidad obtenida sería del 16,07% y la utilidad + Honorarios del 21,7%, siendo 
un escenario óptimo para el proyecto, como se observa en la Figura  2 
Factibilidad Inicial      
Proyecto: LOTE   Fecha de preparación: 01-oct-16 
Escenario: 1   Meses de Venta: 6 meses 
   Ritmo Ventas: 28 und/mes  
 
Ventas 
Datos  
$000 
 
%/ Venta Datos m²  Precio 
Casa tipo 1 168 68,86 m²  $93.076/casa 135 SMMLV 
Total 168 11.568 m²    
% Área Vendible/ Área 
Construida  
  
11.568 m² 
 
0.000 m² 
  
Valor Sub-total Ventas 
Casas 
   $ 15.636.817  
Valor Total Ventas    $ 15.636.817 100% 
Devolución IVA 4,00%   $ 625.473 4,00% 
Valor Total Ingresos       $ 16.262.289 104% 
Costos    $000 %/ Venta 
Financieros    $390.920 2,5% 
Total Costos    $ 13.654.891 84,0% 
Utilidad    $ 2.607.398 16% 
Utilidad + Honorarios    $ 3.397.923 21,7% 
Figura  12  Factibilidad de escenario 1 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.3.2 Escenario 2 
     En el segundo escenario, se plantea en el caso que solo 140 familias de las 168 logren acceder 
a los subsidios y créditos para vivienda, los costos requerirían casi el 100% de los ingresos 
recolectados, lo que disminuiría la utilidad significativamente pasando del 16,07% al 0,7% y la 
utilidad + honorarios disminuyendo del 21,07% al 6,2%, esto financieramente repercutiría en los 
indicadores financieros volviendo el proyecto no viable.  
     La causa de que los costos no disminuyan cuando baja el número de unidades de viviendas 
vendidas, es porque los diseños urbanísticos y arquitectónicos y las licencias aprobadas por las 
entidades pertinentes no pueden variar luego del inicio de la obra, pues esto conllevaría a elevadas 
multas por cambio en los diseños aprobados; Por tal razón el proyecto se diseñó para las 168 VIS, 
tal como se observa en la Figura  43 
Factibilidad Inicial      
Proyecto: LOTE   Fecha de preparación: 01-oct-16 
Escenario: 2   Meses de Venta: 5 meses 
   Ritmo Ventas: 28 und/mes  
 
Ventas 
Datos  
$000 
 
%/ Venta Datos m²  Precio 
Casa tipo 1 140 68,86 m²  $93.076/casa 135 SMMLV 
Total 140 9.640 m²    
% Área Vendible/ Área 
Construida  
  
9.640 m² 
 
0.000 m² 
  
Valor Sub-total Ventas 
Casas 
   $ 13.030.681  
Valor Total Ventas    $ 13.030.681 100% 
Devolución IVA 4,00%   $ 521.227 4,00% 
Valor Total Ingresos       $ 13.551.908 104% 
Costos    $000 %/ Venta 
Financieros    $325.767 2,5% 
Total Costos    $ 13.456.400 99,3% 
Utilidad    $ 95.508 0,7% 
Utilidad + Honorarios    $ 807.848 6,2% 
Figura  43 Factibilidad de escenario 2 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.3.3 Escenario 3 
     El último escenario se plantea en el caso que se disminuya el costo de la vivienda para que 
puedan acceder las 168 familias a los créditos y subsidios de vivienda, en caso de que por sus 
ingresos y capacidad de endeudamiento a más del 20% de las familias se les niegue el crédito y/o 
el subsidio por el monto a solicitar. En este caso y para subsanar la reducción del costo de la 
vivienda, se disminuirían los costos de manera que las viviendas no se entregarían en obra gris, 
sino en obra negra, para así poder acortar los costos que genera la construcción de una vivienda- 
VIS en obra gris.  
     La disminución del costo sería de 10.342 (COP) por cada unidad de vivienda, aunque al realizar 
una reducción en los costos de 1.154.891 (COP), la baja en la utilidad sería del 2,57% y de la 
utilidad + honorarios del 2,3%, que a pesar de que repercutiría en la utilidad directa, no afectaría 
los indicadores financieros significativamente, tal como se observa en la Figura  54 
Factibilidad Inicial      
Proyecto: urbanización 
Emilio  Barrera Rojas 
  Fecha de preparación: 01-oct-16 
Escenario: 3   Meses de Venta: 6 meses 
   Ritmo Ventas: 28 und/mes  
 
Ventas 
Datos  
$000 
 
%/ Venta Datos m²  Precio 
Casa tipo 1 140 68,86 m²  $82.734/casa 120 
SMMLV 
Total 140 9.640 m²    
% Área Vendible/ Área 
Construida  
  
9.640 m² 
 
0.000 m² 
  
Valor Total Ventas    $ 13.899.393 100% 
Devolución IVA 4,00%   $ 555.976 4,00% 
Valor Total Ingresos       $ 14.455.368 104% 
Costos    $000 %/ Venta 
Financieros    $347.485 2,5% 
Total Costos    $ 12.500.000 86,5 % 
Utilidad    $ 1.955.368 13,5 % 
Utilidad + Honorarios    $ 2.693.770 19,4 % 
Figura  54 Factibilidad de escenario 3 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.4 Fuentes y uso de fondos.  
     El proyecto se financiará mediante recursos mixtos, de esta manera, el lote será parte de los 
recursos propios a invertir. Por otra parte, para iniciar con las fases de estudios, diseños y obtención 
de licencias, se utilizará como primera instancia el crédito constructor con Findeter, Fonvivienda 
o Fonade, mientras se capta el 30% de las cuotas iniciales en los primeros 6 meses con unas ventas 
mensuales estimadas de 28 Unidades de vivienda, llegando a su punto de equilibrio en el mes 
quinto. El proyecto se financiará en un 83% con recursos externos (crédito) y captará el saldo del 
costo del valor de la vivienda entre junio y julio de 2018 es decir el 70% pendiente.  
2.4. Estudio Socio – Ambiental 
     En el estudio socio – ambiental se analizará el ciclo de vida del producto, descripción y 
evaluación de los impactos, cálculo de la huella de carbono y el análisis de sostenibilidad. 
     2.4.1 Análisis del ciclo de vida del producto. 
     El análisis del ciclo de vida del producto se encuentra enfocado en evaluar e investigar los 
impactos ambientales generados durante la construcción de las viviendas VIS en cada una de las 
etapas del proyecto. Cabe resaltar que es importante tener encuenta que el proyecto tendrá un 
manejo óptimo en relación a los impactos ambientales, es por esto que se manejarán los planes de 
manejo integral de residuos sólidos, escombros y peligrosos (si fuera el caso) y se promoverán 
campañas de reciclaje durante todo el ciclo de vida del proyecto hasta la entrega de las viviendas 
y funcionamiento de las mismas.  
     En la siguiente Figura  65, se mostrará el ciclo de vida del producto al cual se le relaciona los 
consumos de recursos en cada etapa. 
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Figura  65 Ciclo de vida del producto 
Fuente: Construcción del autor 
    2.4.2 Descripción y evaluación de impactos ambientales. 
     A continuación en la Tabla 20, se presenta la matriz de impactos ambientales donde se 
evidencian los principales riesgos en las diferentes actividades de la ejecución del proyecto y se 
relacionan los recursos naturales que se ven afectados, con el fin de identificar los impactos 
ambientales negativos que se generarán con la construcción de la obra; de este modo, desarrollar e 
implementar las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o 
compensar estos impactos, además de potencializar los impactos positivos. 
 
 
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
-Consumo de agua 
-Consumo de energía  
-Consumo de papel  
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Tabla 20 Matriz de impactos ambientales 
Cerramiento provisional
Instalaciones temporales
Remoción de la capa vegetal 
Excavaciones superficiales 
Excavaciones de fundaciones
Vaciado de concreto de fundiciones 
Colocación de hierro 
Preparación y vaciado de concretos 
Mampostería
Recubrimientos 
Instalación de enchapes 
Obras de Urbanismo 
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Fuente: Construcción del autor 
     2.4.3 Evaluación de impacto ambiental.  
     La Tabla 21, muestra todos los aspectos ambientales y las actividades que se asocian a él y se 
da una asignación cualitativa acerca del impacto de los mismos sobre el medio ambiente. En  el 
Anexo F, se evidencian los resultados de la misma y se realiza el plan de manejo ambiental 
correspondiente para la mitigación de los impactos ambientales.  
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Tabla 21 Evaluación de impactos ambientales 
EVALUACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES 
ASPECTO ACTIVIDAD 
IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO 
Alteración características 
del suelo 
Remoción de la capa vegetal 1   
Excavaciones superficiales 1   
Excavaciones de fundaciones 1   
Obras de urbanismo (andenes y zonas 
verdes) 
 1  
Instalaciones temporales   1 
Contaminación del suelo 
Instalaciones temporales   1 
Vaciado de concreto de fundaciones  1  
Contaminación de cauces Instalaciones temporales   1 
Contaminación del aire 
Demoliciones 1   
Remoción de la capa vegetal  1  
Excavaciones superficiales  1  
Colocación de pisos  1  
Preparación y vaciado de concretos  1  
Mampostería 1   
Cubrimientos (revoques, estucos y 
enchapes) 
 1  
Generación de ruido 
Instalaciones temporales   1 
Remoción de la capa vegetal  1  
Excavaciones superficiales  1  
Excavación de fundaciones  1  
Preparación y vaciado de concretos  1  
Mampostería 1   
Obras de urbanismo (andenes y zona 
verde) 
1   
Generación de residuos 
sólidos comunes 
Instalaciones temporales 
  1 
Generación residuos 
especiales 
Cubrimientos (revoques, estucos y 
enchapes) 
 1  
Generación de escombros 
Demoliciones 1   
Preparación y vaciado de concretos  1  
Mampostería 1   
Cubrimientos (revoques, estucos y 
enchapes) 
 1  
Colocación de pisos  1  
Retiro de obra falsa 1   
Obras de urbanismo (andenes y zonas 
verdes) 
 1  
Generación sobrantes de 
excavación 
Remoción de la capa vegetal 1   
Excavaciones superficiales 1   
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EVALUACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES 
ASPECTO ACTIVIDAD 
IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO 
Pérdida de cobertura 
vegetal 
Remoción de la capa vegetal 
1   
Ocupación del espacio 
público 
Cerramiento provisional   1 
Preparación y vaciado de concretos   1 
Obras de urbanismo (andenes y zonas 
verdes) 
 1  
Cerramiento definitivo   1 
Transformación del paisaje 
Cerramiento provisional 1   
Demoliciones 1   
Remoción de la capa vegetal 1   
Instalaciones temporales  1  
Excavaciones superficiales  1  
Excavaciones de fundaciones  1  
Obras de urbanismo (andenes y zonas 
verdes) 
 1  
Cerramiento definitivo  1  
Interrupción servicios 
públicos 
Demoliciones   1 
Remoción de la capa vegetal   1 
Excavaciones superficiales   1 
Excavaciones de fundaciones   1 
Conexión de servicios    1 
Obras de urbanismo (andenes y zonas 
verdes) 
  1 
Fuente: Construcción del autor  
     2.4.4 Cálculo de la huella de carbono. 
     La huella de carbono se realizó en base al personal requerido en cada etapa del proyecto y los 
recursos necesarios a utilizar para desarrollar las diferentes actividades como: computadores, 
celulares y demás aparatos electrónicos y todos aquellos que consuman energía. A partir de esto, 
se realizó el cálculo en tres variables principales a consumir: Agua, papel, energía y combustible, 
se realizó la ponderación y se obtuvo un resultado de emisiones de 1.339.690,59 dióxido de carbono 
a la atmosfera durante la ejecución y desarrollo del proyecto de construcción. 
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     La Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 y Tabla 27, nos muestran el análisis de la 
huella de carbono por fase del proyecto.  
Tabla 22 Análisis de Huella de Carbono en la etapa de Investigación 
INVESTIGACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS VIVIENDAS 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS  CONSUMO MENSUAL kg 
PERSONAS 2 0,72 30 43,2 
   TOTAL 43,2 
 AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
PERSONAS 2 20 30 1.200,00 
   TOTAL 1.200,00 
ENERGÍA  
 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 2 2,31 30 138,6 
COMPUTADORES 2 92 30 5.520,00 
   TOTAL 5.658,6 
 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 23 Análisis de Huella de Carbono en la etapa de Estudio  
ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE LAS VIVIENDAS 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kg 
Continuación Tabla 23     
PERSONAS 2 0,72 30 43,2 
   TOTAL 43,2 
AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
PERSONAS 2 20 30 1.200,00 
   TOTAL 1.200,00 
ENERGÍA  
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 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 2 2,31 30 138,6 
COMPUTADORES 2 92 30 5.520,00 
   TOTAL 5.658,6 
 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 24 Análisis de Huella de Carbono en la etapa de Diseño   
DISEÑO DE LA VIVIENDA TIPO 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kg 
PERSONAS 6 0,72 90 388,8 
   TOTAL 388,8 
AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
PERSONAS 6 20 90 10.800,00 
   TOTAL 10.800,00 
Continuación de la tabla 24 
ENERGÍA    
 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 6 2,31 90 1.247,4 
COMPUTADORES 6 92 90 49.680,0 
   TOTAL 50.927,4 
 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 25 Análisis de Huella de Carbono en la etapa de Construcción   
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kg 
PERSONAS 252 0,72 365 66.225,6 
   TOTAL 66.225,6 
AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
PERSONAS 252 20 365 1.839.600,00 
   TOTAL 1.839.600,00 
ENERGÍA  
Fuente: Construcción del autor 
 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 252 2,31 365 212.473,8 
COMPUTADORES 6 92 365 201.480,00 
   TOTAL 413.953,8 
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Tabla 26 Análisis de Huella de Carbono en la etapa de Entrega y Posventa  
ENTREGA Y POSVENTA 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kg 
PERSONAS 10 0,72 30 216 
   TOTAL 216 
AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
PERSONAS 10 20 30 6.000,00 
   TOTAL 6.000,00 
ENERGÍA  
 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 10 2,31 30 693 
COMPUTADORES 3 92 30 8.280,00 
   TOTAL 8.973,00 
Fuente: Construcción del autor 
Tabla 27 Análisis de Huella de carbono en la etapa de gerencia    
GERENCIA DE PROYECTO 
PAPEL 
 CANT CONSUMO kg/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kg 
PERSONAS 3 0,72 30 64,8 
   TOTAL 64,8 
AGUA 
 CANT CONSUMO l/día DÍAS CONSUMO MENSUAL Litros 
Continuación Tabla 27     
PERSONAS 3 20 30 1.800,00 
   TOTAL 1.800,00 
ENERGÍA  
 CANT CONSUMO kW/día DÍAS CONSUMO MENSUAL kW 
PERSONAS 3 2,31 30 207,9 
COMPUTADORES 3 92 30 8.280,00 
   TOTAL 8.487,9 
Fuente: Construcción del autor 
      En la Tabla 28, se mostrará el consumo de combustible dentro de la ejecución:  
Tabla 28 Consumo de Combustible  
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CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
COSNUMO DE COMBUSTIBLE  
INSUMO UND CANT RENDIMIENTO ( gl – h) RENDIMIENTO (gl – km) RECORRIDO (km) CONSUMO (gl) 
Buldócer h 160 3,75 N/A N/A 600 
Motoniveladora h 160 3,75 N/A N/A 600 
Retroexcavadora h 160 5 N/A N/A 800 
Volqueta Viaje 1.920 2,5 0.166666667 15 4.800,00 
     TOTAL 6.800,00 
Fuente: Construcción del autor 
     La Tabla 29, es un cuadro donde se consolidan el consumo de energía, agua, papel y combustible 
en todo el ciclo de vida del proyecto para darnos un valor total de emisiones al medio ambiente.  
Tabla 29 Consolidación de emisiones.  
 
CÁLCULO DE CARBONO 
  ETAPAS DEL PRODUCTO   
DESCRIPCI
ÓN  
INVESTIGACIÓN 
DE 
REQUERIMIENTOS 
DE LAS 
VIVIENDAS 
ESTUDIO DE 
LA 
NORMATIVA 
DE LAS 
VIVIENDAS 
DISEÑO  
DE LA 
VIVIENDA 
TIPO  
CONSTRUCCIÓN  DE 
LAS VIVIENDAS 
ENTREGA 
Y 
POSVENT
A  
GERENCIA 
DE 
PROYECTO 
TOTAL 
FACTOR 
DE 
CONVERSI
ÓN 
CO² 
Energía 
(Kw) 
                      
5.658,60  
                
5.658,60  
       
50.927,40  
                            
413.953,80  
        
8.973,00  
          
8.487,90  
    
493.659,30  
1,73 
    
854.030,59  
Agua (m³) 
                      
1.200,00  
                
1.200,00  
       
10.800,00  
                         
1.839.600,00  
        
6.000,00  
          
1.800,00  
  
1.860.600,0
0  
0,17 
    
316.302,00  
Papel (Kg) 
43,2 43,2 388,8 
                              
66.225,60  
216 64,8 
      
66.981,60  
2,5 
    
167.454,00  
Combustib
le 
0 0 0 
                                
6.800,00  
0 0 
        
6.800,00  
0,28 
        
1.904,00  
         
  
1.339.690,5
9  
 
Fuente: Construcción del autor 
     2.4.5 Análisis de sostenibilidad – Matriz P5 
     El análisis de sostenibilidad del Anexo G relaciona conceptos dentro de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social que se encuentran relacionados directamente con el proyecto y su 
entorno, haciendo un paralelo entre lo planeado vs lo ejecutado.  
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3. Inicio Y Planificación Del Proyecto 
     El inicio y la planeación para la construcción de las VIS, se da mediante el desarrollo de la 
metodología PMI y se ejecutará a través de la estipulación de los diferentes planes que cubren todas 
las áreas del conocimiento, que proyectan y estiman diferentes escenarios de tal forma que el 
proyecto durante su fase de ejecución se lleve a cabo dando cumplimiento a la triple restricción y 
a los planes estipulados.  
3.1.  Documentos del proyecto 
     El Project Charter, expone una descripción profunda en relación al proyecto en sus diferentes 
etapas y con respecto a los requerimientos de alto nivel que deben cumplirse para ejecutar el mismo, 
de otra parte, es el documento a presentar al Sponsor y bajo el cual el Sponsor define si se lleva 
cabo o no el proyecto.   
 
Project Charter  
 
Project Title: Estudio, diseño y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila  
Project Sponsor: Asociación “Emilio Barrero Rojas” 
Dated Prepared: 30 de mayo de 2016. 
Project Managed: Leidy Vanessa Ramírez López, Martha Carolina Guerra Sarmiento y Orlando 
Merchán Barrera.  
Project Customer: Asociación Emilio Barrera Rojas. 
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Project Purpose or Justification: 
El propósito del proyecto es brindar una solución de vivienda para ciento sesenta y ocho familias 
que viven en condiciones de pobreza, a través de la construcción de Viviendas de Interés Social 
que residen en el Municipio de El Pital en Huila y para dicho propósito la población objeto del 
proyecto, ha creado una Asociación llamada Emilio Barrero Rojas. 
Project Description: 
El proyecto está diseñado en fases, de las cuales las primeras son: los estudios de factibilidad: 
sociales, técnicos y financieros. En la segunda fase, se encuentran los estudios y diseños 
definitivos: Geotécnicos, topográficos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos,  
de gas y las licencias de Urbanismo y de construcción necesarias para la ejecución de las 168 
viviendas. La tercera fase corresponde a la ejecución de la construcción: obras de urbanismo y 
construcción casas. La gerencia del proyecto se encargará de iniciar, planificar, monitorear, 
realizar la interventoría y seguimiento hasta el desarrollo total y entrega de las unidades de vivienda 
a los beneficiarios. 
High-Level Requirements: 
Los requerimientos de alto nivel a tener en cuenta son: 
Organización: 
• Dar cumplimiento a las políticas internas, seguir el protocolo que rige el esquema 
organizacional de la empresa para poder tener un curso apropiado del funcionamiento de la 
misma. 
Proyecto: 
• Gestionar el seguimiento continuo a la programación de las actividades durante el proyecto para 
permitir tomar decisiones a tiempo y no se vea afectado lo estipulado. 
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• Alcanzar un nivel de mitigación bueno en cuanto a los manejos de los residuos, agua y demás 
elementos que contaminan el medio ambiente.    
Producto: 
• Bajar el consumo del servicio de agua en las unidades de vivienda con sistemas de recolección 
y distribución de aguas lluvias y jabonosas para el uso dentro de vivienda y en zonas comunes. 
• Reducir el consumo del servicio de energía dando orientación a las viviendas dentro del terreno. 
Así mismo, con la ventanería de las unidades habitacionales, se puede sacar provecho de las 
corrientes de viento y así disminuir la utilización de sistemas de ventilación eléctricos, 
generando mayor sostenibilidad a las viviendas y beneficiándose de los recursos naturales. 
High-Level Risks: 
• La fluctuación del dólar para la compra de materiales como: El hierro, el cemento, PVC y 
aditivos para el concreto se mantendrán entre un rango de más o menos 5 puntos porcentuales 
sobre una TRM de $ 2.850, 00 (COP). 
• La disponibilidad y costo de la mano de obra calificada y no calificada se mantendrá en los 
niveles necesarios para suplir las demandas de la obra; En el caso que el sector de la 
construcción tenga un auge significativo en la región, la oferta de trabajo aumentaría y la 
disponibilidad de recurso humano escasearía para la ejecución del proyecto, aumentando los 
costos de mano obra, ya que se tendría que traer el recurso de otras regiones o sectores. 
• La vía principal de acceso Neiva-Garzón- El Pital se mantendrá en óptimas condiciones es 
decir sin problemas de estabilidad, sin derrumbes o sin bloqueos por manifestaciones, lo que 
permitirá el traslado fluido de materiales y recurso humano. En caso de que se presenten 
alguna de las situaciones anteriores se deberá tomar la vía Popayán-La plata- El Pital se 
evaluara el impacto del cambio de ruta. 
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• Los grupos al Margen de la Ley, permitirán el desarrollo del proyecto, sin aplicar “vacunas” 
es decir el cobro diario de un monto determinado de dinero o “Fleteo”. 
• Las licencias de urbanismo y construcción serán entregadas en 30 días y más o menos 5 días 
de rango calendario siguientes a la radicación de los documentos exigidos por la entidad. 
• Que el clima durante toda la ejecución y desarrollo del proyecto sean recomendables para el 
buen progreso del mismo, en caso de que haya un nivel de pluviosidad mayor a 100 mm se 
tendrá que tomar medidas para manejar las lluvias y poder seguir con la obra. 
• Que los permisos para la conexión eléctrica definitiva sean entregados por la empresa de 
energía de la región en la fecha prevista de 60 días más o menos. 15 días hábiles para la 
entrega optima de las viviendas 
• Que le aprueben en su totalidad a las 168 pertenecientes a la Asociación Emilio barrera Rojas 
el subsidio de vivienda. 
• El terreno en su totalidad presente un suelo con las condiciones adecuadas para la 
construcción de las 168 unidades de vivienda. 
• Se contara con el servicio continuo de agua durante la ejecución del proyecto para el equipo 
de trabajo y mano de obra del mismo. 
Project Objectives Success Criteria Person Approving 
Scope: 
Estudios, diseño y construcción 
de 168 viviendas para Pital - 
Huila, para los beneficiarios 
afiliados a la Asociación Emilio 
Barrero Rojas. 
Lograr coordinar con todos los 
interesados, obtener los 
subsidios, buena calidad en los 
estudios, diseños y construcción. 
Asociación de beneficiarios, 
Municipio, Gobernación, 
Fonvivienda y alta gerencia. 
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Time: 
Ejecutar y entregar la operación 
del proyecto en diez y ocho 
meses. 
Cumplir con los entregables del 
proyecto y que no surjan 
imprevistos al Proyecto. 
Asociación de beneficiarios, 
Municipio, Gobernación, 
Fonvivienda y alta gerencia 
Cost:  
Quince mil seiscientos treinta y 
seis pesos con ochenta y dos 
centavos 15.636,82 
Tener un buen monitoreo por 
parte de la gerencia en: 
cotizaciones, calidad de insumos 
y mano de obra. 
Gerente del proyecto y 
directivos de la compañía.  
Other: 
Cumplimiento de las normas de 
construcción de la entidad que 
da la elegibilidad al proyecto: 
FINDETER  
Cumplir las normas de 
construcción para no perder los 
subsidios. 
Gerente del proyecto.  
 
Project Charter 
Summary Milestones: 
Summary milestones Due date 
Caso de negocio Un mes a partir de la fecha de inicio. 
Estudios (Catastral lote, geotécnico y 
topográfico) 
Un mes a partir entrega caso de negocio. 
Diseños y Licencias. Cuatro meses luego de entrega estudios. 
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Summary milestones Due date 
Construcción Unidades Vivienda Doce meses a partir de la entrega de Licencias de 
Urbanismo y construcción.  
Gerencia del Proyecto Diez y ocho meses a partir del Inicio del proyecto hasta 
la entrega de las viviendas. 
Estimated Budget: 
El presupuesto estimado para la ejecución y entrega del proyecto es de 15.636,82 el cual incluye 
todos los entregables. 
Stakeholders Role 
Asociación Emilio 
Barrero Rojas 
Cliente: corresponde a los 168 beneficiarios del Proyecto. 
Arcadia del Municipio de 
Pital Huila  
Encabezada y representada por el alcalde, planeación y otros. 
Encargados de promover, otorgar subsidios, aprobar y otorgar las 
respectivas licencias. 
FONVIVIENDA, 
FINDETER, FONADE, 
Gobernación Huila. 
Al igual que el municipio pueden otorgar subsidios siempre y cuando 
hayan logrado la elegibilidad que otorga Findeter una vez haya 
revisado la formulación del proyecto y los estudios y diseños 
aprobados por la alcaldía. Fonade revisa la obra para desembolso 
subsidios. 
Gerencia del Proyecto Responsables del inicio, formulación, supervisión y monitoreo a: los 
estudios, diseños y ejecución del proyecto y éxito del mismo; para lo 
cual debe coordinar con todos los interesados. 
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Project Charter 
Project Manager Authority Level 
El equipo que está a cargo de la gerencia debe planificar, coordinar y monitorear el inicio, 
desarrollo del proyecto hasta el cierre en comunicación continúa con los interesados, ya que cada 
miembro del equipo tendrá una serie de actividades específicas por las cuales deberá responder 
ante el gerente, así mismo este comunicará oportunamente y continuamente a los involucrados que 
corresponda, ya que hay involucrados que se van integrando al proyecto según la etapa en la que 
se encuentre.     
Budget Management and Variance: 
El presupuesto asignado para el proyecto es de 15.636,82 para la realización de todas las 
actividades y se estima una variación entre 1% al 3%. 
Directivas de la compañía: La gerencia del proyecto es la encargada de tomar todas las decisiones 
referentes a la formulación, estudios, diseños y ejecución de las obras. Una vez hayan sido 
socializados cada una de las fases y aprobadas por los interesados; si se va a realizar algún cambio 
de tipo: técnico, económico o de otro aspecto, referente al alcance del proyecto deberá comunicar 
a todos los interesados y aprobado por los interesados que corresponda con énfasis especial en la 
asociación de beneficiarios; para que dicho cambio no vaya a influir o ser un obstáculo a futuro 
para el éxito del proyecto. 
Las decisiones técnicas serán tomadas por el equipo de la gerencia del proyecto siempre y cuando 
no afecten el alcance del proyecto. Si dichas decisiones tienen alguna afectación bien sea pequeña 
o grande se debe estudiar su impacto y deben contar con el visto bueno de los interesados. 
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Conflict Resolution: 
El equipo de la gerencia debe estudiar las causas, ver posibles soluciones, ver si tiene afectaciones: 
al alcance del proyecto, a los interesados; establecer reuniones de acuerdo y tomar determinaciones 
en miras a superar los obstáculos para lograr el éxito del proyecto. 
Project Manager Signature: 
 
 
Project Charter 
 
Approvals: Leidy Vanessa Ramírez López, Martha Carolina Guerra Sarmiento y Orlando 
Merchán Barreto 
________________________________ 
   Project Manager Signature 
  ________________________________ 
 Sponsor or Originator Signature 
________________________________ 
   Project Manager Name 
  ________________________________ 
   Sponsor or Originator Name 
Date: 30 de mayo de 2016. 
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3.2. Planes de gestión del Proyecto 
     Los planes de gestión del proyecto, desarrollan y proyectan riesgos, costos, cambios, 
involucrados, tiempo y calidad, entre otros, de manera que se prevén diferentes tipos de posibles 
situaciones que se podrían llegar a presentar durante la ejecución del proyecto.  
     3.2.1 Plan de gestión del proyecto. 
     El plan de gestión del proyecto describe de forma general las técnicas y herramientas a utilizar 
durante todo el proyecto, la línea base y las posibles variaciones del proyecto, así como el proceso 
de gestión en las diferentes áreas del conocimiento. 
Project Management Plan  
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168               Date Prepared: 17/02/2017              
                      viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila                                      
Project Life Cycle      
Phase Key Deliverables 
 
Inicio  
“ Project Charter” 
“Project scope statement” 
“ Product scope statement” 
Registro de involucrados  
 
Planeación   
Plan de gestión del proyecto. 
Plan de gestión de calidad. 
Plan de gestión de recursos humanos. 
Plan de sostenibilidad ambiental. 
Plan de gestión de involucrados. 
Plan de gestión de alcance. 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   96 
 
 
Phase Key Deliverables 
Plan de gestión de cambios. 
Plan de gestión de la programación. 
Plan de gestión de costos. 
Plan de gestión de adquisiciones. 
Plan de gestión de riesgos. 
Plan de gestión de las comunicaciones. 
Plan de HS. 
 
Construcción 
Urbanismo (vías, andes, zonas comunes, zonas verdes)  
Construcción de unidades de vivienda 
 
Puesta en marcha 
Pruebas de funcionamiento de las redes hidrosanitarias 
Pruebas de funcionamiento de las redes de gas 
Pruebas de funcionamiento de las redes eléctricas 
Pruebas de redes comunales eléctricas e hidráulicas 
Revisión funcionamiento de ventanerías, muebles, entre otros.  
                               
Cierre 
Información general del proyecto, memorias de cálculo de cada 
etapa, planos, instructivos, manuales y procesos de garantías. 
 
Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge Area Processes Tailoring Decisions  
Integration - Acta constitución 
- Plan de proyecto 
- Dirigir el proyecto 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
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- Controlar el trabajo 
- Controlar cambios 
- Cerrar proyecto 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
Scope  
- Planificar alcance 
- Recopilar requisitos 
- Definir alcance 
- Crear la EDT y EDP 
- Validar alcance 
- Controlar alcance 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
Time  
- Planificar tiempo 
- Definir actividades 
- Secuenciar actividades 
- Estimar recursos 
- Estimar duración 
- Desarrollar cronograma 
- Controlar cronograma 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
Cost  
- Planificar los costos 
- Estimar los costos 
- Determinar el 
presupuesto 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
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- Control costos  
Quality - Planificar la calidad  
- Costo de la calidad 
- Mejora continua 
- Métricas de calidad 
- Lista de chequeo control 
de calidad 
- Informes de cambio 
- Informes de desempeño 
del trabajo 
- Entregables validados 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
 
Human 
Resources 
 
- Planificar los recursos 
humanos 
- Adquirir el equipo 
- Desarrollar el equipo 
- Dirigir el equipo 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
Communication  
- Planificar las 
comunicaciones  
- Definir canales de 
comunicación 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
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- Crear modelo básico de 
comunicaciones 
- Gestionar 
comunicaciones 
Risk  
- Planificar los riesgo 
- Identificar los riesgos 
- Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos 
- Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 
- Planificar la respuesta a 
los riesgos 
- Controlar los riesgos 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
 
Procurement 
 
- Planificar adquisiciones 
- Efectuar adquisiciones 
- Administrar 
adquisiciones 
- Cerrar adquisiciones 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
 
Stakeholders 
 
- Identificar interesados 
- Planificar interesados 
Todos los procesos citados están establecidos 
y alineados con respecto a la metodología 
citada en la quinta versión de la guía de los 
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- Gestionar interesados 
- Controlar interesados 
 
fundamentos de gestión de proyectos 
(PMBOK®). 
  
   Process Tools and Techniques 
Knowledge Area Tools and Techniques 
Integration Juicios de expertos, reuniones, sistema de información para la dirección y 
técnicas analíticas. 
Scope Juicios de expertos, reuniones, talleres facilitados, técnicas grupales de 
creatividad, técnicas grupales de decisiones y generación de alternativas. 
Time Juicios de expertos, reuniones, técnicas analíticas, análisis de alternativas, 
método de diagramación por precedencia, software de gestión de proyectos, 
estimación análoga, análisis de reserva, análisis de red, método de la ruta 
crítica, técnicas de optimización de recursos, herramientas de programación y 
revisiones de desempeño.   
Cost Juicios de expertos, reuniones, técnicas analíticas, técnicas grupales de 
decisiones, análisis de ofertas proveedores, análisis de reserva, estimación 
análoga, software de gestión de proyectos y revisiones del desempeño. 
Quality Reuniones, análisis de costo-beneficio, herramientas básicas de calidad, 
herramientas de gestión y control, auditorias de calidad y revisión de 
solicitudes de cambios aprobadas. 
Human 
Resources 
Juicios de expertos, reuniones, organigramas y descripción de trabajos, 
creación de relación de trabajo, negociación, adquisición, análisis de 
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decisiones multicriterio, habilidades interpersonales, capacitaciones, 
observación y conversación, gestión de conflictos y reglas básicas. 
Communication Juicios de expertos, reuniones, análisis de requisitos, tecnología, sistemas de 
gestión de la información, modelos y métodos. 
Risk Juicios de expertos, reuniones, técnicas analíticas, análisis  de supuestos, 
revisiones a la documentación,  análisis de lista de verificación, categorización, 
matriz de probabilidad e impacto, estrategias para riesgos y reevaluación de 
riesgos. 
Procurement Juicios de expertos, reuniones, investigación del mercado, técnicas de 
evaluación de propuestas, negociación de adquisiciones, sistemas de pago, 
sistema de gestión de registro, inspección y auditorias.  
Stakeholders Juicios de expertos, reuniones, técnicas analíticas, análisis de interesados, 
sistema de gestión de la información, métodos de comunicación y habilidades 
interpersonales.  
 
   Variances and Baseline Management 
Scope Variance 
El alcance del proyecto no debe tener 
ninguna variación, teniendo en cuanta 
que cualquier tipo de modificación que 
se presente cambia las características 
del producto final. 
Scope Baseline Management 
No se contemplara ningún cambio al alcance del proyecto 
ya que cambiaría el propósito específico por el cual fue 
creado el proyecto.  
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Schedule Variance 
dentro del cronograma se aceptarán 
retrasos dentro de cada actividad, pero 
las fechas de entrega no serán 
modificadas, de esta manera se aplicará 
horas extras o nivelación de recursos 
para nivelar. 
Schedule Baseline Management 
.   
La gestión de esta línea base se realizará de acuerdo a los 
lineamientos del plan de ejecución del cronograma. 
Cost Variance 
En los costos del Proyecto se contempla 
un porcentaje de varianza de la línea 
base de un máximo del 5%. 
Cost Baseline Management 
La gestión de esta línea base se realizará de acuerdo a los 
lineamientos del plan de costos del proyecto. 
    Project Reviews 
Las revisiones de las líneas bases de alcance, tiempo y costo se realizarán mensualmente. 
 
     3.2.1.1 Gestión de cambios 
     El plan de gestión de cambios define el manejo cuando se presenten cambios en la triple 
restricción, los cambios aprobados por la gerencia y por último se desarrolla el proceso y control 
de los mismos 
 Change Management Plan  
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168             Date Prepared: 16/02/2017               
                      viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila           
                        
Change Management Approach 
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Durante la duración del proyecto nos enfrentamos a situaciones tanto internas como externas las 
cuales pueden incidir en que se presenten y/o materialicen en cualquier momento, generando como 
consecuencias el incumplimiento de hitos, fechas y objetivos. Para mitigar este tipo de situaciones 
al presentarse una modificación repentina se deberá evaluar el impacto tanto en el alcance, tiempo 
y costo, además debemos hacer el respectivo informe a través del formato de control de cambios. 
Definitions of Change:  
Schedule change: 
Se establecerá una gestión de control de cambios en el cronograma cuando se presenten las 
situaciones: 
• Retrasos por clima ( fuertes lluvias) 
• Retraso por problemas de orden público 
• Retrasos por demora de proveedores 
Por las anteriores situación se solicitara al área encargada del control de cambios, el patrocinador 
y el cliente  para tomar las medidas necesarias en el cronograma o proponer un “Fast Tracking” o  
“Crashing” en el proyecto. 
Budget change: 
Se establecerá una gestión de control de cambios en el cronograma cuando se presenten las 
situaciones, teniendo en cuenta que se pueden presentar recortes en el presupuesto, sobrecostos 
financieros impactando el flujo de caja y/o en general se presente un gasto inesperado: 
- Una crisis económica en el sector de la construcción obligaran al postergamiento o la  
suspensión del proyecto realizando un cambio radical en el costo del mismo, por lo cual en 
caso de presentarse se reportara al sponsor y al área de control de cambios. 
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- De presentarse una TRM (a la baja), nos traería un cambio el costo del proyecto y como 
consecuencia un ahorro significativo en la adquisición de materiales, por lo cual en caso de 
presentarse se reportara al sponsor y al área de control de cambios. 
Scope change: 
Estos cambios se establecen en el proyecto cuando se generan cambios repentinos en los planes 
previamente establecidos afectando la línea base de alcance del proyecto. Se contemplan como 
riesgos hacia el alcance del proyecto los numerados a continuación: 
- Cambio del diseño durante la construcción: En el caso de tener ajustes en los diseños 
durante el proceso de ejecución, se hará una revalidación en conjunto con el cliente y el 
área de control de cambios para evaluar el impacto sobre el alcance final del proyecto. 
- Cambios de materiales de construcción: El alcance del proyecto se podrá ver afectado por 
el cambio de materiales de construcción,  ya que en caso de que el cambio sea uno radical 
y sea mejor que el que se le ofreció al cliente y este solicite un cambio a la nueva propuesta, 
por esta razón se validará con el área de control de cambios, la dirección de la compañía, 
con el cliente en reunión para validar el impacto del cambio y buscar la solución con la 
nueva propuesta, esto teniendo en cuenta los costos operacionales que este cambio 
implique, de adquisición y si se puede trabajar con el mismo presupuesto. 
Project document changes:  
Cada que se genere un cambio si encontramos que los documentos son insuficientes para describir 
las características o que pueden ser más específicos se debe hacer la propuesta específica y deberá 
tener el visto bueno de la gerencia para proceder a actualizar la línea base de documentos y deben 
ser durante la ejecución y en el momento del cierre del proyecto.   
 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   105 
 
 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Amparo Monte Representante legal de 
la asociación de 
beneficiarios.  
Solicitar y/o aprobación de 
cambios  
Nivel máximo (90 a 
100%) 
La gerencia  Gerente  Evaluación de impactos y 
aprobación de cambios  
Nivel medio (80% 
al 90%) 
El director de Obra Dirección de ejecución 
de obra 
Estudios y solicitud de 
cambios.  
Nivel bajo  (50% al 
80%)  
Change Control Process: 
Change request submital 
 
El proceso es el siguiente:  
La solicitud debe hacerse llegar al residente, el residente la 
diligencia, la cual es revisada y aprobada por el director de obra, la 
cual es evaluada por el gerente del proyecto y aprobada entre la 
gerencia y la asociación.   
Change request tracking  
 
Esta solicitud debe llegar a la gerencia en el transcurso máximo de 
una semana y la cual debe ser aprobada en la semana siguiente para 
un lapso de tiempo de 15 días.  
Change request review  
 
Se debe revisar la solicitud de cambio simultáneamente con el 
alcance, presupuesto, programación del proyecto e impacto al 
mismo para poder ser aprobado.  
Change request disposition 
 
Luego de evaluación de la solicitud teniendo en cuenta lo anterior, 
si es aceptado se incorporará al proyecto, si es devuelto o negado la 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   106 
 
 
gerencia debe notificar al solicitante para hacer los correctivos o 
archivar.   
    3.2.2 Plan de involucrados.  
Stakeholder Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila            Date Prepared: 26 de febrero de 2017                                                                                         
                     Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 
Gerente de proyecto     D 
Alcaldía Municipal, El Pital 
– Huila 
 
   
D - C 
 
 
 
Beneficiarios       
 (168 Familias) 
   D - C  
Proveedores y contratistas     D - C 
Equipo de trabajo de la 
Gerencia del Proyecto 
    D - C 
Fonvivienda, Fonade y 
Findeter 
   C D 
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel de compromiso deseado 
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Stakeholder Communication Needs Method/ Medium Timing/ 
Frequency 
Gerente de proyecto Informe consolidado para reportar a los 
beneficiarios y alcaldía cuando se 
requieran.  
Reuniones, formal, 
informal, externa e 
interna 
Diaria 
Alcaldía Municipal, 
El Pital - Huila 
Información de permisos respectivos y 
todo lo que tiene que ver con la licencia 
de construcción. 
formal e informal Mensual 
Beneficiarios (168 
Familias) 
Información sobre los diseños de las 
viviendas, préstamos y recursos. 
Reuniones, formal e 
informal 
Mensual 
Proveedores y 
contratistas 
Informes escritos de avance semanal Reuniones, formal, 
informal, externa e 
interna 
Semanal 
Equipo de trabajo 
de la Gerencia del 
Proyecto 
Informes semanales escritos  Reuniones, formal, 
informal, externa e 
interna 
Diaria 
Fonvivienda, 
Fonade y Findeter 
Informes que contienen: Tiempos y 
montos de desembolsos y procesos de 
los préstamos. 
formal e informal Bimensual 
Pending Stakeholder Change 
Para tener controlado los cambios de los interesados se realizara un seguimiento constante con el 
fin de verificar cada uno de los que actualmente se encuentre en el proyecto y todos los que se 
puedan agregar al mismo durante el ciclo de vida del proyecto y que se pueden presentar en la zona 
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donde se realizara el proyecto, para el caso del proyecto presente se tienen varios interesados a los 
que hay que prestar mucha atención los cuales son el cliente, la comunidad, los proveedores y los 
entes gubernamentales ya que un cambio significativo de alguno de ellos puede generar un alto 
costo al proyecto o la cancelación del mismo lo cual implicarían pérdidas para el sponsor y a su 
vez para la organización. 
 
Stakeholder Realtionships 
Es importante tener una buena relación entre todos los interesados y se tratará de buscar que todos 
los beneficiarios se encuentren satisfechos en todos los aspectos (financieros y técnicos). Ya que 
es difícil llevar siempre una buena relación entre los interesados, se hará todo lo posible de llevar 
todas relaciones en los mejores términos entre los involucrados y si llega a suceder alguna situación 
que cambie este buen ambiente, se tomará la mejor solución al inconveniente existente y en el 
menor tiempo posible para que no afecte el curso del proyecto y/o resultado del producto. Con lo 
anterior se concluye que se debe tener una comunicación clara, respetuosa y a tiempo para evitar 
malas situaciones entre los interesados en todas las etapas del proyecto.  
Stakeholder Realtionships 
Stakeholder 
 
Approach 
Gerente de proyecto Garantizar los que los procesos se cumplan, se lleven los controles 
pertinentes para el cumplimiento de las actividades en tiempo y 
calidad. 
Alcaldía Municipal, El Pital - 
Huila 
Obtener el apoyo en los permisos que se requieran y la 
colaboración en el trámite de la licencia de construcción.  
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Beneficiarios (168 Familias) Recibir los productos contratados tal y como se gestionaron los 
diseños, que cumplan con los estándares específicos 
Proveedores y contratistas Brindar la calidad de los productos ofrecidos, cumpliendo con las 
entregas en las fechas establecidas, respetando los cronogramas 
pactados y así lograr mantener a gusto la organización. 
Equipo de trabajo de la 
Gerencia del Proyecto 
Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades 
programadas por la dirección y el cliente. Manteniendo los niveles 
de calidad requeridos para cada actividad. 
Fonvivienda, Fonade y 
Findeter 
Cumplimiento de las fechas y montos pactados para fluidez de 
recursos económicos.  
 
Matriz de análisis y registro de involucrados. 
     En Tabla 30, se observa la matriz de análisis sobre la cual se determina el registro de los 
involucrados 
Tabla 30 Matriz de análisis y registro de involucrados 
NOTAS ASIGNADAS 
FUERZA 1= Bajo 2= Medio 3= Alto 4= Muy alto 
IMPACTO "-" =Negativamente "+"= Positivamente     
Análisis de involucrados. 
 
Grupos 
 
Intereses 
 
Área de Interés 
 
Problemas percibidos 
Asociación Emilio 
Barrero Rojas 
 
 
 
-Beneficiarios del 
Proyecto. 
-Obtener vivienda 
propia. 
Serán los 
beneficiarios 
directos del 
Proyecto, están 
muy interesados 
-Las familias viven en   
condiciones de pobreza 
en su mayoría. 
-Las familias no cuentan 
con vivienda propia. 
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Continuación tabla 
30 
 
 
-Reducir sus gastos 
por arriendo de 
vivienda.  
en su realización 
con éxito desde su 
inicio hasta la 
entrega de las 
viviendas. 
Llevan 
aproximadamente ocho 
años, hasta ahora sólo 
han logrado conformarse 
como asociación y 
comprar el lote pero no  
 
 
ha logrado Formular y 
estructurar el Proyecto. 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
Municipio El Pital. Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
del Municipio, 
apoyando la 
consecución de 
vivienda. 
Pueden promover 
la estructuración 
del proyecto y 
asignar recursos 
para: obras de 
urbanismo y 
subsidios para la 
construcción de 
vivienda. 
Dificultad: ha faltado 
apoyo de las personas 
que tienen el 
conocimiento. 
No han asignado una 
organización que se 
dedique a la 
estructuración y estudio 
del Proyecto 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 3 "+3" 
Gobernación del 
Huila 
 
 
 
Continuación tabla 
30 
 
Promoción y atención 
a las necesidades 
básicas de todos y cada 
uno de los habitantes 
de los  
 
Departamentos, entre 
los cuales están, las 
familias ubicadas en 
las  VIS. 
Pueden asignar 
recursos para: 
obras de 
urbanismo y 
subsidios para la  
 
construcción de 
vivienda. 
Como no existe la 
formulación del 
proyecto aún no se ha 
establecido 
comunicación. 
 
 
VALENCIA FUERZA  RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 4 "+4" 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   111 
 
 
Financiera de 
Desarrollo 
Territorial 
(FINDETER) 
Revisar y otorgar la 
elegibilidad a los 
proyectos. Siempre y 
cuando cumplan con 
las normas VIS y 
esté bien 
estructurado. 
Mandato de la 
Nación la revisión 
de Proyectos para 
VIS. 
Aún no ha llegado 
proyecto para revisión 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
Fondo Nacional de 
Vivienda 
(FONVIVIENDA) 
 
 
Continuación tabla 
30 
 
Encargado de otorgar 
los subsidios a los 
beneficiarios 
Girar los subsidios 
en el momento 
indicado con los 
vistos buenos de la  
 
 
supervisión e 
interventorías. 
Aún no ha llegado 
solicitud 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
Fondo Financiero 
de Proyectos de 
Desarrollo 
(FONADE) 
Encargada por el 
gobierno nacional de 
supervisar la ejecución 
del proyecto de 
acuerdo a la 
elegibilidad otorgada 
por Findeter 
Cumplir con la 
supervisión. 
Aún no ha llegado 
solicitud 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
Gerencia del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
Continuación tabla 
30 
 
Estructurar, 
gestionar, supervisar 
y monitorear el 
proyecto desde su 
inicio a fin 
Hacerlo con 
retroalimentación 
y comunicación 
continúa y llevarlo 
al éxito hasta la 
finalización a 
satisfacción de  
 
todos los 
interesados. 
Hay que iniciar con la 
formulación y reuniones 
con los interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
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Contratistas de 
Obra, proveedores 
y personal 
administrativo del 
Proyecto. 
Lograr contratar e 
integrarse al 
proyecto. 
Cumplir sus 
objetivos y recibir 
una remuneración. 
Hay que buscar 
proveedores en Neiva y 
Bogotá por 
conocimiento y precio. 
VALENCIA FUERZA RESULTANTE 
(Nivel de importancia en el proyecto) 
+ 5 "+5" 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Matriz de temas y respuestas. 
     La matriz de temas y respuestas, muestra los temas principales considerados para describir el 
comportamiento de la organización tal como se evidencia en la  
A. Beneficio social  
B. Emisiones CO2 
C. Seguridad industrial y salud ocupacional 
D. Manejo de residuos 
E. Consumo de agua controlado 
F. Personal capacitado 
G. Buen manejo de ética profesional 
H. Inclusión de la comunidad en el desarrollo del proyecto. 
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Gráfica  7 Matriz de temas y respuestas 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
3.2.2 Plan de alcance. 
Scope Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168           Date Prepared: 17/02/2017 
viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila 
Scope Statement Development 
Se realizaron varias reuniones, llamadas telefónicas con la presidenta de la asociación, el secretario 
de obras del municipio y la gerencia del proyecto, donde se entregó una información física y otra 
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vía correo electrónico dentro de esta están: las necesidades de los beneficiarios, normativa del lote, 
planos de localización, el EOT, información de las entidades prestadoras de los servicios públicos.  
WBS Structure 
La estructura WBS está compuesta por: caso de negocio, estudios, diseños y licencias, 
adquisiciones, construcción de unidades de vivienda y urbanismo, gerencia de proyecto y puesta 
marcha.   
WBS Dictionary 
Se hará referencia a los códigos de estructura de la EDT, nombre de la actividad, hitos, duración, 
comienzo, fin, recursos, criterios de calidad y presupuesto. 
Scope Baseline Maintenance                                                                
Se actualizará en todo momento y más cuando afecte directamente la triple restricción. 
   Scope Change 
Si llega a afectar la triple restricción se actualizará la línea base soportada por la solicitud y la 
aprobación de dicho cambio.  
Deliverable Acceptance 
Se dejará por escrito la aprobación de los cambios firmada por la gerencia y la asociación y el 
formato será un acta de aprobación o acta de reunión. 
Scope and Requirements Integration 
Se abordarán por medio de una lista de chequeo, la cual permitirá la aplicación de los 
requisitos tanto del proyecto como del producto, si llegado el caso de que algún requisito no 
haya sido implementado o no esté cumpliendo se citará a reunión a los responsables para 
poder tomar las medidas correctivas.    
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3.2.3 Plan de requerimientos 
Requirements Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168               Date Prepared: 17/02/2017            
viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila   
Collection 
La recolección de los requerimientos para el proyecto se realizará teniendo en cuenta a todos los 
interesados que participan dentro del proyecto en el cual se tendrá en cuenta sus necesidades, 
opiniones e inquietudes sobre la distribución de los espacios de las viviendas, distribución de 
las viviendas y elementos que componen la urbanización dentro del lote. Con el fin de lograr la 
mejor recolección de requerimientos se utilizarán las siguientes herramientas: 
• Juicio de expertos. 
• Reuniones de lluvia de ideas. 
• Solicitudes de los clientes. 
• Reunión de acercamiento con el cliente y demás interesados 
• Documentos del producto (manuales, fichas técnicas, etc.) 
Analysis 
Para obtener el mejor análisis para los requerimientos del producto final, se hará en conceso con 
el cliente quien dará a conocer por medio de una solicitud formal las necesidades que se deberán 
cubrir en cuanto a los espacios componen la vivienda, equipamientos que se encuentran dentro de 
la urbanización y espacios disponibles para vehículos. Con esto se busca obtener el mejor resultado 
en el diseño y posterior implantación en el lote. 
      Categories 
De tipo: legal, diseños, materia prima, máquinas, herramientas, adquisiciones y recurso humano. 
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   Documentation 
Se hará a través de listas de chequeo tanto a nivel general como detallado y corresponderán a 
contratos, normas, planos, actas y oficios. Los originales reposarán en la oficina de gerencia. 
Prioritization 
Las normas tienen alta prioridad y se deben cumplir, los internos de proyecto; requisitos que 
afectan directamente la triple restricción serán igualmente priorizados. 
   Metrics 
Se utilizará Sistema Internacional SI, MKS  metro, kilo y segundo utilizado por el NS-R10, y para 
los contratos y normas listas de chequeo y cumple o no cumple. 
Traceability Structure 
Para la trazabilidad se hará un chequeo a todas las cotizaciones de: productos, equipos y recursos 
con la documentación base para verificar el cumplimiento. La cual quedará archivada bien sea en 
contratos o en cotizaciones. 
Tracking 
La gerencia implementará planes semanales y mensuales para que se utilice la documentación línea 
base en todos los procesos, la interventoría que depende directamente de la gerencia hará las veces 
de auditoria para hacer control y seguimiento a los procesos desde el inicio hasta el cierre. 
Reporting. 
Los hará la interventoría a través de informes semanales y mensuales de cada proceso los cuales 
deberá tener igualmente contener las inconformidades y memorando y oficios de solicitud 
oportuna de correctivos en caso de ser necesarios. 
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Validation 
La interventoría, la gerencia y personal externo de empresas públicas y de entidades bancarias y/o 
fiducias en su área respectiva. Los métodos pueden ser a través de: laboratorios, equipos de ensayo, 
registros fotográficos, visual, todos debidamente certificados por normas colombianas. 
Configutation Management 
TRÁMITE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
LICENCIAS CONSTRUCCIÓN ENTREGA DE 
VIVIENDAS 
 
 
SOLICITUDES  
DE CAMBIO 
 Los cambios los 
solicita planeación 
municipal y la 
asociación al 
equipo de la  
Reunión con 
planeación 
municipal, la 
gerencia y equipo 
de trabajo. 
El director de obra e 
interventoría 
Los beneficiarios 
solicitaran por 
medio de un 
formato las 
observaciones  
QUIÉN 
VALIDA EL 
CAMBIO 
La gerencia y su 
equipo de trabajo  
Planeación 
municipal 
 
La gerencia y la 
asociación  
La gerencia y su 
equipo de trabajo 
 
 
 
 
GESTIÓN 
DEL 
CAMBIO 
Realizar el 
acompañamiento 
en la realización de 
los estudios y 
diseños, 
semanalmente con 
los contratistas y la 
gerencia y su 
equipo de trabajo.  
Realizar las 
reuniones de 
ajustes de planos 
y las que solicite 
planeación 
municipal. 
Por medio de formato 
de cambio la 
asociación pondrá 
realizar las 
observaciones 
pertinentes en las 
reuniones que se 
programen con ellas y 
que sean relevantes y 
dentro de los tiempos. 
Los cambios 
solicitados serán 
verificados y 
revisados por la 
gerencia y el 
equipo de la 
misma para 
clasificar la 
importancia o 
relevancia de los 
mismos para 
poder validar y 
luego ejecutar. 
 
 
 
VALIDACIÓN 
Gerencia y el 
equipo de trabajo. 
Planeación  y 
entidades 
correspondientes  
La gerencia y el equipo 
de trabajo. 
La gerencia, el 
equipo de trabajo 
y que 
beneficiarios 
quede satisfecho. 
 
EL IMPACTO 
EN EL 
PRODUCTO 
Si no se realizan 
las observaciones a 
tiempo se tendrá 
demora en el inicio 
del trámite de los 
permisos y 
licencia. 
Demora en la 
consecución de la 
licencia y 
permisos, tendrá 
demoras en el 
inicio de la 
construcción.  
Demora en el inicio de 
la construcción y así 
una demora en las 
entregas de las mismas.  
Demora en la 
entrega de las 
viviendas o 
espacios 
comunitarios 
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3.2.3.1.1. Documentos requeridos 
Requirements Documentation  
Project Title:    Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio  
El Pital - Huila       Date Prepared: 16/02/2017      
ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance 
Criteria 
Validation 
Method 
Estudios de 
factibilidad 
Estudio de 
mercado, usos del 
suelo, vías de 
acceso 
rentabilidad y 
estudio social. 
Asociación 
Emilio 
Barrera 
Rojas, 
gerencia del 
proyecto, 
municipio de 
Pital, 
notariado 
Fonvivienda y 
registro. 
Alto Nivel 1 Visto bueno de 
la Asociación 
Emilio Barrera 
Rojas y de la 
gerencia del 
proyecto 
Carta de 
declaración del 
proyecto. 
Estudios. Área requerida, 
usos del suelo 
permitidos, 
matrícula 
inmobiliaria y 
catastral a 
nombre de la 
Asociación y 
estudio 
Asociación 
Emilio 
Barrera Rojas 
gerencia del 
proyecto, 
municipio de 
Pital, 
notariado y 
registro  
Alto Nivel 1 Cumplir ≥ 60,00 
m² unidad de 
vivienda, zona 
de vivienda y no 
inundable, tener 
matrícula y a 
nombre de la 
asociación, 
topografía 
finada por 
Revisión 
documentación 
por la gerencia.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   119 
 
 
topográficos y 
geotécnicos. 
topógrafo con 
matrícula y 
suelo con 
capacidad ≥ 0,5 
kg/cm² 
Diseños y 
licencias. 
Normas descritas 
en el EOT 
adoptado por el 
municipio con el 
decreto 077 del 
12 de Diciembre 
de 2014, el 
Código sismo 
resistente NSR10 
segunda 
actualización, 
Plan de manejo 
de residuos 
sólidos y plan de 
manejo de tráfico 
Municipio de 
Pital y 
Corporación 
autónoma del 
alto 
magdalena - 
CAM 
Alto Nivel 1 Revisión y visto 
bueno 
profesionales de 
gerencia, 
funcionarios de 
la secretaria de 
obras de Pital 
Huila y 
funcionarios de 
la Corporación 
autónoma del 
alto magdalena 
Certificado 
expedido por 
las entidades 
respectivas y 
revisión de la 
gerencia. 
Construcción 
unidades de 
vivienda y 
urbanismo. 
Tenemos los 
requerimientos 
del producto, de 
los equipos, de 
recursos 
humanos, calidad 
y competencias. 
Equipo de 
gerencia de 
proyectos y 
beneficiarios 
de la Emilio 
Barrera Rojas 
Alto Nivel 1 La Auditoria e 
interventoría de 
la gerencia se 
encargará de 
validar las 
competencias. 
Visto bueno de 
la Gerencia: 
auditoria, 
interventoría y 
Emilio Barrera 
Rojas 
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Gerencia del 
proyecto. 
Aplicación y 
cumplimiento de 
la 
implementación 
de las diez áreas 
del conocimiento 
del PMBOK® 
QUINTA 
EDICION 
Equipo de 
gerencia de 
proyectos y 
beneficiarios 
de la Emilio 
Barrera Rojas 
Alto Nivel 1 Lograr los 
objetivos 
especialmente 
de la triple 
restricción y 
competencias 
Éxito en la 
consecución de 
metas. 
 
3.2.3.1.2 Matriz trazabilidad de requerimientos 
 
Requirements Traceability Matrix 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila         Date Prepared: 16/02/2017                               
 REQUIREMENT INFORMATION RELATIONSHIP TRACEABILITY 
ID Requirement Stakeholder Category Source Objective WBS 
Deliverable 
Metric Validation 
Estudios de 
factibilidad 
Estudio de 
mercado, usos del 
suelo, vías de 
acceso rentabilidad 
y estudio social 
Asociación Emilio 
Barrera Rojas, 
gerencia del 
proyecto, 
municipio de Pital, 
notariado 
Fonvivienda y 
registro. 
Alto Gerente Estudios de 
factibilidad 
1 Cumple o 
No 
cumple 
Lista de chequeo 
y revisión de 
actas y oficios. 
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Estudios 
Área requerida, 
usos del suelo 
permitidos, 
matrícula 
inmobiliaria y 
catastral a nombre 
de la Asociación y 
estudio 
topográficos y 
geotécnicos. 
Asociación  Emilio 
Barrera Rojas, 
gerencia del 
proyecto, 
municipio de Pital, 
notariado y registro 
Alto Gerente Estudios 2 Cumple o 
No 
cumple 
Lista de chequeo 
y revisión de 
actas y oficios 
Diseños y 
licencias. 
Normas descritas 
en el EOT 
adoptado por el 
municipio con el 
decreto 077 del 12 
de Diciembre de 
2014, el Código 
sismo resistente 
NSR10 segunda 
actualización, Plan 
de manejo de 
residuos sólidos y 
plan de manejo de 
tráfico 
Municipio de Pital 
y Corporación 
autónoma del alto 
magdalena -CAM 
Alto Gerente Diseños y 
licencias. 
3 Cumple o 
No 
cumple 
Lista de  
chequeo  y 
revisión de actas 
y oficios 
Construcción 
unidades de 
vivienda y 
urbanismo. 
Tenemos los 
requerimientos del 
producto, de los 
equipos, de 
recursos humanos, 
calidad y 
competencias 
Equipo de gerencia 
de proyectos y 
beneficiarios de la 
Asociación  Emilio 
Barrera Rojas 
Alto Gerente Construcción 
unidades de 
vivienda y 
urbanismo. 
4 Cumple o 
No 
cumple 
Lista de  
chequeo  y 
revisión de actas 
y oficios 
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3.2.3.1.3 Matriz trazabilidad de requerimientos 
Inter - Requirements Traceability Matrix 
Project Title:    Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital- 
Huila      Date Prepared: 16/02/2017          
                                                 
ID Business 
Requirement 
Priority Source Technical Requirement Priority Source 
Construcción 
unidades de 
vivienda y 
urbanismo. 
Subsidio otorgado por 
Fonvivienda 11.000, 
ahorro programado de 
11.000, y préstamo de 
46,452.38 
Nivel 1 Gerente 168 casas de 68.86 m² c/u., Tres 
habitaciones, con sala comedor, 
cocina, patio de ropas, baño 
único y antejardín, que funcione 
y satisfaga al cliente. 
 
Nivel 1 Gerente 
 
 
 
Gerencia del 
proyecto. 
Aplicación y 
cumplimiento de la 
implementación de 
las diez áreas del 
conocimiento del 
PMBOK® 
QUINTA 
EDICION 
Equipo de gerencia 
de proyectos y 
beneficiarios de la  
Emilio Barrera 
Rojas. 
Alto Gerente Gerencia del 
proyecto. 
5 Cumple, 
deficiente 
o no 
cumple 
Lista de  
chequeo  y 
revisión de actas 
y oficios 
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3.2.3.1.4 Product Scope Statement  
Product Scope Statement        
Project Name:                                                                 Estudios, diseños y construcción de 168 VIS en el Municipio El Pital – 
Huila 
Performing Division Dirección de obras.-OVM Constructores S.A.S.- 
Performing Group Director de Obra y contratistas 
Product Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas de interés social y 
obras de urbanismo en el Municipio de El Pital - Huila  
Prepared By 
Document Owner(s) Project / Organization Role 
asociación “Emilio Barrera Rojas” Dueños y beneficiarios del proyecto. 
OVM Constructores S.A.S.- Empresa que gerencia el proyecto 
Scope Statement Version Control 
Version Date Author Change Description 
   No han sucedido cambios. 
• Product Scope Purpose 
Product Scope Purpose 
El alcance del producto, describe detalladamente la amplitud y la profundidad del producto 
entregado, los criterios de aceptación y los procedimientos que deben seguirse para gestionar los 
riesgos, las cuestiones, el alcance, etc. En cualquier caso, en que exista una discrepancia entre la 
carta del proyecto y la declaración del alcance, este último se considera autoritario. 
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El producto final es la construcción de 168 casas para vivienda de interés social de un solo piso de 
3 m de altura, en mampostería estructural con bloques de cemento de 20 cm x 40 cm, con un total 
de área construida 68,86 m² por unidad de vivienda.  El área total del lote son 3.6 hectáreas, el 13% 
equivalente a 4,625 m² serán asignados para urbanismo (Vías de acceso, zonas verdes, áreas 
comunes y área comercial) y el 87% equivalente al 31,375 m² para la construcción de las casas y 
manejo de andenes.   
• Product Scope Definition 
Executive Summary 
La construcción de ciento sesenta y ocho casas para vivienda de interés social y obras de urbanismo 
para satisfacer las necesidades de 168 familias necesitadas. 
In Scope 
Construcción de las 168 casas, la vivienda consta de tres habitaciones, baño, cocina, sala, comedor, 
patio de ropas y jardín y obras de urbanismo para satisfacer las necesidades de las familias de la 
Asociación Emilio Barrera Rojas 
Out of Scope 
Planos básicos de la vivienda: arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, gas y manuales 
de funcionamiento estufa. 
Acceptance Criteria  
Concretos de 3.000,00 psi., aceros de 60.000,00 psi., bloque en concreto de 280 kg/cm², pañetes 
de e=2cms., de 2.500,00 psi., pintura coraza tipo 2 exteriores, cubierta termo acústica, puerta 
principal y patio cal. 18. Combo baño acuacer plus Corona, estufa challenger 4 puestos a gas, 
ventanearía de aluminio vidrio 6mm, puertas de madera roble, lavaplatos SOCODA acero 
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inoxidable, recebo compactado B-600, adoquín vehicular 10x20x0,8 cms recocido de 350 kg/cm², 
anden en concreto en concreto de 3.000,00 psi. Y Sardineles de 15x40 de 3.000,00 psi. 
• Project Approach 
Risk Management 
• Los riesgos relacionados con el proyecto serán rastreados, priorizados, asignados, resueltos y 
comunicados a lo largo del proyecto de acuerdo con los principios generalmente aceptados de 
gestión de proyectos. 
• Los riesgos serán reportados usando un formulario de reporte de riesgo. Las descripciones de 
riesgos, los propietarios, la resolución y el estado se mantendrán en un registro de riesgos en un 
formato estándar (ver el sistema EPM). 
• Los riesgos serán abordados con las principales partes interesadas y comunicados en reuniones 
semanales e informes de situación. 
Issue Management 
• Las cuestiones relacionadas con el proyecto serán rastreadas, priorizadas, asignadas, resueltas y 
comunicadas a lo largo del proyecto, de conformidad con los principios de gestión de proyectos 
generalmente aceptados.  
• Los problemas se reportarán usando un formulario de informe de problemas. Las descripciones 
de problemas, los propietarios, la resolución y el estado se mantendrán en un registro de problemas 
en un formato estándar (consulte el sistema EPM).  
• Las cuestiones se abordarán con los principales interesados y se comunicarán en reuniones 
semanales e informes de situación. 
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Scope Change Management 
• El Administrador de proyectos establecerá un registro de solicitud de cambio de ámbito para 
realizar un seguimiento de todos los cambios asociados con el esfuerzo del proyecto (véase el 
sistema EPM).  
• Todas las Solicitudes de cambio enviadas a través del formulario de solicitud de cambio de 
alcance serán evaluadas para determinar posibles alternativas y costos.  
• Las solicitudes de cambio de alcance serán revisadas y aprobadas.  
• Los efectos de las solicitudes de cambio de alcance aprobadas sobre el alcance y el calendario 
del proyecto se reflejarán en las actualizaciones del calendario del proyecto, presupuesto, etc. 
 
Communication Management 
Se han establecido las siguientes estrategias para promover una comunicación efectiva dentro y 
alrededor de este proyecto. La comunicación específica se documentará en el documento del plan 
de comunicación. 
• El gerente del proyecto presentará el estado del proyecto a los patrocinadores del proyecto 
semanalmente; sin embargo, las reuniones se establecerán a discreción del gerente del proyecto a 
medida que surjan asuntos o artículos de control de cambios. 
• El gerente del proyecto proporcionará un informe de estado por escrito a las partes interesadas 
clave mensualmente y distribuirá los minutos de la reunión del equipo del proyecto. 
• Los patrocinadores del proyecto serán notificados por correo electrónico de todos los asuntos 
urgentes. La notificación de emisión incluirá restricciones de tiempo e impactos, lo que identificará 
la urgencia de la solicitud de servicio. 
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• El equipo del proyecto tendrá reuniones de actualización / estado semanal para revisar las tareas 
completadas y determinar las prioridades de trabajo actuales. Se elaborarán actas de todas las 
reuniones. 
• Todos los documentos electrónicos del proyecto se mantendrán en un almacén central, accesible 
para todos los interesados del proyecto. 
Procurement Management  
Si es aplicable, se escribirá un plan de adquisiciones que puede incluir lo siguiente: 
• Los bienes y servicios requeridos serán adquiridos a través de contratos. 
• Los tipos de contratos: contrato a término fijo, contrato de prestación de servicios, contrato de 
obra que incluirán equipo y maquinaria,  
• Las estimaciones se obtendrán a través de la solicitud de mínimo tres solicitudes de cotización y 
se evaluará, precio, garantía, tiempo de entrega, personal a cargo y experiencia. 
• El departamento de adquisiciones bajo la dirección de la gerencia trabajará realmente para 
adquirir los artículos y servicios. 
• Los documentos de adquisición que se utilizarán son: solicitud de cotización, propuesta de los 
oferentes, acta de estudio y evaluación, contrato, acta de inicio, actas parciales de avance y 
cumplimientos y acta de recibo final. 
• Se coordinará la adquisición con el calendario y el presupuesto del proyecto a través de la 
programación y la gerencia. 
• La declaración de trabajo de un producto o servicio incluye las especificaciones técnicas, la 
cantidad, las fechas y las garantías para que un proveedor potencial pueda decidir si puede 
suministrarlo. 
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• Una descripción de RFI trae las características del producto, RFP trae los términos y condiciones 
para concursar. 
• Fuentes potenciales de bienes y servicios: Cementeras, canteras, productoras de acero, 
contratistas de obra y empresas comercializadoras de materiales de construcción. 
Resource Management  
Se producirá un plan de recursos que documenta lo siguiente:  
• Recursos requeridos durante el curso del proyecto: físicos (maquinaria, equipos, infraestructura, 
oficina y medios de transporte) y financieros (bancos, fiducias, subsidios y ahorro programado), 
humanos (personal en equipo de gerencia con experiencia en proyectos similares). 
• Recursos que se obtendrán de fuentes externas son la mano de obra, equipos y formaleta para la 
ejecución de la Obra.  
• Recursos laborales y no laborales: mensajero, conductor, ensayos de laboratorio para materiales.  
• Será asignado al proyecto todo el equipo humano de gerencia: gerente, director, residente, 
interventor, auditor, jefe de adquisiciones, contador, almacenista, maestro general y celadores. 
Project Approach  
Prepared by  
Project Manager 
Approved by “Asociación Emilio Barrera Rojas” 
Project Sponsor 
Amparo Monte 
  Executive Sponsor 
 “Asociación Emilio Barrera Rojas” 
Customer 
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Approval Date 16 de febrero de 2017 
3.2.3.1.5 Assumption and Constraint Log 
 
Assumption And Constraint Log 
Project Title:   Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila        Date Prepared: 16/02/2017                                                          
ID Category Assumption / 
Constraint 
Responsible 
Party 
Due Date Actions Status Comments 
Estudio 
Financiero 
Uno Los 
beneficiarios 
deben completar 
el ahorro 
programado y se 
debe tener el 
visto bueno del 
para el crédito 
de los 
beneficiarios. 
El gerente 
administrativo 
debe hacerle 
seguimiento a la 
documentación y 
respectivos 
trámites de los 
beneficiarios. Y 
éstos últimos 
deben cumplir 
requisitos y tener 
toda su 
documentación al 
día 
Antes del 
inicio de la 
etapa de 
estudios y 
diseños. 
Se debe 
establecer 
una lista de 
chequeo con 
cada uno de 
los 
beneficiarios.  
Pendiente. Los beneficiarios 
son los más 
interesados del 
éxito del proyecto 
por lo cual van 
estar muy activos 
en completar la 
documentación 
para aplicar.  
 
Línea base del alcance. 
     Dentro de la línea de base, se mostrará la estructura de desagregación del producto y del trabajo, 
en las cuales se pueden observar los componentes, Projec Scope Staement y el diccionario WBS. 
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3.2.2.1.1 Estructura de Desagregación del Producto (EDP). 
 Ver Figura  86 
Figura  86 EDP 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   131 
 
 
3.2.3.2.2 Estructura de degradación de trabajo. (EDT) 
     En el Anexo H, se muestra la EDT, en donde se evidencian todos los entregables del proyecto. 
3.2.3.2.3 Project Scope Statement  
Project Scope Statement 
 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 VIS en el Municipio El Pital- Huila  
Date Prepared: 30 de mayo de 2016 
Product Scope Description: 
El producto final es la construcción de ciento sesenta y ocho casas para vivienda de interés social 
de un solo piso de 3 m de altura, en mampostería estructural con bloques de cemento de 20 cm *40 
cm, con un total de área construida 68,86 m² por unidad de vivienda.   
El área total del lote son 3,6 hectáreas, el 13% equivalente a 4.625 m² serán asignados para 
urbanismo (Vías de acceso, zonas verdes, áreas comunes y área comercial) y el 87% equivalente 
al 31.375 m² para la construcción de las casas y manejo de andenes. 
Project Deliverables:  
Las variables enumeradas a continuación, se encuentran descritas en la Estructura de 
Desagregación del Trabajo (EDT): 
  
0 Proyecto VIS PITAL 
1 Caso de negocio 
1.1 Inicio caso de negocio 
1.2 Necesidades y ventajas. 
1.3 Análisis financiero. 
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1.4 Requisitos legales, recurso humano y equipo. 
1.5 Análisis condiciones sociales. 
2 Estudios 
2.1 Estudio del terreno. 
2.1.1 Topográfico 
2.1.2 Geotécnico 
2.2 Estudios preliminares. 
2.2.1 Investigación catastral del lote. 
2.2.2 Estudio de área requerida. 
2.2.3 Usos permitidos. 
2.2.4 Revisión legal matricula inmobiliaria y catastral. 
3 Diseños y Licencias 
3.1 Diseños. 
3.1.1 Diseños urbanismo y casas 
3.1.1.1 Diseño de urbanismo 
3.1.1.2 Diseño arquitectónico 
3.1.1.3 Diseño estructural 
3.1.2 Diseños instalaciones de Servicios. 
3.1.2.1 Diseño eléctrico. 
3.1.2.2 Diseño hidrosanitario. 
3.1.2.3 Diseño instalaciones de gas. 
3.2 Licencias 
3.2.1 Obtención de licencia urbanística y de construcción. 
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3.2.1.1 Licencia de urbanismo 
3.2.1.2 Licencia de las casas 
3.2.2 Planes y permisos ambientales. 
3.2.2.1 Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 
3.2.2.2 Plan de Manejo de Escombros (PME). 
3.2.3 Fin 
4 Construcción unidades de vivienda y urbanismo 
4.1 Preliminares 
4.2 Cerramientos 
4.3 Cimentación casas 
4.4 Estructura 
4.5 Mampostería en pañetes 
4.6 Alistados e impermeabilizaciones 
4.7 Cubierta 
4.8 Instalaciones hidrosanitarias 
4.9 Instalaciones eléctricas 
4.1 Bases de pisos y afinados 
4.11 Enchapes 
4.12 Pintura 
4.13 Puertas en lámina 
4.14 Luminarias lámparas 
4.15 Carpintería metálica 
4.16 Carpintería madera 
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4.17 Aseo y limpieza casas 
4.18 Movimientos de tierra y reemplazos 
4.19 Zonas duras y plazoletas 
4.2 Elementos en concreto 
4.21 Dotación 
4.22 Aseo y limpieza urbanismo 
4.23 Entrega 
5 Gerencia de proyecto 
5.1 Análisis y elaboración de entregables. 
5.1.1 Project Chart 
5.1.2 Product Scope Statement. 
5.1.3 Análisis multicriterio. 
5.1.4 Project Scope Statement. 
5.1.5 Análisis de Involucrados. 
5.2 Gestión de desarrollo del proyecto 
5.2.1 Gestión desarrollo del proyecto 
5.2.1.1 Desarrollo de la Obra 
5.2.1.2 Interventoría del proyecto 
5.2.2 Gestión de adquisiciones 
5.2.2.1 Departamento de contratos 
5.2.2.2 Departamento de cotizaciones 
5.2.3 Puesta en marcha y entrega Viviendas de Interés Social a Beneficiarios. 
6 Cierre del proyecto 
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6.1 Reserva gestión 
6.2 Reserva de contingencia 
6.3 Utilidad 
6.4 Inflación 5.79% x 2.29 años x 16.262.289 con IVA 
6.5 Intereses bancarios 
 
Project Acceptance Criteria: 
No se debe superar el presupuesto que corresponde a un valor total de 15.636,82 Quince mil 
seiscientos treinta y seis pesos con ochenta y dos centavos m/cte. No debemos superar el tiempo 
correspondiente a diez y ocho (18) meses aprobados para el inicio, planificación, ejecución y cierre 
del proyecto, así como también se debe cumplir con todas las metas del alcance aprobado para el 
proyecto para lo cual utilizaremos los planos y especificaciones técnicas aprobadas en las cuales 
están descritas las 168 unidades de vivienda y obras de urbanismo a realizar con sus dimensiones, 
detalles y procedimientos constructivos y tipo de acabados. 
Project Exclusions: 
Se excluirán del proyecto todas aquellas actividades que no se encuentren contempladas dentro del 
Project Charter y WBS aprobadas por las partes y todas aquellas actividades no previstas como: 
Modificación de áreas y  espacios de las casas. Cambios en el tipo de estructura escogido, por otra 
alternativa diferente a la mampostería estructural. Cambios de materiales para acabados como la 
ventanera al igual que los acabados. Las casas serán de un solo piso, no de dos ni de tres. Las vías 
serán en adoquín en ladrillo recocido no se cambiarán a concreto o asfalto. No aumentaremos 
cuotas ya establecidas a los beneficiarios del proyecto el presupuesto se conserva durante el 
desarrollo y cierre del proyecto. 
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Project Constrains: 
N/A  
Project Assumptions: 
 
3.2.3.2.4 Diccionario WBS 
     En la Tabla 31, se muestra el diccionario de la WBS, en donde podemos observar la duración, 
comienzo, fin y presupuesto de las tareas o actividades de proyecto. 
Tabla 31 Diccionario WBS 
 
# ACTIVIDITY TIME DATE DATE COST 
0 Proyecto VIS PITAL 533d 03/04/2017 24/05/2019 $ 15.636.816,00  
1 Caso de negocio 30d 03/04/2017 17/05/2017 $ 7.290,00  
1.1 Inicio caso de negocio 0d 03/04/2017 03/04/2017 $ 0,00  
• La vía de acceso principal se conserva durante el inicio y cierre del proyecto en buenas 
condiciones de operación sin presentar cierres. 
• El entorno socio económico se mantiene favorable para el desarrollo del proyecto: 
disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, alzas en los insumos para el 
proyecto, alza del dólar y comercio en la región. 
• Las buenas condiciones climáticas se mantienen. 
• Los grupos armados no llegan a la región del proyecto. 
• El estudio de suelos corresponde a los parámetros encontrados en el terreno. 
• La maquinaria no sufre averías. 
• Los vecinos apoyan el buen desarrollo del proyecto. 
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1.2 Necesidades y ventajas. 7d 03/04/2017 11/04/2017 $ 3.150,00  
1.3 Análisis financiero. 7d 12/04/2017 24/04/2017 $ 1.260,00  
1.4 
Requisitos legales, recurso humano 
y equipo. 
8d 25/04/2017 05/05/2017 $ 1.440,00  
1.5 Análisis condiciones sociales. 8d 08/05/2017 17/05/2017 $ 1.440,00  
2 Estudios 15,75d 18/05/2017 09/06/2017 $ 42.593,00  
2.1 Estudio del terreno. 4d 18/05/2017 23/05/2017 $ 36.000,00  
2.1.1 Topográfico 2d 18/05/2017 19/05/2017 $ 9.500,00  
2.1.2 Geotécnico 2d 22/05/2017 23/05/2017 $ 26.500,00  
2.2 Estudios preliminares. 11.75d 24/05/2017 09/06/2017 $ 6.593,00  
2.2.1 Investigación catastral del lote. 3d 24/05/2017 26/05/2017 $ 405,00  
Continuación Tabla 31 
2.2.2 Estudio de área requerida. 5d 30/05/2017 05/06/2017 $ 4.500,00  
2.2.3 Usos permitidos. 1.25d 06/06/2017 07/06/2017 $ 563,00  
2.2.4 
Revisión legal matricula 
inmobiliaria y catastral. 
2.5d 07/06/2017 09/06/2017 $ 1.125,00  
3 Diseños y licencias 49.5d 09/06/2017 28/08/2017 $ 283.000,00  
3.1 Diseños. 37.5d 09/06/2017 09/08/2017 $ 237.850,00  
3.1.1 Diseños urbanismo y casas 22.5d 09/06/2017 17/07/2017 $ 124.850,00  
3.1.1.1 Diseño de urbanismo 7.5d 09/06/2017 22/06/2017 $ 52.000,00  
3.1.1.2 Diseño arquitectónico 5d 22/06/2017 30/06/2017 $ 37.500,00  
3.1.1.3 Diseño estructural 10d 30/06/2017 17/07/2017 $ 35.350,00  
3.1.2 Diseños instalaciones de servicios. 15d 17/07/2017 09/08/2017 $ 113.000,00  
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3.1.2.1 Diseño eléctrico. 5d 17/07/2017 25/07/2017 $ 38.500,00  
3.1.2.2 Diseño hidrosanitario. 5d 25/07/2017 01/08/2017 $ 52.500,00  
3.1.2.3 Diseño instalaciones de gas. 5d 01/08/2017 09/08/2017 $ 22.000,00  
3.2 Licencias 12d 09/08/2017 28/08/2017 $ 45.150,00  
3.2.1 
Obtención de licencia urbanística y 
de construcción. 
10d 09/08/2017 24/08/2017 $ 44.250,00  
3.2.1.1 Licencia de urbanismo 5d 09/08/2017 16/08/2017 $ 2.250,00  
3.2.1.2 Licencia de las casas 5d 16/08/2017 24/08/2017 $ 42.000,00  
3.2.2 Planes y permisos ambientales. 2d 24/08/2017 28/08/2017 $ 900,00  
3.2.2.1 Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 1d 24/08/2017 25/08/2017 
$ 450,00 
  
Continuación Tabla 31 
3.2.2.2 Plan de manejo de escombros. 1d 25/08/2017 28/08/2017 $ 450 ,00 
3.2.3 Fin 0d 28/08/2017 28/08/2017 $ 0,00  
4 
construcción unidades de vivienda 
y urbanismo 
386.6d 28/08/2017 14/03/2019 $ 9.258.246,00  
4.1 Preliminares 19d 28/08/2017 22/09/2017 $ 460.735,00  
4.2 Cerramientos 12d 25/09/2017 11/10/2017 $ 155.615,00  
4.3 Cimentación casas 16d 11/10/2017 03/11/2017 $ 1.349.328,00  
4.4 Estructura 22d 03/11/2017 07/12/2017 $ 1.341.834.00  
4.5 Mampostería en pañetes 40d 07/12/2017 07/02/2018 $ 1.327.629,00  
4.6 Alistados e impermeabilizaciones 44d 07/02/2018 11/04/2018 $ 33.473,00  
4.7 Cubierta 46d 11/04/2018 20/06/2018 $ 623.412,00  
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4.8 Instalaciones hidrosanitarias 22d 20/06/2018 24/07/2018 $ 790.725,00  
4.9 Instalaciones eléctricas 49d 15/06/2018 29/08/2018 $ 478.802,00  
4.1 Bases de pisos y afinados 8d 29/08/2018 10/09/2018 $ 585.096,00  
4.11 Enchapes 11d 06/09/2018 21/09/2018 $ 142.870,00  
4.12 Pintura 81d 25/06/2018 23/10/2018 $ 204.122,00  
4.13 Puertas en lámina 4d 20/06/2018 26/06/2018 $ 180.132,00  
4.14 Luminarias lámparas 44d 27/08/2018 29/10/2018 $ 280.397,00  
4.15 Carpintería metálica 5d 11/10/2018 19/10/2018 $ 112.606,00  
4.16 Carpintería madera 3d 17/10/2018 22/10/2018 $ 52.416,00 
4.17 Aseo y limpieza casas 5d 22/10/2018 29/10/2018 $ 17,200,00  
Continuación Tabla 31 
4.18 
Movimientos de tierra y 
reemplazos 
33d 22/10/2018 06/12/2018 $ 437.645,00  
4.19 Zonas duras y plazoletas 11d 06/12/2018 21/12/2018 $ 446.495,00  
4.2 Elementos en concreto 39d 21/12/2018 14/02/2019 $ 117.090,00  
4.21 Dotación 6d 14/02/2019 22/02/2019 $ 62.875,00  
4.22 Aseo y limpieza urbanismo 2.6d 20/02/2019 22/02/2019 $ 53.700,00  
4.23 Entrega 14d 22/02/2019 14/03/2019 $ 4.050,00  
5 Gerencia de proyecto 532d 03/04/2017 23/05/2019 $ 734.200,00  
5.1 
Análisis y elaboración de 
entregables. 
2d 03/04/2017 04/04/2017 $ 1.475,00  
5.1.1 Project Chart 2d 03/04/2017 04/04/2017 $295,00  
5.1.2 Product Scope Statement. 2d 03/04/2017 04/04/2017 $ 295,00  
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5.1.3 Análisis multicriterio. 2d 03/04/2017 04/04/2017 $295,00  
5.1.4 Project Scope Statement. 2d 03/04/2017 04/04/2017 $295,00  
5.1.5 Análisis de involucrados. 2d 03/04/2017 04/04/2017 $ 295,00  
5.2 Gestión de desarrollo del proyecto 532d 03/04/2017 23/05/2019 $ 732.725,00  
5.2.1 Gestión desarrollo del proyecto 532d 03/04/2017 23/05/2019 $ 649.250,00  
5.2.1.1 Desarrollo de la obra 530d 05/04/2017 23/05/2019 $ 410.750,00  
5.2.1.2 Interventoría del proyecto 530d 03/04/2017 21/05/2019 $ 238.500,00  
5.2.2 
 
Gestión de adquisiciones 530d 03/04/2017 21/05/2019 $ 83.475,00  
Continuación Tabla 31 
5.2.2.1 Departamento de contratos 530d 03/04/2017 21/05/2019 $ 47.700,00  
5.2.2.2 Departamento de cotizaciones 530d 03/04/2017 21/05/2019 $ 35.775,00  
5.2.3 
Puesta en marcha y entrega 
Viviendas de Interés Social a 
Beneficiarios. 
7d 14/03/2019 25/03/2019 $ 0,00  
6 Cierre del proyecto 1d 23/05/2019 24/05/2019 $ 5.311.487,00  
6.1 Reserva gestión 1d 24/05/2019 24/05/2019 $ 160.519,00  
6.2 Reserva de contingencia 1d 24/05/2019 24/05/2019 $ 112.691,00  
6.3 Utilidad 1d 24/05/2019 24/05/2019 $ 2.607.398,00  
6.4 
Inflación 5.79% x 2.29 años x  
16.262.289,00 
1d 24/05/2019 24/05/2019 $ 1.916.842,00  
6.5 Intereses bancarios 1d 24/05/2019 24/05/2019 $ 514.037,00  
6.6 Fin 0d 23/05/2019 23/05/2019 $ 0,00  
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Fuente: Construcción del autor 
3.2.3 Plan de gestión de la programación. 
     En este plan se desarrollan todos los aspectos de la programación: línea base, cronograma de 
actividades, lista de actividades, entre otras; esto con el fin de poder desarrollar la programación 
del proyecto. 
 
Schedule Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168               Date Prepared: 17/02/2017              
                      viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila                                   
Shedule Methodology 
La metodología de la programación es definir la ruta crítica, se planifica y se definen: actividades, 
secuencias, recursos, tiempos para cada actividad que se desarrolla en el cronograma y se controla. 
Shedule Tools 
Como herramienta principal, se utilizará el MS Project, el cual se alimentará con actividades, 
tiempos de duración, actividades predecesoras, recursos de materiales, equipos, humano y de tipo 
financiero para planificar se utilizará el valor ganado como herramienta para controlar el avance. 
Igualmente, para alimentar el software, se harán cortes para analizar los avances del proyecto 
quincenalmente.  
   Level of Accuracy                          Units of Measure                   Variance Thresholds 
El nivel de precisión es el día 
para la programación. El 
control se hará diariamente, 
pero los informes serán 
Las unidades de medida serán: 
el día, en recursos de 
materiales y equipos: la unidad, 
el kg, el m², el m³, el ml y la 
Medidas que determinan si una 
actividad, paquete de trabajo, o el 
proyecto en su conjunto está en 
el tiempo, se definirá como: 
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quincenales. Para retrasos 
mayores a siete días la gerencia 
adoptará medidas especiales 
como horas extras o nivelación 
de recursos. 
hora; y en recursos financieros 
los miles de pesos. 
cumple con el cronograma, si la 
actividad requiere una acción 
preventiva: se debe adelantar 
para prever atrasos a futuro o 
llega tarde y exige medidas: no 
cumple con el cronograma, 
atraso.  
Schedule Reporting and Format 
En los comités de obra semanales, se dejará constancia del cumplimiento del cronograma en cada 
una de las actividades que se están desarrollando y de las que se iniciarán a futuro. 
Process Management  
Activity identification Con el código de estructura de descomposición del trabajo. 
Activity sequencing Para secuenciar una actividad, se describirá y documentará en el 
software Project: predecesora y si inicia al final de la predecesora, 
con el comienzo y/o unos días antes o después. Por ejemplo 2FC+25 
días: una vez haya finalizado veinticinco días después. 
Estimating resources Se estimarán en la etapa de planificación con estudio de mercado, 
ayuda de expertos y cotizaciones, luego se cargarán y administrarán 
los recursos en el software. Con los cortes semanales y quincenales 
alimentaremos avances. La gerencia adoptará las medidas para las 
actividades atrasadas o las que requieran una medida de tipo 
preventiva. El valor ganado será una herramienta de control a 
utilizar quincenalmente.  
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Estimating effort and 
duration 
Se utilizarán para llegar a estimaciones de esfuerzo y / o duración: 
estimaciones análogas cuando la unidad de medida sea las unidades 
y estimaciones paramétricas cuando la unidad de medida sea el m², 
m³, kg o miles de pesos. 
Updating, monitoring, and 
controlling 
Cada que haya un cambio a la triple restricción aprobado por la 
gerencia se actualizará el programase revisará semanalmente, los 
permisos y el control de versiones quedará indicado en el software. 
Siempre se trabajará la actualización y cambios sobre la línea de 
base inicial y quedarán registros de cada versión en caso de 
requerirse. 
      3.2.3.1 Línea base del tiempo. 
     La línea base de tiempo, se define como el cronograma del proyecto en el cual el resultado del 
ejercicio debe ser la identificación de las actividades. Dichas tareas se enlazan en un diagrama de 
red para luego definir las duraciones de las actividades y los recursos. A continuación se analizará 
la línea de tiempo, costo, recursos y desempeño. 
3.2.3.1.1 Calendario de actividades. 
     El calendario del proyecto está definido como fecha de inicio el lunes 3 de abril de 2017 y 
terminación el viernes 24 de mayo de 2019 y consta de un horario laboral de lunes a viernes de 7 
am a 5 pm y sábados de 8 am a 1 pm (se trabajarán los sábados si se requiere).  Estos datos se 
plasmaron en Microsoft Project para iniciar con la programación del proyecto.  
3.2.1.11      En la 
5, se visualiza la duración de las etapas del proyecto, porcentaje de incidencia y recursos 
económicos por etapa. 
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Gráfica  5  Calendario de actividades 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA % INCIDENCIA
VALOR EN
MILLONES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
0.05% 7.29 7.29
0.27% 42.59 42.59
1.81% 283.00 70.75 70.75 70.75 70.75
59.21% 9,258.25 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.52 771.5205
4.70% 734.20 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183 61.183333
33.97% 5,311.49 5,311.49
100.00% 15,636.82
Flujo de caja Mensual 7 43 71 71 71 71 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 6,144
Flujo de caja Acumulado 7 50 121 191 262 333 1,166 1,998 2,831 3,664 4,496 5,329 6,162 6,995 7,827 8,660 9,493 15,637
Valor total Proyecto
Fecha de liquidación contableCierre del proyecto
Gerencia del Proyecto
Construcción unidades de vivienda 
y urbanismo
Diseños y Licencias.
Un mes a partir de la fecha de 
inicio.
Un mes apartir entrega caso 
de negocio.
Cuatro meses luego de 
entrega estudios.
Viviendas-doce meses a partir 
de la entrega de Licencias de 
construcción. 
Diez y ocho meses a partir del 
Inicio del Proyecto hasta la 
entrega de las viviendas.
Estudios (Catastral lote, 
Geotéctinico y topográfico) 
Caso de negocio
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3.2.3.1.2 Cronograma de actividades 
     En el Anexo I, se evidencia cómo se contemplaron las actividades para su ejecución. 
3.2.4.1.3 Lista de actividades 
Activity List 
Project Title:    Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital- 
Huila                                                             
Date Prepared: 16 de Febrero 
de 2017 ID 
Activity Description of work 
1 
 
Caso de Caso de Negocio Comprende el estudio de 
factibilidad del proyecto con sus 
requerimientos de tipo legal. 
Obligatorio para el éxito. 
2 Estudios Es un estudio que incluye 
geotecnia, topografía, áreas 
requeridas, usos y revisiones 
legales. 
3 Diseños y licencias Se requieren todos los diseños 
debidamente aprobados con sus 
licencias: Arquitectónico, 
estructural, hidrosanitario, 
eléctrico, de gas, PMT y RCD. 
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4 Construcción viviendas y obras 
de urbanismo. 
Es la etapa de desarrollo de las 
obras desde su inicio hasta su 
terminación, entrega viviendas y 
puesta en marcha está 
subdividida en veintitrés hitos. 
5 Gerencia del proyecto Se refiere a liderar y dirigir el 
proyecto desde la formulación, 
estudio de factibilidad, 
planificación, construcción, 
monitoreo y control  hasta el 
cierre y éxito del proyecto. 
                                    
3.2.4.1.4 Diagrama de Red. 
    El diagrama de red del proyecto evidenciado en el Anexo J, verifica todas las tareas requeridas 
para la ejecución del proyecto, las dependencias de cada uno, así como se evidencia la ruta crítica 
del proyecto que es de vital importancia para evitar atrasos en la triple restricción. 
3.2.4.2 Recursos. 
3.2.4.2.1 Estructura de desagregación de recursos. 
     La Resources Breakdown Structure (RBS) muestra la representación jerárquica de la 
organización del proyecto, esto con el fin de mostrar de una forma gráfica las áreas funcionales del 
mismo (ver  Anexo K).  
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3.2.4.2.2 Hoja de recursos  
     En la Gráfica  6, presenta una vista general de los recursos  
 
Gráfica  6  hoja de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   149 
 
 
     3.2.4.2.3 Uso de recursos. 
     Ver 
 
Figura  17 Uso de recursos. 
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Figura  17 Uso de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
     3.2.4.3 Desempeño. 
     Dentro de este subcapítulo se encuentra el desarrollo de los indicadores de desempeño del 
proyecto, esto se muestra en la gráfica de la curva S.  
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3.2.4.3.1 Curva S 
     En la Gráfica  7, se puede observar el comportamiento del costo del proyecto en el tiempo. 
 
Tareas
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Gráfica  7  Curva S 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.2.4.3.2 Índice de desempeño del cronograma 
     Indica que al finalizar la etapa de negocio se presenta un atraso del 100%, como se puede ver 
en la Tabla 32 
Tabla 32 Índice de desempeño 
Índice  Valor  
Valor Ganado (EV)  $     7,29  
Valor Planeado (PV)  $     7,29 
SPI = PV/EV No se ha iniciado las siguientes etapas 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.4 plan de gestión del costo.  
Cost Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en      Date: 26 /02/2017              
                      el Municipio El Pital - Huila                                                                                                         
Level of Accuracy: Units of Measure:  Control Thresholds: 
El nivel de exactitud se 
manejará con dos 
decimales. 
La estimación de los costos será en 
centena de millar y la moneda que se 
usará es pesos colombianos.  
El porcentaje de desviación de la 
línea de base podrá estar en un 
máximo de 5%. 
Rules for Performance Measurement: 
Se tomará el tercer nivel de la estructura de desagregación del trabajo como punto de referencia 
para ejecutar los controles de medida, en cada uno de los hitos del proyecto se evaluará la matriz 
de trazabilidad de costos verificando cual es la desviación total del costo del proyecto y cómo se 
comporta la proyección al cierre. 
Cost Reporting and Format: 
Se podrá llevar un informe financiero donde se introduzcan datos como valor girado, valor 
legalizado, fecha del desembolso, acumulado, concepto del valor y valor pendiente por legalizar. 
 
Process Management: 
Estimating cost Se utilizó para la estimación de los costó la revisión del mercado de 
municipios cercanos en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de 
vivienda (algunos materiales, mano de obra, transportes) y otros en la capital 
como los especialistas en diferentes áreas, equipos y otros materiales. 
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Developing the 
budget 
Se elaborará siguiendo la EDT, con el cronograma y los recursos por 
actividad, para realizar el cálculo de los costos de los paquetes de trabajo  
para poder determinar el valor total del proyecto; la contingencia se calculó 
evaluando y analizando los riesgos y la reserva de gestión es 10% del valor 
total del presupuesto. 
Updating, 
monitoring and 
controlling 
 
El proceso de actualización del presupuesto se realizará con el cruce de 
información de los cortes de obra, información de los informes financieros, 
informes de los contratistas y proveedores, los indicadores CPI y SPI, con lo 
anterior se tendrá la información necesaria para tomar las decisiones 
pertinentes como de beneficio, prevención o corrección.  
Se actualizará mensualmente el presupuesto, si se detecta alguna anomalía 
con el presupuesto se debe informar inmediatamente a la gerencia. Es bueno 
tener como parámetro la gráfica de la curva S. 
 
3.2.5.1 Estructura de desagregación de costos. 
     La estructura de desagregación de costos del proyecto (ver  
Anexo L), muestra de una manera detallada los costos por entregable según lo dispuesto en la WBS.   
3.2.5.1.1 Línea base del costo 
   La Gráfica  8 que se presenta a continuación, refleja la línea base del costo, estimada a través de 
MS Project, según el presupuesto y cronograma indicado para el proyecto en cada una de sus etapas 
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Gráfica  8  Línea base del costo 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.2.5.1.2 Presupuesto del proyecto 
     El presupuesto descrito a continuación en la Tabla 33, se generó a raíz de estimados de costos 
por medio de juicio de expertos e investigaciones en el mercado.  
 
Tabla 33 Presupuesto del proyecto 
ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA % INCIDENCIA VALOR 
Caso de negocio 1 mes a partir de la fecha de inicio 0,10 % 15,36 
Estudios (catastral lote, 
geotécnico y topográfico) 
1 mes a partir de estrega de caso de 
negocio 
1,76 % 275,20 
Diseño y licencias 4 meses luego de entrega de estudios 5 % 781,84 
Construcción viviendas y 
urbanismo 
12 meses a partir de la entrega de 
licencias de construcción 
81,20 % 12.697,08 
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ACTIVIDAD FECHAS DE ENTREGA % INCIDENCIA VALOR 
Gerencia del proyecto 18 meses a partir del inicio del 
proyecto hasta la entrega de las 
viviendas 
 
11,94 % 
 
1.867,03 
 
 Valor total del proyecto 100% 15.636,81 
Presupuesto inicial  $                        15.338,61  
Reserva de contingencia  $                             112,69  
Adición  $                               25,00  
SUBTOTAL  $                          15.476,3                           
Reserva de Gestión (1,2%)  $                             160,51  
PRESUPUESTO FINAL  $                        15.636,81 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
3.2.5.1.3 Curva S presupuesto. 
     La Gráfica  9 99, muestra el comportamiento de costos durante las etapas de ejecución del 
proyecto 
 
Gráfica  9 9 Curva S presupuesto 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.5.1.4 Índice de desempeño de los costos (CPI). 
     El CPI indica que, al finalizar la etapa de caso de negocio por cada peso que se ha invertido en 
el proyecto, está generando una utilidad de 88,55 centavos, como se muestra en la Tabla 34 
 
Tabla 34 CPI 
Índice   Valor                                              % 
Valor Ganado (EV)  $     4.410.000,00  
Valor Actual (AC)  $     4.980.000,00  
CPI= EV/AC 88,55% 
Fuente: Construcción del autor 
     3.2.6 Plan de calidad. 
Quality Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas    Date Prepared: 26 de               
                      VIS en el Municipio El Pital - Huila                                      febrero de 2017                                                                            
Quality Roles and Responsibilities  
Role Responsibilities 
1. Equipo de trabajo de la gerencia 
2. Equipo de trabajo de la gerencia 
y director de obra. 
3. Equipo de trabajo de la 
gerencia, director de obra y 
residente. 
1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema 
de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, 
implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su 
progreso. 
2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos 
pertinentes al caso específico 
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4. Equipo de trabajo de la gerencia 
y director de obra. 
5. Equipo de trabajo de la gerencia 
6. Equipo de trabajo de la 
gerencia, director de obra y 
residente. 
7. Equipo de trabajo de la gerencia  
3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y 
funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver 
problemas que surja en las interfaces entre dichos grupos. 
4. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias 
desarrolladas. 
5. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad de la organización. 
6. Controlar las acciones correctivas y preventivas. 
7. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 
calidad 
Quality Planning Approach  
Para poder garantizar el cumplimiento de la calidad en el proyecto se deben tener en cuenta los 
siguientes documentos:   
• El NSR-10 Reglamento Colombiano sismo-resistente 2da. Actualización. Título de Casas 
uno y dos pisos y Título Supervisión Técnica Versión y vigencia. 
• ICONTEC Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Icontec. 2000, 324p. 
• SGC NTC 6001- 26-03-2008 
• Realizar los ensayos de materiales necesarios en laboratorio especializados. 
• Norma en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007 
• Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008  
• Cartilla criterios ambientales de diseño y construcción 
• Leed 2009 NC nov 2008 ESP 
• Guía de construcción sostenible – JULIO 8 2015  
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Quality Assurance Approach  
El aseguramiento se efectuará en el seguimiento y monitoreo continuo al desempeño de los 
procedimientos que se requieran mediante las métricas que permitan calcular dicho desempeño, ya 
que esto va a permitir la toma de decisiones referentes a las acciones preventivas y/o correctivas. 
Dichas acciones se tomarán cuando las métricas de desempeño no cumplan con los lineamientos 
de calidad de los entregables. 
Para acoger alguna acción correctiva y/o preventiva consecuencia del no cumplimiento de los 
lineamientos, se debe pasar por el comité de cambios establecido con el plan de gestión de cambios 
anteriormente desarrollado en este documento, realizando el seguimiento y monitoreo necesario 
que ayude a establecer la efectividad de las acciones implementadas. 
Quality Control Approach  
El control se ejecutará por medio de la revisión de los entregables, con ello se podrá verificar que, 
si se están ejecutando cumpliendo los lineamientos establecidos en cada uno de ellos y con lo 
anterior poder darle visto bueno proceso, producto que se esté revisando. Dicho proceso de revisión 
debe consignarse en el formato y dar copia a la persona encargada de consolidar las métricas que 
nos muestre el desempeño de la actividad. 
Si algún entregable ha tenido alguna observación o ajuste durante la revisión anterior deberá 
realizar nuevamente la revisión y la verificación de que se han subsanado las observaciones o 
ajustes para poder dar como recibido el producto, proceso o actividad. Estos incidentes presentados 
serán tenidos en cuenta para retroalimentar al equipo y evitar futuras apariciones en el proyecto o 
en futuros proyectos. 
Se desarrollarán de igual manera auditorías internas bimensuales que permitan dar seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos de calidad a lo largo del proyecto. 
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Quality Improvement Approach  
Para realizar un buen mejoramiento, se tendrá en cuanta los siguientes elementos: 
• Realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y de los equipos. 
• Realizar una lista de los procesos a mejorar 
• Solicitar y rectificar los materiales cuando se realicen la entrega en la obra.  
• Mejorar las métricas y metas propuestas con el fin de perfeccionar la calidad del producto 
y mejorar el tiempo de entrega de las viviendas y espacios comunales a los beneficiarios.  
• En la fase de estudio, se realizarán reuniones continuas con los beneficiarios para 
solucionar las inquietudes y así aprobar la distribución arquitectónica de las viviendas.  
 
     3.2.6.1 Métricas de calidad. 
     Ver Tabla 35 
Tabla 35  Métricas de calidad 
PROCESO 
QUE SE 
QUIERE 
MEDIR OBJETIVO MÉTRICA 
FUENTE DE 
DATOS 
Control de calidad 
Aprobación de 
la gerencia 
Aprobación 
del objetivo 
del proyecto 
Visto bueno 
de la 
dirección 
Project Charter 
Acuerdo de 
los interesados 
en el alcance 
inicial 
Definición del 
objetivo del 
proyecto 
Porcentaje de 
aprobación 
del alcance 
preliminar 
Entrevista con 
los interesados 
Control del cronograma 
Tiempos 
estimados 
Planificar y 
administrar el 
proyecto de 
manera exitosa 
Tiempo 
proyectado  
Contrato de 
trabajo 
Costos 
estimados 
Costo 
proyectado 
Project Charter 
Recursos de 
actividades 
Recursos de 
las 
actividades 
Cotizaciones y 
presupuestos 
Tiempo de las 
actividades 
Duración de 
las 
actividades 
Contratistas 
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PROCESO 
QUE SE 
QUIERE 
MEDIR OBJETIVO MÉTRICA 
FUENTE DE 
DATOS 
Control de la calidad 
Progreso de 
entregables 
Completar el 
trabajo 
definido en el 
plan 
Número de 
entregables 
Equipo del 
proyecto 
Eficacia del 
proyecto 
Cumplir con 
los requisitos 
del proyecto 
Rendimiento 
del proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Disponibilidad 
de recursos 
Ejecutar el 
plan 
Porcentaje de 
disponibilida
d de recursos 
 
Ejecución del 
plan 
 
Cambios 
realizados 
Evitar 
desviaciones 
del alcance 
Numero de 
cambios 
realizados 
Control de 
cambios 
Control del cronograma 
Cumplimiento 
de plazos 
Cumplimiento 
del tiempo 
asignado 
Índice de 
desempeño 
del 
cronograma 
Cronograma 
Control de costos 
Cumplimiento 
de los costos 
Cumplimiento 
del costo 
asignado 
Índice de 
desempeño 
del costo 
Línea base de 
costo 
Administración del contrato 
Control de 
proveedores 
Cumplimiento 
con el servicio 
pactado 
Desempeño 
del proveedor 
Proveedores 
seleccionados 
Gestión de los interesados 
Satisfacción 
del cliente 
Cumplimiento 
de la calidad 
Porcentaje de 
satisfacción 
Encuesta a 
clientes 
Control del cronograma 
Cierre formal 
del proyecto 
Verificar 
culminación de 
procesos 
Porcentaje de 
avance 
Cronograma 
Plazo 
máximo de 
cierre de 
proyecto 
Lista de hitos 
Cierre formal del proyecto 
Control del 
cronograma 
Completar y 
aprobar cada 
contrato 
Fecha de 
entrega de 
viviendas 
Documento de 
recepción 
Contratos 
cerrados 
Contrato de 
trabajo 
 Fuente: Construcción del autor 
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     3.2.6.2 Plan de mejora de procesos 
Process Improvement Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168                  Date Prepared: 1/03/2017              
                      viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila   
                                     
Process Description 
Para poder tener una mejora en el proceso de compras, se debe partir por el flujograma del 
procedimiento de las compras. El propósito es que sea claro este proceso a las personas que estarán 
vinculadas con él y así evitar demoras de pagos o pedidos en obra o en el proyecto en general y 
estos generen reclamación, demandas o cualquier proceso jurídico.  
Process Boundaries 
Process Starting Point 
Solicitud de requisición del director de obra 
Process Ending Point 
Disposición de la obra 
Imputs  
• Requisición de compra 
• Revisión y análisis 
• Orden de pago de anticipo 
• Aprobación de las órdenes de pago 
• Registro del orden de pago 
• Archivo de la orden de pago 
• Registro del material entregado en la obra y 
a disposición del almacenista 
Outputs 
• Aprobación de la requisición 
• Negociación, contrato y póliza con el 
proveedor. 
• Generación de orden de pago 
• Entrega de los materiales  
• Revisión de los materiales  
• Generación del orden de pago final  
• Disposición del material en la obra 
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Stakeholders  
Process Owner  Jefe de compras 
Other Stakeholders 
• Jefe de compras                              ▪ Director de obra 
• Gerente del proyecto                      ▪ Auxiliar de compras                         
Process Metrics 
Metric  Control Limit 
1. Requisición  1. Tiempo 3 días  
2. Revisión y análisis 2. Tiempo 5 días 
3. Aprobación de la requisición  3. Tiempo 3 días 
4. Negociación, contrato y póliza del proveedor 4. Tiempo 5 días 
5. Aprobación de las órdenes de pago 5. Tiempo 3 días 
6. Registro de las órdenes de pago 6. Tiempo 1 día 
Targets form Improvement 
Las metas de la mejora del proceso se dan teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
• Teniendo unos tiempos cortos de revisión, aprobación de las requisiciones de compra 
• Tiempos no tan largos en la revisión y pagos del orden de pago  
• Dar a conocer desde el inicio a los proveedores las condiciones de pago para no retardar 
los pagos u órdenes de pago. 
Process Improvement Approach 
Reducir los tiempos en las revisiones y aprobaciones sin bajar la dedicación a estos procesos  
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     En la Figura  18, se evidencia cual es el procedimiento para la adquisición de materiales dentro 
del proyecto, con el fin de mantener un lineamiento claro y establecido en cada etapa del mismo. 
 
Figura  18  flujograma gestión de las adquisiciones 
Fuente: Construcción del autor 
     3.2.7 Plan de gestión de recursos humanos. 
Human Resource Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas    Date Prepared: 26 de               
                      VIS en el Municipio El Pital - Huila                                      febrero de 2017                                                                            
Roles, Responsibilities, and Authority  
Role Responsibilities Authority  
1 Patrocinador  
 
1. Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo  
1. Autoriza o cancelar el proyecto 
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2. Gerente del 
proyecto 
 
 
3. Equipo del 
Proyecto 
 
 
  
 
2. Realizar los entregables de acuerdo 
al cronograma, especificaciones 
técnicas y a satisfacción cliente. 
° Resolver conflictos de interpretación 
de funcionalidades de todo lo referente 
al proyecto.  
° Participar en la identificación 
periódica de riesgos 
° Realizar y establecer plan de pruebas 
de usuarios final.  
° Presentar informes de avance al 
Comité ejecutivo. 
3. Monitorear y realizar interventoría, 
coordinar las compras 
° Verificar las entradas y salidas del 
almacén,  
° Coordinar trabajos de los contratistas, 
maestros y ayudantes de obra,              
 ° Revisar el equipamiento y normas de 
seguridad de los trabajadores de la 
obra,   
° Verificar los pagos de seguridad 
social, ARL y EPS de los trabajadores. 
2. Autoriza a todo el esquipo de trabajo 
en la gestión del Proyecto, debe tener 
conforme a la asociación de Usuarios.  
 ° Los criterios de conformidad de las 
funcionalidades se deben cumplir en 
concordancia con los estudios, diseño, 
presupuesto y cronograma. 
° Toda la documentación deberá tener el 
visto bueno de gerencia al igual que 
todos los recibos de entregables. 
° Definir en caso de ser necesario la 
alternativa a tomar respecto al producto. 
3. Su jefe directo es el gerente de 
proyecto y debe coordinar el equipo de 
trabajo en obra y todos los contratistas de 
obra cuenta con el residente como apoyo 
para el cumplimiento de sus labores. 
° Puede reprobar un proceso que no 
cumpla y sugerir a la gerencia su 
repetición para que cumpla con factores 
relacionados con alcance. Puede 
solicitar medidas para des atrasar un 
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cronograma. Puede solicitar cambio de 
personal con un desempeño bajo. 
° Depende directamente de la Gerencia y 
debe coordinar con el director de obra.  
° Definir los cronogramas de trabajo. 
° Establecer fechas de entregables.  
° Negociar el cambio de materia prima 
en caso de ser necesario. 
° Autorizar tiempo extraordinario de ser 
necesario. 
Project Organizational Structure 
GERENTE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
RESIDENTE DE OBRA
ALMACENISTA
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
MAESTRO
JEFE DE COMPRAS
AUXILIAR DE 
COMPRAS
COMPRAS Y 
ADQUISICIONES
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS
ARQUITECTO 
DISEÑADOR
INGENIERO
VERIFICADOR
JURÍDICA
ABOGADO
ARQUITECTO 
DE PROYECTOS
ASOCIACIÓN “EMILIO
BARRERA ROJAS”
 
 
 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   167 
 
 
Staffing Managament Plan  
Staff Acquisition                                                   Staff Release 
• Se definirá el perfil del personal según 
requerimiento para el proyecto y el tipo 
de actividades a realizar. 
• Todo el personal que trabajará en el 
proyecto deberá tener un gran sentido de 
pertenencia hacia la organización sus 
aliados. 
• El personal que participará en el 
proyecto deberá cumplir con un mínimo 
requerimiento de seguridad en cuanto a 
los antecedentes penales y fiscales. 
• El personal deberá cumplir con la 
formación y aptitudes para el cargo a 
desempeñar. 
• El personal directo de la organización y 
que realice tareas administrativas 
contará con un contrato a término 
indefinido con un periodo de prueba 
inicial de un mes y será evaluado de 
acuerdo al cumplimiento de las metas de 
la organización. 
• El personal técnico contará con contrato 
a término de obra o labor y este se 
medirá de acuerdo al desempeño para 
una próxima contratación. 
• El personal del contratista deberá contar 
son un contrato firmado ya sea 
indefinido o por obra o labor. 
Resource calendars 
El horario laboral será de 7:00 AM a 5:00PM de lunes a viernes y sábados de 8:00AM a 12:00PM. 
Si por motivo de cumplimientos de hitos el personal operativo debe laborar horas extras, estas se 
le cancelaran en el porcentaje que corresponda. 
Training requirements 
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Gerente de Proyecto: Administrador y/o Arquitecto y/o Ingeniero Civil con especialización en 
Gerencia de Proyectos. Experiencia en proyectos de construcción 2 años.  
Requerimientos: altas habilidades de negociación, planificación, comunicación efectiva a todo 
nivel , liderazgo, buenas relaciones interpersonales.   
Director de obra: Arquitecto y/o Ingeniero Civil, experiencia en proyectos de construcción Tres 
(3) años, conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización: uso de 
programa MS Project y AutoCAD, utilización de la herramienta MS Word 2016, utilización de la 
herramienta MS Excel 2016. 
Requerimientos: planificación, comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones 
interpersonales.   
Equipo de monitoreo-interventor: Arquitecto y/o Ingeniero Civil, experiencia en proyectos de 
construcción Tres (3) años, conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 
organización: uso de programa MS Project y AutoCAD, utilización de la herramienta MS Word 
2016, utilización de la herramienta MS Excel 2016. 
Requerimientos: planificación, comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones 
interpersonales.   
Jefe de compras: Administrador y/o Arquitecto y/o Ingeniero Civil Conocimiento de uso de 
programa MS Project, conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización, 
utilización de la herramienta MS Word 2003, utilización de la herramienta MS Excel 2003. 
Requerimientos: habilidades de negociación, planificación, comunicación efectiva, buenas 
relaciones interpersonales y trabajo en equipo.  
Residente de obra: Arquitecto y/o Ingeniero Civil, experiencia en proyectos de construcción 
como residente Tres (3) años, conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 
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organización: uso de programa MS Project y AutoCAD, utilización de la herramienta MS Word 
2016, utilización de la herramienta MS Excel 2016. 
Requerimientos: planificación, comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones 
interpersonales y trabajo en equipo. 
Maestro de obra: Tecnólogo en construcción. Cinco (5) años de experiencia en Obras similares, 
manejo de Excel, cálculo de cantidades de obra y manejo de niveles en Obra. 
Auxiliar de pruebas de calidad: Técnico en construcción. Con experiencia en Obras de 
construcción dos (2) años. 
Requerimientos: comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo. 
Almacenista: Técnico en construcción. Con experiencia en Obras de construcción tres (3) años. 
Manejo de Kardex y conocimiento de materiales y especificaciones. 
Requerimientos: comunicación efectiva, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, organizado 
y trabajo en equipo. 
Auxiliar jefe de compras: Técnico en construcción. Con experiencia en Obras de construcción 
un (1) año. Conocimiento de materiales y especificaciones. 
Requerimientos: habilidades de negociación, comunicación efectiva, buenas relaciones 
interpersonales, organizado y trabajo en equipo. 
SISO: Especialista en seguridad industrial y salud ocupacional 
Requerimientos: habilidades de negociación, comunicación efectiva, buenas relaciones 
interpersonales, organizado y trabajo en equipo. 
Contador: Titulo en contaduría. Experiencia especifica en contabilidad de Obras tres (3) años 
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Requerimientos: habilidades de negociación, comunicación efectiva, buenas relaciones 
interpersonales. 
Rewards and recognition  
El proyecto no contará con sistemas de castigos, cuando ocurra un conflicto para por el primer 
filtro que es solucionarlo mediante el comité de convivencia, en dado caso que no se pueda 
solucionar el conflicto, se trasladará el caso al gerente de proyecto quien definirá el tratamiento a 
dar al personal.  
Cuando la mano de obra del trabajo, cumpla un hito se premiarán a aquellas cuadrillas que logren 
terminar la tarea (hito) dentro de las fechas estipuladas se les recompensará con premios 
monetarios equivalentes a 1 semana, tomando como línea base el SMLV.  
 
Regulations, Standards, and Policy Compliance 
Los requerimientos del plan de RRHH, se basarán en primer lugar en dar cumplimiento al tema 
legal tanto nacional como regional, al código sustantivo de trabajo y a brindar y mantener un 
equipo de trabajo motivado y calificado, en óptimas condiciones por lo que se establecen las 
siguientes instrucciones: 
• Se mantendrá registro en base de datos de la trazabilidad del proceso de reclutamiento 
selección y contratación y a este archivo solo tendrá acceso el personal que el gerente del 
proyecto considere necesario.  
• Los requerimientos para los diferentes cargos, serán descritos y aprobados por el gerente 
de proyectos, quien deberá firmar la ficha de descripción del cargo.  
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• El plan de RRHH, estará al alcance de todo el equipo de trabajo, quienes deberán conocer 
cada uno de los detalles del mismo y como requisito para la contratación se evaluarán los 
conocimientos sobre el presente plan.  
• Será requisito que todo el equipo de trabajo, asista a las capacitaciones programadas por el 
gerente del proyecto, con el fin de ir en pro de la mejora continua y del cumplimiento de 
los objetivos.  
• Será requisito que el personal en la etapa de contratación, presente todos los documentos 
exigidos por ley para la firma del contrato.  
Safety 
Se realizarán capacitaciones para todo el equipo de trabajo profesional y técnico. Será en tres etapas 
sobre temas relacionados con Cimentación y estructura, otras para obra gris y otras para acabados; 
se realizarán con ASOCRETO. El director de obra será el encargado de coordinar las fechas y 
lugares de capacitación con el visto bueno de gerencia. Para el personal de compras se hará dos 
capacitaciones referentes a variedad de insumos en la construcción. Y para el área de contabilidad 
referente a la nueva normatividad contable y tributaria en Colombia.   
Se realizarán inspecciones y capacitaciones desde el profesional de SISO en cuanto la seguridad 
industrial y/o la seguridad ocupacional de todo el personal, las cuales se llevarán a cabo tanto en 
el campamento, como en la oficina y en los diferentes frentes de trabajo en obra; de esta manera, 
tener control respecto a la utilización de los equipos necesarios para la realización de las 
actividades dentro de la obra, oficina y campamento. 
Las capacitaciones que se programen dentro del proyecto, serán en las instalaciones del mismo y 
serán de tipo informal, aunque se evalúen el conocimiento adquirido, pero si son capacitaciones 
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específicas para los diferentes miembros del equipo, estas serán de tipo formal y de igual forma se 
evaluaran. 
 
     3.2.7.1 Matriz RACI. 
     La Tabla 36  Matriz RACI muestra de forma gráfica los diferentes roles de los principales actores 
dentro del proyecto. 
 
Tabla 36  Matriz RACI 
Matriz RACI de roles y funciones 
para el Proyecto “ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIENTO SESENTA Y OCHO 
UNIDADES DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL EN EL 
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Caso de negocio A R                     
Estudios (Catastral lote, geotectónico y 
topográfico)  A 
R-
A   C                 
Diseños y Licencias. I R   C                 
Construcción Unidades Vivienda   A R I D D             
Gerencia del Proyecto   R                     
Adquisiciones 
  
A-
C A-C         R     D D 
Interventoría       R-A         D       
Contabilidad, Facturación, pago 
impuestos. A A A       R           
Seguridad Industrial y salud 
ocupacional.     I I I I       R     
Responsable ejecución R            
Delegado para ejecución D            
Aprobación final para su autorización A            
Debe ser consultado C            
Debe ser informado I            
Fuente: Construcción del autor 
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     3.2.7.2 Roles y responsabilidades 
Roles And Responsibilities 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168                Date Prepared: 28/02/2017            
                      viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila      
 
Resource Role Description  
Patrocinador - asociación de beneficiarios: Participa de forma general en el proyecto, tiene los 
recursos para el proyecto, participa en la sociabilización del proyecto. 
Gerente de proyecto: Ejecuta, dirige, promueve la comunicación entre el patrocinador y el equipo 
de trabajo. 
Equipo de trabajo: Son las personas que ejecutan tienen a cargo una serie de actividades o 
coordinación de personal, contratistas y proveedores dentro del proyecto.  
Authority 
Patrocinador - asociación de beneficiarios: Autoriza o cancelar el proyecto 
Gerente de proyecto: Autoriza a todo el esquipo de trabajo en la gestión del Proyecto, debe tener 
conforme a la asociación de usuarios. Los criterios de conformidad de las funcionalidades se deben 
cumplir en concordancia con los estudios, diseño, presupuesto y cronograma. Definir en caso de 
ser necesario la alternativa a tomar respecto al producto. 
Equipo de trabajo: Director de obra: Su jefe Directo es el gerente de proyecto y debe coordinar el 
equipo de trabajo en obra y todos los contratistas de obra cuentan con el residente como apoyo 
para el cumplimiento de sus labores.  
• Equipo de monitoreo e interventoría: Puede reprobar un proceso que no cumpla y sugerir a la 
gerencia su repetición para que cumpla con factores relacionados con alcance. Puede solicitar 
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medidas para des atrasar un cronograma. Puede solicitar cambio de personal con un desempeño 
bajo. 
• Jefe de compras: Depende directamente de la gerencia y debe coordinar con el director de obra. 
Definir los cronogramas de trabajo. Establecer fechas de entregables. Liberar a los proveedores 
cuando finalizan su labor. Negociar el cambio de materia prima en caso de ser necesario. 
Autorizar tiempo extraordinario de ser necesario. 
• Residente de obra: Su jefe directo es el director de obra y debe coordinar el equipo de trabajo en 
obra cuenta con el maestro de obra como apoyo a sus labores. 
• Maestro de obra: Su jefe directo es el residente de obra y debe revisar las labores del equipo de 
trabajo en obra apoyar todas las labores del residente de obra y vigilar los trabajos del almacenista 
que está a su cargo. 
• Auxiliar de pruebas de calidad: Su jefe directo es el interventor. Debe generar memorandos de 
conformidad o inconformidad. 
• Almacenista: Su jefe directo es el residente y el maestro. Debe devolver productos en mal estado 
o no conformes con apoyo del residente y/o el maestro. 
• Auxiliar de compras: Su jefe directo es el jefe de compras. 
• Profesional en SISO: Su jefe directo es el residente de obra. Puede solicitar parar actividades y la 
obra total si hay incumplimiento con el visto bueno del director y residente de obra. 
• Contador: Su jefe directo es el gerente de proyecto. Puede solicitar a todo el equipo de recursos 
humanos el apoyo para el cumplimiento de la normatividad contable. 
Responsibility 
Patrocinador - asociación de beneficiarios: Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto, 
los estudios y diseños y el cronograma. 
Gerente de proyecto: Realizar los entregables de acuerdo con el cronograma, especificaciones 
técnicas y a satisfacción cliente. Resolver conflictos de interpretación de funcionalidades de todo 
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lo referente al proyecto. Participar en la identificación periódica de riesgos. Realizar y establecer 
plan de pruebas de usuarios final.  Presentar informes de avance al Comité ejecutivo. 
Equipo de trabajo: Director de obra: Coordinar el trabajo y control de proceso administración y 
construcción de proyecto. Participar en la identificación periódica de riesgos. 
• Equipo de monitoreo e interventoría: Debe verificar el cumplimiento de especificaciones, normas, 
cronogramas y reportar al director con copia a gerencia cuando hay incumplimientos y citar a 
reuniones para definir estrategias y soluciones. 
• Jefe de compras: Coordinar y dar seguimiento al plan de adquisiciones. Vigilar el cumplimiento 
de entrega de materia prima en la obra, velar por la identificación y valoración periódica de los 
riesgos. Asegurar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos. Negociar con los 
proveedores del producto. Los cambios en la funcionalidad deben ser aprobados por gerencia y 
generar informes de necesidades y compras. 
• Residente de obra: Coordinar el trabajo y control de proceso administración y construcción de 
proyecto. Participar en la identificación periódica de riesgos. 
• Maestro de obra: Coordinar el trabajo y control de proceso administración y construcción de 
proyecto. Participar en la identificación periódica de riesgos. 
• Auxiliar de pruebas de calidad: Debe realizar todas las mediciones en obra orientadas a la calidad 
mediciones de tipo preventivo y correctivo. 
• Almacenista: Debe verificar cantidades calidades y buen estado de la materia prima a recibir. 
• Auxiliar de compras: Debe solicitar cotizaciones, ver disponibilidad de productos, tiempos de 
entrega y solicitar muestras. Realizar cuadros comparativos. 
• Profesional en SISO: Debe revisar acceso de personal a la Obra con todos sus implementos de 
seguridad. Verificar que el personal tenga los permisos para trabajo en alturas, que esté afiliado a 
EPS y ARL. Verificar la seguridad dentro de la obra. 
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• Contador: Debe tener estados actualizados mensualmente de Ingresos, egresos, facturación 
balances, P y G. Debe solicitar copias del pago de afiliaciones de personal por concepto de 
seguridad social EPS y ARL. 
Qualifications 
Patrocinador - asociación de beneficiarios: tener una necesidad para solucionar. 
Gerente de proyecto: Administrador y/o Arquitecto y/o Ingeniero Civil con especialización en 
Gerencia de Proyectos. Experiencia en proyectos de construcción un año. 
Equipo de trabajo: Director de obra: Arquitecto y/o ingeniero civil, experiencia en proyectos de 
construcción Tres (3) años. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 
organización: uso de programa MS Project y AutoCAD. Utilización de la herramienta MS Word 
2016 y MS Excel 2016. 
• Equipo de monitoreo e interventoría: Arquitecto y/o ingeniero civil, experiencia en proyectos de 
construcción Tres (3) años. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 
organización: uso de programa MS Project y AutoCAD. Utilización de la herramienta MS Word 
2016 y MS Excel 2016. 
• Jefe de compras: Administrador y/o arquitecto y/o ingeniero civil conocimiento de uso de 
programa MS Project. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización. 
Utilización de la herramienta MS Word 2003 y MS Excel 2003 
• Residente de obra: Arquitecto y/o ingeniero civil, experiencia en proyectos de construcción como 
residente Tres (3) años. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 
organización: uso de programa MS Project y AutoCAD. Utilización de la herramienta MS Word 
2016 y MS Excel 2016. 
• Maestro de obra: Tecnólogo en construcción. Cinco (5) años de experiencia en obras similares. 
Manejo de Excel, cálculo de cantidades de obra y manejo de niveles en obra. 
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• Auxiliar de pruebas de calidad: Técnico en construcción. Con experiencia en obras de 
construcción dos (2) años. 
• Almacenista: Técnico en construcción. Con experiencia en obras de construcción tres (3) años. 
Manejo de kardex y conocimiento de materiales y especificaciones. 
• Auxiliar de compras: Técnico en construcción. Con experiencia en obras de construcción un (1) 
año. Conocimiento de materiales y especificaciones.  
• Profesional en SISO: Administrador y/o arquitecto y/o ingeniero civil, especialista en seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
• Contador: Titulo en contaduría. Experiencia especifica en contabilidad de obras tres (3) años. 
Requirements 
Describir funciones específicas o destrezas y competencias laborales. Puede incluir detalles sobre 
idiomas, tecnología u otra información necesaria para completar correctamente las funciones. 
Gerente de proyecto: Trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, afrontar 
conflictos, comunicación efectiva, coordinación de trabajo colectivo, establecer los roles de su 
equipo de trabajo, poder de negociación. 
Equipo de trabajo: Director de obra: Trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones 
interpersonales, afrontar conflictos, comunicación efectiva. 
• Equipo de monitoreo e interventoría: Supervisión de trabajo colectivo, supervisar actividades, 
comunicación efectiva.  
• Jefe de compras: Comunicación efectiva, poder de negociación, buenas relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo. 
• Residente de obra: Trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, comunicación efectiva, 
liderazgo. 
• Maestro de obra: Trabajo en equipo, buenas relaciones con las personas que tiene a cargo.  
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• Auxiliar de pruebas de calidad: Comunicación efectiva, trabajo en equipo y comunicación 
efectiva. 
• Almacenista: Organizada, disciplinada y buenas relaciones interpersonales. 
• Auxiliar de compras: poder de negociación, buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 
• Profesional en SISO: Trabajo en equipo, liderazgo, buenas relaciones interpersonales, afrontar 
conflictos, comunicación efectiva. 
• Contador: Organizada, disciplinada y buenas relaciones interpersonales. 
 
3.2.7.2.1 Matriz de roles y responsabilidades 
     Ver Tabla 37 matriz de roles y responsabilidades 
Tabla 37 matriz de roles y responsabilidades 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 
Patrocinador-
Asociación de 
beneficiarios. 
 Autorizar el presupuesto para 
el desarrollo del proyecto. 
 Autoriza o cancelar el 
proyecto 
Administrador 
de producto 
 
 
 
Conocimiento en las 
herramientas de 
consulta de base de 
datos. 
 
 
Definir características 
funcionales del producto. 
Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades.  
Participar en la identificación 
periódica de riegos 
Realizar y establecer plan de 
puedas de usuarios final.  
Presentar informes de avance 
al Comité ejecutivo. 
Establecer los criterios de 
conformidad de las 
funcionalidades.  
Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de usuario 
final. 
Definir en caso de ser 
necesario la alternativa a 
tomar respecto al producto. 
 
Equipo de apoyo de proyecto 
Coordinador de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia en 
dirección de 
proyectos. 
Experiencia en 
gestión de oficinas de 
administración de 
proyectos. 
Conocimientos en 
herramientas de 
Coordinar el trabajo y control 
de proceso administración de 
proyecto. 
Participar en la identificación 
periódica de riegos. 
 
 
 
 
 
Definir líneas de trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
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gestión de proyectos 
de la organización.  
Conocimientos en 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimiento de 
programa MS 
Project. 
Manejo de 
herramientas MS 
Word 2003. 
Manejo de 
herramientas MS 
Excel 2003 
 
 
Equipo de 
monitoreo 
 
 
 
Conocimientos en 
herramientas de 
monitoreo de la 
organización. 
Generar reporte de 
proyección y consumo de 
horas. 
 
Equipo de proyecto 
Administrador 
de proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia en 
dirección de 
proyectos. 
Experiencia en 
gestión de oficinas de 
administración de 
proyectos. 
Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de proyectos 
de la organización.  
Conocimientos en 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimiento de 
programa MS 
Project.           
Manejo de 
herramientas MS 
Word 2003.Manejo 
de herramientas MS 
Excel 2003 
Coordinar el trabajo y control 
de proceso administración de 
proyecto. 
Participar en la identificación 
periódica de riegos. 
 
 
 
 
 
 
 
Definir líneas de trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
 
Fuente: Construcción del autor 
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     3.2.8 Plan de comunicaciones. 
Communications Management Plan  
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila     Date Prepared: 28 /02/2017                           
Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender 
Gerente de 
proyecto 
Se encarga de 
coordinar todas las 
maneras de 
comunicaciones en 
todas las 
direcciones, formas 
y tipos que tienen 
alta relevancia. 
Este actor trata 
con los 5 métodos 
de comunicación 
con los diferentes 
involucrados. 
(Reuniones, 
formal, informal, 
externa e interna) 
Debe estar atento de 
las fechas y 
periodicidades de las 
los diferentes métodos 
de comunicación y las 
adecuadas formas de 
comunicación según 
sea el caso. 
Diariamente. 
Gerente de 
proyecto 
Alcaldía 
Municipal de El 
Pital, Huila  
Este actor maneja 
algunas de las 
maneras de 
comunicación 
bidireccional con el 
gerente del 
proyecto 
Este actor maneja 
2 métodos de 
comunicación. 
(Formal, externa) 
La frecuencia. 
Mensualmente. 
Alcaldía 
Municipal de 
El Pital, Huila 
Beneficiarios (168 
Familias) 
Este actor recibe y 
genera información 
Este actor maneja 
3 métodos de 
El tiempo de 
frecuencia será 
Beneficiarios 
(168 Familias) 
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con: la alcaldía, la 
gerencia del 
Proyecto, 
fonvivienda y el 
equipo de trabajo 
comunicación 
(Informal, externa 
y reuniones) 
quincenal establecido 
por la gerencia del 
Proyecto, con la 
asistencia a reuniones 
y/o mesas de 
participación. 
Proveedores y 
contratistas 
Estos actores 
manejan algunas 
comunicaciones las 
cuales son 
bidireccional con la 
gerencia y el 
equipo de trabajo. 
Estos actores 
manejan los 
métodos de 
comunicación. 
(Formal, 
informal, externa 
y reuniones) 
Debe realizarse 
diariamente y/o con 
los diferentes métodos 
de comunicación y las 
adecuadas formas de 
comunicación en forma 
continua. 
Proveedores y 
contratistas 
Equipo de trabajo 
de la Gerencia del 
Proyecto 
Estos actores deben   
manejan 
comunicaciones 
que deben ser en 
varias direcciones, 
con la gerencia, 
alcaldía, 
beneficiarios y 
FONADE. 
Estos actores 
manejan  los  
métodos de 
comunicación 
(Reuniones, 
formal, informal, 
externa e interna) 
Deben estar en 
continua realización 
de comunicaciones de 
manera que fluya 
constantemente en 
periodicidades diarias 
con los diferentes 
métodos de 
comunicación y las 
adecuadas formas de 
Estos actores 
remiten 
información a 
la gerencia y la 
alcaldía de 
acuerdo en 
forma fluida. 
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comunicación según lo 
organicen con la 
gerencia. 
FONVIVIENDA, 
FONADE Y 
FINDETER 
Bidireccional con 
la gerencia y 
beneficiarios del 
proyecto. 
(Reuniones, 
formal, informal, 
externa e interna) 
Bimensual Estos actores 
remiten 
información a 
la gerencia y 
los 
beneficiarios 
del proyecto.} 
 
Assumptions Constraints 
Voladura de torres de comunicaciones. Se cae 
internet y telefonía. Solución habría que 
desplazar emisario a Garzón, Palermo o Huila 
para transmitir información con proveedores.  
Domingos y lunes la alcaldía no trabaja, no hay 
comunicación con ellos. 
Que se roben los equipos y celulares: Poco 
probable porque es una población muy sana, 
habría que comprarlos en Neiva y/o Bogotá; 
habría un percance de unos días. 
Para el mes de junio las comunicaciones son 
difíciles por las fiestas de San Pedro, suele ser 
todo el mes en Pital Huila. Trabajan a media 
marcha y de la misma forma contestan los 
llamados. 
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Que no se disponga del tiempo para revisar y 
responder en los tiempos establecidos las 
comunicaciones  
De 5pm a 6am. Interrumpimos comunicaciones 
por horario al igual que los sábados en la tarde y 
domingos todo el día. 
Glosary of term or Acronyms 
Codificar: Los pensamientos o ideas se traducen (codifican en lenguaje por parte del emisor) 
Emisor: Emite el mensaje 
Receptor: recibe y confirma el mensaje 
Decodificar: Traducir de nuevo por el receptor en pensamientos o ideas con significado.   
 
     3.2.8.1 Diagrama de comunicaciones 
     En la Figura  19, se mostrará el diagrama de comunicaciones, en donde se puede observar la 
direccionalidad de las comunicaciones 
 
 
Figura  19  Diagrama de comunicaciones 
Fuente: Construcción del autor 
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     3.2.8.2 Matriz de comunicaciones. 
     Ver 
Anexo M, Matriz de comunicaciones .
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Anexo M, Matriz de comunicaciones 
     3.2.9 Plan de gestión de riesgos. 
Risk Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168    Date Prepared: 28 /02/2017          
                       viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila 
Methodology 
Para poder desarrollar este plan, lo primero es realizar una reunión para analizar y sacar una lista 
de supuestos del proyecto, con la cual se realiza una matriz de supuestos y riesgos, dentro de esta 
matriz se diligencia con los supuestos, riesgos, causas, efectos, tipo de riesgo, ubicación en la EDT 
y que desencadena. En segunda instancia se evalúa los riesgos con la matriz e impacto donde se 
les designa una probabilidad de ocurrencia y el impacto en tiempo y costo de los riesgos, lo cual 
da una puntuación del riesgo. Lo anterior nos da una idea de las amenazas y posibles impactos que 
pueden ser negativos o positivos al proyecto. 
Con lo anterior se establecen las estrategias para enfrentarlos si llegan a materializar o no, por ello 
se realizará seguimiento y control a estos riesgos para tomar las acciones pertinentes a tiempo. 
Roles and Responsibilities 
Gerente de proyecto: Es el encargado de identificar los riesgos de todo el proyecto, realizar las 
reuniones pertinentes, analizar, evaluar, consolidar la información y tomar las decisiones más 
acordes y las mejores para el proyecto, teniendo en cuenta la experiencia de los integrantes del 
equipo de trabajo, realizar el registro de los mismos y su respectiva valoración y realizar el 
seguimiento.  
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Equipo de trabajo: ayudan al gerente a identificar, evaluar y realizar las acciones pertinentes, 
recolectar la información, teniendo en cuenta los parámetros de la organización y los lineamientos 
del proyecto. 
Risk Categories 
Las categorías de los riesgos se podrán visualizar en el Anexo A Estructura de la desagregación  
de riesgos. 
Risk Management Funding 
El costo de la reserva de contingencia y la reserva de gestión las cuales suman un valor de $ 
273.210,08 
Contingency Protocols 
La reserva de contingencia se estimó en base a los riesgos identificados para el proyecto y 
dependiendo de su nivel de influencia se asignaron calificaciones para realizar un análisis 
cualitativo y cuantitativo, así como para estimar la reserva tanto de contingencia como de gestión. 
Teniendo claro lo anterior el protocolo de la contingencia contiene estrategias, prioridades, 
responsables y recursos financieros necesarios por si se materializa algún riesgo. 
Si se presenta la materialización de algún riesgo el encargado o responsable de determinar el paso 
a seguir y el análisis de los recursos destinados a mitigar el mismo es el gerente del proyecto y se 
puede visualizar las estrategias en la Tabla 15 en el cuadro de estrategias de disminución del riesgo 
y el detalle de los recursos destinados para cada riesgo se puede ver en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia., análisis cuantitativo. 
Luego de lo anterior se comunicará al responsable para que ponga en marcha la estrategia y se le 
comunicará simultáneamente al patrocinador de lo sucedido, además de la aplicación de la 
estrategia con los costos que acarreo.   
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Risk Management Plan 
Frequency and Timing 
Dentro de las reuniones realizadas mensuales se hará seguimiento a los riesgos, así se verificará la 
probabilidad de ocurrencia y/o materialización para así estar atentos si hay que poner en marcha 
alguna estrategia.    
Stakeholder Risk Tolerances 
Esta tolerancia a los riesgos depende del impacto que puede generar al alcance, costo y tiempo, 
teniendo en cuenta que los únicos que pueden establecer las acciones a realizar en esta situación 
son la gerencia y el patrocinador en una reunión previa para determinar las medidas a implementar. 
Tracking and Audit  
En cada reunión realizada para el seguimiento de los riesgos se alzará un acta de reunión donde se 
dejará consignadas el estado actual de los riesgos para poder tener soportes de fácil revisión o 
consulta al igual que el documento donde se encuentren consignadas las estrategias para abordar 
la materialización de los riesgos del proyecto, además de un acta de seguimiento de los mismo 
cuando se le esté realizando seguimiento al desarrollo de la estrategia, para así tener un registro de 
como se ha comportado la aplicación de la estrategia.    
Definitions of probability 
Very high Probabilidad de ocurrencia 90% 
High Probabilidad de ocurrencia 70% 
Medium Probabilidad de ocurrencia 50% 
Low Probabilidad de ocurrencia 30% 
Very low Probabilidad de ocurrencia 10% 
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Risk Management Plan 
Probability and Impact Matrix  
Definitions of Impact by Objective    
 Scope Quality Time Cost 
Very high El producto final del 
proyecto es totalmente 
inútil 
El producto final del 
proyecto es totalmente 
inutilizable 
El cronograma 
del proyecto se 
atrasa  ˃20% 
˃20% de 
incremento en el 
costo 
High La redacción del alcance 
es inaceptable para el 
cliente  
La reducción de la 
calidad es inaceptable 
para el cliente 
Atraso general 
en el proyecto 10 
- 20% 
Atraso general 
en el proyecto 5 - 
10% 
Medium Áreas principales del 
alcance son afectadas 
La reducción de la 
calidad requiere 
aprobación del cliente  
Atraso general 
en el proyecto 5 - 
10% 
5 -10% de 
incremento en el 
costo 
Low Áreas secundarias del 
alcance son afectadas  
Solo aplicaciones muy 
exigentes son afectadas 
Atraso en tiempo 
˂ 5% 
˂ 5% de 
incremento en el 
costo 
Very low Disminución del alcance 
apenas apreciable 
Disminución de la 
calidad apenas 
apreciable 
Atraso 
insignificante del 
tiempo 
Incremento 
insignificante del 
costo 
Project risk score ˂ 0,28 
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     En la Matriz de riesgos (ver Anexo N), se muestra los riesgos que posiblemente se presenten en 
el desarrollo del proyecto, y se explican las causas, efectos, tipo de riesgo entre otros aspectos 
importantes. 
Risk Data Sheet 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila        Date Prepared: 1/03/2017          
Risk ID 
RT – 5 
Risk Description 
Alta demanda de mano de obra calificada y no calificada en el sector de la construcción 
en el área. 
Status 
Rojo 
Risk Cause 
Construcción elevada de proyectos del sector de la construcción en el Pital, Huila 
Probability Impact Score Responses 
 
 
Scope Quality Schedule Cost 
0,5       0,02                       
 
0,02 0,2 0,2 0,11 Traer mano de obra de otros 
municipios o de la capital. 
Revised 
Probability 
Revised Impact Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
 
0,2 
 
0,01 
 
0,01 
 
0,02 
 
0,02 
 
0,015 
Gerencia 
del proyecto 
Publicidad, avisos, 
salas de ventas de 
proyectos a iniciar 
en el sector de la 
construcción 
Secondary Risks: Que se presenten conflictos con la comunidad del municipio que se encuentre 
alrededor del proyecto. 
Residual Risk: Que haya mucha rotación de personal de mano de obra no calificada 
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Contingency Plan 
Realizar convocatoria de personal por medios de 
publicidad en otros municipios y en la capital del Huila. 
Contingency Funds           $ 15.000.000 
Contingency  Time             25 días 
Fallback Plans:  
Se presentará un periodo donde las actividades se realizarán con rendimiento muy bajo de avance.  
Comments: En las zonas que viven de la agricultura la mano de obra no calificada escasea cuando 
se acercan las fechas de recolección de los productos. 
 
 3.2.10 Plan de gestión de adquisiciones 
 
Procurement Management Plan 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168     Date Prepared: 28 /02/2017 
                       viviendas VIS en el Municipio El Pital - Huila       
Procurement Authority 
La autoridad para tomar las decisiones de las adquisiciones, será conjuntamente entre la gerencia 
y en algunas veces con la asociación de usuarios dependerá de qué tipo de adquisición deba tener 
el aval de la asociación como a quien se adjudicará el contrato y/u orden de compra, según el 
proveedor que cumpla con todos los parámetros y haya obtenido el máximo puntaje. 
Si el costo total de la compra es menor a 5’000.000 COP y está dentro del presupuesto general se 
efectuará con orden de compra solicitada por la gerencia del proyecto bajo el amparo de pólizas 
de cumplimiento y responsabilidad civil sin efectuar concurso.   
Luego de que sea firmado y aprobado por el director administrativo y el gerente del proyecto, el 
residente administrativo será el encargado de verificar que el proveedor o contratista entregue los 
documentos requeridos para la legalización del contrato. 
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Roles and Responsibilities   
Project Manager Procurement Departament 
1. Participar en la 
identificación periódica de 
riesgos. 
2. Monitorear, realizar 
interventoría y coordinar las 
compras 
3. Verificar las entradas y 
salidas del almacén. 
4. Aprobación y vistos buenos 
a solicitudes de compra, 
comprobantes de compra. 
1. Identificar, evaluar, registrar, realizar seguimiento y control de 
los riesgos.  
2. Llevar un registro para poder realizar la interventoría, 
monitoreo y coordinación de las compras, por si se presenta 
alguna situación con proveedores o contratistas poder tener la 
documentación necesaria para solucionarlo. 
3. Se llevará un registro de entrada, salida y préstamo de equipos 
la cual será revisada y monitoreada por el equipo de trabajo. 
4. Algunos miembros del equipo realizarán las aprobaciones y 
solicitudes de compra además de que serán especificas las que 
serán aprobadas por la gerencia 
Standard Procurement Documents 
Los documentos descritos a continuación, son los que se utilizarán durante el proceso de 
planificación y gestión de las adquisiciones para el proyecto, así mismo se explica la función de 
cada uno de ellos.  
Documento 1, Solicitud de cotización: Aplica para los contratos tipo HH/material para todos los 
insumos a comprar. En este documento se especificará el material (con especificaciones técnicas) 
y las cantidades requeridas por el proyecto y se enviará a los proveedores o contratistas a participar 
en el proceso de selección, con el fin de que envíen las respectivas cotizaciones. 
Documento 2, Solicitud de propuesta: Aplica para el caso de negocio para ver la factibilidad y 
viabilidad del proyecto, también para los Estudios y diseños. En este documento se especificará el 
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alcance, memorias, planos y respectivas aprobaciones en las entidades públicas que corresponda 
(con especificaciones técnicas) y las cantidades y tiempos requeridos por el proyecto y se enviará 
a los proveedores o contratistas a participar en el proceso de selección, con el fin de que envíen las 
respectivas propuestas. 
Documento 3, Solicitud de licitación: Aplica para el contrato de mano de obra con equipos. En 
este documento se especificará el material (con especificaciones técnicas), las cantidades, tiempos 
y requerimientos obligatorios exigidos por el proyecto para participar y se enviará a los 
proveedores o contratistas a participar en el proceso de selección, con el fin de que envíen las 
respectivas licitaciones.  
Documento 4, Solicitud de información: Se les solicitará especialmente a los proveedores de 
insumos. En este documento se especificará el material (con especificaciones técnicas), requeridos 
por el proyecto con el fin de que envíen la respectiva información.  
Documento 5: Cuadro comparativo: En este documento se plasmarán las propuestas económicas 
de cada proveedor o contratista y se calificarán los criterios adicionales para la selección de 
proveedor con el fin de escoger al mejor postor no solo en precio sino en aspectos como 
cumplimiento y experiencia del mismo en el sector requerido.  
Documento 6: Calificación de proveedores: Este documento contendrá todos los criterios para la 
evaluación del proveedor con el fin de evaluar su desempeño durante la ejecución del proyecto en 
todos los aspectos de la triple restricción.  
Documento 7: Orden de compra: En este documento se plasmarán todas las compras que por su 
costo total no superen los 5’000.000, donde se especificará, cantidad, unidad, costo por unidad y 
valor total. (No reemplaza el contrato) 
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Documento 8: Reporte de novedad: Este documento adicionará la novedad al contrato y hará las 
veces de Otro SI, siempre que las adiciones al contrato, no modifiquen el alcance, costo y tiempo 
y será otro si al contrato, aprobado por la obra.  
Documento 9: Otro Sí: Este documento plasmará gestiones de cambio aprobados por la gerencia 
y la “Asociación Emilio Barrera Rojas” del proyecto que pueden corresponder a adiciones al 
contrato o ajustes por menor valor al mismo, siempre que así el proyecto lo requiera. 
Documento 10: Seriedad de la oferta: Cada contratista deberá enviar junto con su propuesta una 
póliza de seriedad de la oferta por un valor del 10 % de lo ofertado, donde asegure que mantendrá 
el costo de la misma en un plazo mínimo de 30 días a partir de enviada la propuesta al equipo de 
trabajo.  
Contract Type 
El tipo de contrato a utilizar en la mayoría de las adquisiciones del proyecto será de PRECIO FIJO 
ya que se tiene certeza referente a las características, especificaciones y cantidades a entregar, para 
los insumos será de acuerdo a las cantidades: kg, m², m³, que pueden tener muy pequeñas 
variaciones, pero se irán pagando en la medida que vayan llegando a la obra con el recibo a 
satisfacción y entrega de las respectivas pólizas de garantía. 
El tipo de contrato se definió mediante juicio de expertos, con el fin de disminuir el riesgo de 
adquisición ya que, si los costos son mayores a lo acordado, será el proveedor quien asuma los 
costos adicionales, conservando la triple restricción de alcance, costo, tiempo y calidad. 
Por otro lado, se generarán Órdenes de Compra (OC) para los proveedores o contratistas, cuyas 
cantidades y costo total no supere los 5’000.000, estas OC, estarán amparadas con pólizas de 
cumplimiento y responsabilidad civil contractual.  
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Bonding and Insurance Requirements 
Requisitos de vinculación: 
- Experiencia General: Certificaciones proyectos de consultoría y o construcción que sumen áreas 
de 2.500 m². 
- Años en cámara de comercio: Debe registrar mínimo 5 años en cámara de comercio. 
- Capital de trabajo ≥ al presupuesto, índices financieros de liquidez > 2, de endeudamiento < 0,4 
y de pago de intereses > 10. Mayor: Se verificará con los balances firmados por contador y la 
vigencia al día de la tarjeta profesional y la declaración de renta. 
- Garantías de manejo de anticipo, cumplimiento, pago de salarios, estabilidad y calidad y daños a 
terceros. Todas con una vigencia de 5 años: Anticipo 100% de lo propuesto, cumplimiento 20% 
de la propuesta, salarios por el 10% de la propuesta, estabilidad y calidad por el 20% de la 
propuesta, y daños a terceros por 20% valor propuesta. 
La propuesta que incumpla con cualquiera de los anteriores quedará por fuera del concurso y no 
podrá llegara a la fase siguiente para evaluación con porcentajes con máximo de 100%. 
Selection Criteria 
Weight Criteria 
 
30% 
 
• Contratista Obra. Mínimo haber hecho proyectos similares mayor i igual a 168   unidades 
de vivienda. 
• Si es proveedor. Haber vendido cantidad similar en 3 proyectos o más. 
 
20% 
Debe presentar mínimo de 3 a 4 certificaciones a satisfacción de proyectos similares. 
 
20% 
% de anticipo requerido por el proveedor para iniciar con el despacho del material o 
inicio de actividades de mano de obra. 
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30% 
El valor de la propuesta económica no sobrepasa el presupuesto estimado para la 
actividad 
 
Procurement Management Plan 
Procurement Assumptions and Cosntraints 
Las restricciones en las adquisiciones son aquellas que se derivan de la triple restricción: 
Restricciones en el tiempo: La fase de estudios, diseños y construcción del proyecto se ejecutará 
en un plazo máximo de 18 meses con inicio de entregas dos meses antes de que termine la fase de 
construcción de todo el proyecto, por lo que los productos que deban ser importados y demás 
compras que tarden más de 30 días, serán compras de ruta crítica, ya que las holguras son mínimas 
durante la fase de construcción, debido a las fechas de entrega estipuladas. Los horarios de trabajo 
son de 7am a 5pm de lunes a viernes y de 7am a 12 pm los sábados. Para trabajar horarios 
adicionales se debe tener el permiso de la alcaldía. Se debe tener en cuenta que en el mes de junio 
por las fiestas de San Pedro el ritmo de trabajo baja bastante y el riesgo de incumplimiento es alto.  
Restricciones en el alcance: No se podrá realizar ninguna modificación al proyecto y planos 
aprobados expedidos con la respectiva Licencia de construcción del municipio; sin el visto bueno 
de la Interventoría, Gerencia del proyecto, sponsor, beneficiarios y de la secretaría de Obras del 
municipio.  
Restricciones en el costo: El proyecto será financiado por entidades bancarias y del estado como 
Findeter y Fonvivienda, por lo que el presupuesto es lo más ajustado y aproximado posible, razón 
por la cual se manejarán contratos de precio fijo, para evitar variaciones significativas en el costo, 
pues el presupuesto aprobado por dichas entidades es único y las solicitudes de prórrogas afectarían 
el tiempo del proyecto, en este caso tanto el equipo de trabajo como los proveedores y contratistas 
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deberán incluir todos sus costos dentro del valor de sus propuestas. El único acceso de materiales 
y recurso humano a la zona es por la represa el Quimbo cualquier decisión de entrar materiales por 
otra zona no debe afectar el costo de los contratos. 
Restricciones recurso humano: El contratista de las Obras debe tener un Director de Obra con 
12 años de experiencia general, 8 años de experiencia específica en obras similares de urbanismo 
y edificaciones, ser Arquitecto o Ingeniero Civil, tener posgrado o maestría en gerencia de 
proyectos y disponibilidad 50%. El contratista de las Obras debe tener un Residente de Obra con 
10 años de experiencia general, 6 años de experiencia específica en obras similares de urbanismo 
y edificaciones, ser Arquitecto o Ingeniero Civil y disponibilidad 100%. El contratista debe de 
utilizar mínimo el 80% de mano de obra no calificada del departamento y el 20% mano de obra 
calificada del departamento.   
Integration Requirements 
WBS 
 
Adquisiciones o Compras 
Schedule 
 
Se hará un cuadro comparativo con los cronogramas entregados por los 
contratistas de ejecución y cronogramas de entregas de los proveedores con el 
cronograma de actividades de ejecución de la obra para poder tener un control 
de todos los involucrados en el área de adquisiciones y se pueda realizar un 
seguimiento más exhaustivo de todos los tiempos.  
Documentation  
 
Como se explicó anteriormente, la documentación solicitada a los contratistas 
y proveedores se corroborarán para el proceso de adjudicación del contrato o 
aceptación de la oferta, toda esta información será archivada y clasificada como 
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hoja de vida de los contratistas y proveedores para próximos proyectos o por si 
se llega presentar algún inconveniente con ellos.  
Risk 
 
La identificación, el análisis y seguimiento de los riesgos que tienen una 
probabilidad de incidencia y que afecten las adquisiciones son 5 y se tienen 
estrategias de mitigación.  
Performance 
Reporting 
 
Se realizará un informe de consolidación de la información presentada por los 
contratistas, interventor y residente para poder determinar el avance de alcance, 
tiempo y costo.  
Performance Metrics 
Domain Metric Measurement  
Calidad del servicio 15% 
Cumplimiento en los tiempos de entrega 35% 
Cumplimiento en cantidad 25% 
Servicio durante y postventa 25% 
 
Source Selection Criteria 
Project Title: Estudios, diseños y construcción de 168 viviendas VIS en el Municipio El Pital - 
Huila        Date Prepared: 28/02/ 2017              
                     
 
1 2 
 
3 
Criteria 1 
Experiencia 
General 
 
No ha realizado 
proyectos igual de 
grandes. 
3 Proyectos iguales o 
más grandes.  
Entre 1 y 2 proyectos 
similares.  
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Criteria 2 
Cumplimiento de 
entrega 
No cuenta con 
certificaciones 
Tiene 3 a 4 
Certificaciones de 
proyectos similares a 
satisfacción.  
Tienen 1 a 2 
Certificaciones de 
proyectos similares a 
satisfacción. 
Criteria 3 
% Anticipo 
requerido por el 
proveedor 
El anticipo solicitado 
por el proveedor es > 
40%.    
El anticipo solicitado por 
el proveedor es < 30%.    
 
El anticipo solicitado por 
el proveedor es < 40%.    
 
Criteria 4 
Valor de la 
propuesta 
El valor de la propuesta 
sobrepasa el 
presupuesto más del 
10%    
El valor de la propuesta 
no sobrepasa el 
presupuesto estimado 
El valor de la propuesta 
sobre pasa el presupuesto 
entre un 5%-10% 
 
 Weight Candidate 1 Rating Candidate 1 Score 
Criteria 1 
Experiencia 
General 
 
 
 
30% 
 
 
 
15% 
 
 
45% 
Criteria 2 
Cumplimiento de 
entrega 
 
20% 
 
 
35% 
 
55% 
Criteria 3 
% Anticipo 
requerido por el 
proveedor 
 
 
20% 
 
 
25% 
 
 
45% 
Criteria 4 
Valor de la 
propuesta 
 
30% 
 
25% 
 
55% 
Totals 
 
         
100% 
 
100% 
 
200% 
 
     3.2.11 Plan de sostenibilidad. 
 
• Objetivo del plan 
 
     El plan de sostenibilidad del proyecto, tiene como fin identificar las principales fuentes de 
contaminación, el entorno y los impactos ambientales generados a causa del desarrollo del proyecto 
durante todas las etapas que lo componen, de tal manera que, se logre crear acciones de mitigación 
que permitan disminuir la huella generada. 
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• Resumen ejecutivo 
     El proyecto de construcción de Viviendas de Interés Social, es un proyecto que tiene como fin 
mejorar la calidad de vida de una población objetivo a través de la construcción de viviendas, razón 
por la cual, aplicar estrategias de sostenibilidad es indispensable para disminuir el impacto del 
proyecto sobre el medio ambiente.  
     Aunque el proyecto tiene un gran impacto social positivo, es uno de los proyectos que tiene más 
impacto sobre el medio ambiente, debido a los recursos que se toman de el para la construcción, 
por lo que aplicar estrategias de sostenibilidad al proyecto se debe dar desde el diseño de las 
mismas, es decir a través de innovación en diseños, utilización de materiales, obtención de 
certificación LEED (Liderazgo en energía y diseño ambiental) que permite garantizar que éstos 
cumplen exigencias de rendimiento ambiental y económico.  
En la actualidad existen múltiples prácticas ambientales aplicables a los proyectos de construcción, 
pensadas en la disminución de la huella de carbono y los impactos ambientales, no solo durante la 
etapa de ejecución, sino durante toda la etapa de uso de las viviendas, es decir que en el tiempo se 
mantengan estas prácticas por los usuarios.  
     Los diseños para la construcción de viviendas sostenibles implican que se obligue y facilite  a 
los usuarios a participar de las óptimas estrategias, esto se logra a través de las siguientes prácticas: 
terrenos con buena accesibilidad que reduzcan el tiempo de viajes y por ende las emisiones de CO2, 
tecnologías que permiten reducir el consumo de agua, la implementación de energías renovables, 
las cuales aumentan su eficiencia., uso de materiales reciclados en la construcción de los proyectos 
empresariales, industriales o de vivienda. Además, se tiene en cuenta la implementación de 
estrategias para la reducción de los residuos generados durante todo el ciclo de vida del edificio, el 
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   200 
 
 
empleo de luz natural, el confort térmico, acústico, y la ventilación, mejoran la calidad de vida de 
las personas y contribuyen a la disminución de energía. 
• Descripción del proyecto 
     Se ha realizado un consorcio el en año 2016 con la asociación Emilio Barrera Rojas, fundada 
hace diez años por 168 familias del municipio El Pital, Huila y OVM constructores S.A.S., creada 
en abril de 2016, para llevar acabo la realización de 168 unidades de vivienda de interés social en 
el municipio El Pital, Huila para las familias que confirman la asociación. 
     Las familias integrantes de la Asociación Emilio Barrera Rojas han realizado varias actividades 
y con ahorros propios de cada familia para efectuar la compra de un predio donde se construirán 
las 168 unidades de vivienda propias de los integrantes. Este consorcio se creó con el fin de 
desarrollar todos los estudios necesarios para realizar las obras que se requieran de construcción de 
las unidades de vivienda y su puesta en marcha. 
     La compañía OVM Constructores S.A.S., será la encargada de realizar la gerencia del proyecto, 
como se describe anteriormente, desde los estudios y diseños hasta la puesta en marcha de las 
unidades de vivienda, entrega a propietarios y postventa y por último brindar a la asociación Emilio 
Barrera Rojas el asesoramiento financiero en cuanto a la gestión de subsidios para Viviendas de 
Interés Social (VIS) 
• Análisis del entorno 
     A continuación, describe en la Gráfica  1020 cada una de las etapas del proyecto de inicio a 
fin.  
                                                                                                                          Estudios, Diseños y Construcción de Viviendas   201 
 
 
 
Gráfica  100  Análisis del entorno 
Fuente: Construcción del autor 
 
     La Gráfica  1, permite ver en diferentes escalas, los factores externos que pueden afectar el 
proyecto en cualquier de las etapas que lo componen.  
 
Gráfica  21 Factores externos 
Fuente: Construcción del autor 
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     3.2.11.1 Matriz PESTLE. 
      La Matriz PESTLE (Anexo O), tiene como objetivo evidenciar una planificación de estrategias 
a través del análisis de todos los factores externos del proyecto (Socioeconómico, ambiental, 
político y jurídico), de esta forma obtener un panorama global de los factores del entorno que 
afectan el proyecto. 
• Análisis de riesgos 
     El análisis de riesgos tiene como fin identificar aquellas amenazas a las que está expuesta el 
proyecto y en que magnitud pueden afectar dichos eventos, así como la magnitud de sus 
consecuencias, de esta manera poder disminuir la vulnerabilidad al riesgo.  
 
     La Tabla 38, muestra las amenazas identificadas para el proyecto, la valoración de impacto y 
probabilidad y las acciones de tratamiento para cada amenaza.  
Tabla 38 Amenazas identificadas para el proyecto 
Valoración Rango 
VH ≥ 28 
H 24 – 27 
M 17 – 23 
L 6 – 16 
N  1 -  5 
Fuente: Construcción del autor 
   3.2.11.2 Tabla matriz de riesgos ambientales. 
     La matriz de riesgos ambientales (Anexo P), detalla los posibles riesgos en materia ambiental 
que pueden afectar el proyecto según las características principales del mismo, como ubicación, 
suelo, caudales de rio cercanos entre otros.  
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• Conclusiones 
     Según los análisis realizados anteriormente, se puede concluir que el proyecto de construcción 
al ser de gran magnitud, se encuentra expuesto a riesgos inminentes que amenazan el éxito del 
proyecto, por lo que es de gran importancia, la identificación del entorno a diferentes escalas que 
permita ampliar el panorama acerca de los posibles riesgos y como los diferentes factores externos, 
inciden en la ejecución del proyecto, de tal modo que se puedan tomar acciones previas que 
disminuyan el impacto y en caso de ocurrencia el proyecto se encuentre con un índice bajo de 
vulnerabilidad.  
• Análisis de impactos   
     El análisis descrito en los numerales siguientes, es un estimado cuantitativo y cualitativo acerca 
del impacto del proyecto sobre el medio ambiente en diferentes ámbitos del mismo. 
• Cálculo de huella de carbono 
     El cálculo de la huella de carbono (Anexo Q), arroja los resultados del consumo de energía, 
combustible y agua del proyecto y se basa en aproximaciones estimadas de los recursos necesarios 
durante todas las fases de la construcción.  
     Después de analizar los resultados obtenidos, se evidencia que el proyecto produce una huella 
de carbono alta en términos de los recursos del medio ambiente, pero respecto al impacto social 
que el proyecto genera en la población objetivo y sobre el municipio, es mayor el aporte no solo 
social, sino económico y cultural. 
 
• Análisis de impactos ambientales 
 
     El análisis de impactos ambientales (Anexo R), se realizó basado en las actividades principales 
durante la etapa de construcción del proyecto y así mismo, se plantearon acciones medidas de 
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control y se evidencio que, aunque todas las actividades de la fase generan impactos ambientales, 
ninguno se catalogó como ALTO y que, en su mayoría, son impactos MEDIOS y BAJOS. 
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4. CONCLUSIONES 
     Luego de realizar los diferentes estudios y de realizar una investigación profunda acerca del 
entorno del proyecto y los diferentes riesgos, se evidencia que el proyecto es viable y contribuye 
no solo socialmente al desarrollo del municipio, sino al desarrollo económico del mismo; de esta 
forma se genera una relación Gana - Gana entre los beneficiarios y los promotores del proyecto.  
     Aunque el poder adquisitivo del municipio es bajo, el proyecto se enfocó en utilizar todo tipo 
de herramientas que permitan a los beneficiarios adquirir las viviendas a través de fondos de 
inversión y subsidios bancarios y un precio de venta bajo.  
     Se concluye que el proyecto es factible y que los riesgos del mismo son bajos en términos 
generales, exceptuando el riesgo de aprobación de créditos para las familias que conforman la 
asociación. 
     En términos ambientales, se concluye que el proyecto genera un impacto ambiental alto, por lo 
que para la etapa de construcción se implementaran todos los planes correspondientes que permitan 
mitigar los impactos y de esta manera, compensar todo daño, aunque este se compensa en parte, 
con el aporte socioeconómico que el mismo genera. 
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6. ANEXOS 
Anexo A, Estructura de la desagregación de riesgos 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo B, Plano topográfico 
Fuente: Construcción del autor 
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 Anexo C, Flujo de caja del proyecto (1) 
 
PROGRAMACION ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 TOTAL
6,50% NA
CASAS TIPO I 6,69% EA 6.467 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011
Ventas UND/MES 5 168 28 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡REF!
RITMO DE VENTAS NO VIS 147.994 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. VENTAS POR PERIODO NO VIS 16.723.296 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CUOTA INICIAL NO VIS 30% 5.016.989 0 0 0 0 0 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CREDITOS HIPOTECARIOS 70% 11.706.307 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudo de cuotas iniciales 18 836.165 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 488.800
17 836.165 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 524.266
16 836.165 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 491.696
15 836.165 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 528.396
14 836.165 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 494.591
13 836.165 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 489.024
TOTAL INICIAL NO VIS 0 0 0 0 0 46.454 95.640 147.900 203.644 263.370 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0
RECAUDO INICIAL NO VIS P.E. = 50% 5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 3.514.259
RECAUDO TOTAL C. INIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 #¡REF!
Recoleccion de creditos 1.951.051 1.951.051 1.140.534
1.951.051 1.951.051 1.223.288
1.951.051 1.951.051 1.147.290
1.951.051 1.951.051 1.232.923
1.951.051 1.951.051 1.154.045
1.951.051 1.951.051 1.141.056
VR. TOTAL CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.853.154 5.853.154 0 0 0 11.706.307
RECUPERACION DE IVA 4,00% 668.932 668.932 0
22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69% 4,86% 7,20% 22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69%
INFLACION SUPUESTA OBRA 6,50% NA 6,69% EA 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
DESARROLLO U. EXTERIOR 100% 100,00% 2,00% 3,00% 4,00% 7,00% 8,00% 10,00% 20,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTO URBANISMO EXT. 1.206.000 1.206.000 0 0 24.120 36.180 48.240 84.420 96.480 120.600 241.200 120.600 96.480 84.420 72.360 72.360 60.300 48.240 0 0 0 0
Inflacion 85.083 0 0 1.303 1.998 2.679 4.731 5.422 6.836 13.780 7.271 6.268 6.710 7.148 7.962 7.176 5.798 0 0 0 0
TOTAL COSTO U. EXTERIOR 1.291.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.423 38.178 50.919 89.151 101.902 127.436 254.980 127.871 102.748 91.130 79.508 80.322 67.476 54.038 0 0 0 0
DESARROLLO OBRA NO VIS 100% 100,00% 3,50% 7,50% 9,00% 11,00% 12,00% 14,00% 12,00% 11,00% 9,00% 7,50% 2,50% 1,00%
COSTO DIRECTO 10.714.000 10.714.000 0 0 0 0 0 374.990 803.550 964.260 1.178.540 1.285.680 1.499.960 1.285.680 1.178.540 964.260 803.550 267.850 107.140 0 0 0 0 0
Inflacion 650.784 0 0 0 0 0 20.263 44.382 53.544 66.045 72.259 85.023 73.454 71.054 62.646 63.865 26.458 11.789 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO OBRA NO VIS 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 1.357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0
VR. TOTAL COSTO DIRECTO 10.714.000 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 1.357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0 11.364.784
VR. TOTAL U.EXT + C.D. 11.920.000 12.655.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 1.459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 0 0 0 0 12.655.867
DATOS
5.016.989
11.706.307
5.016.989
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 Fuente: Construcción del autor 
PROGRAMACION ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 TOTAL
6,50% NA
CASAS TIPO I 6,69% EA 6.467 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011
Ventas UND/MES 5 168 28 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡REF!
RITMO DE VENTAS NO VIS 147.994 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. VENTAS POR PERIODO NO VIS 16.723.296 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CUOTA INICIAL NO VIS 30% 5.016.989 0 0 0 0 0 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CREDITOS HIPOTECARIOS 70% 11.706.307 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudo de cuotas iniciales 18 836.165 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 488.800
17 836.165 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 524.266
16 836.165 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 491.696
15 836.165 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 528.396
14 836.165 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 494.591
13 836.165 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 489.024
TOTAL INICIAL NO VIS 0 0 0 0 0 46.454 95.640 147.900 203.644 263.370 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0
RECAUDO INICIAL NO VIS P.E. = 50% 5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 3.514.259
RECAUDO TOTAL C. INIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 #¡REF!
Recoleccion de creditos 1.951.051 1.951.051 1.140.534
1.951.051 1.951.051 1.223.288
1.951.051 1.951.051 1.147.290
1.951.051 1.951.051 1.232.923
1.951.051 1.951.051 1.154.045
1.951.051 1.951.051 1.141.056
VR. TOTAL CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.853.154 5.853.154 0 0 0 11.706.307
RECUPERACION DE IVA 4,00% 668.932 668.932 0
22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69% 4,86% 7,20% 22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69%
INFLACION SUPUESTA OBRA 6,50% NA 6,69% EA 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
DESARROLLO U. EXTERIOR 100% 100,00% 2,00% 3,00% 4,00% 7,00% 8,00% 10,00% 20,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTO URBANISMO EXT. 1.206.000 1.206.000 0 0 24.120 36.180 48.240 84.420 96.480 120.600 241.200 120.600 96.480 84.420 72.360 72.360 60.300 48.240 0 0 0 0
Inflacion 85.083 0 0 1.303 1.998 2.679 4.731 5.422 6.836 13.780 7.271 6.268 6.710 7.148 7.962 7.176 5.798 0 0 0 0
TOTAL COSTO U. EXTERIOR 1.291.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.423 38.178 50.919 89.151 101.902 127.436 254.980 127.871 102.748 91.130 79.508 80.322 67.476 54.038 0 0 0 0
DESARROLLO OBRA NO VIS 100% 100,00% 3,50% 7,50% 9,00% 11,00% 12,00% 14,00% 12,00% 11,00% 9,00% 7,50% 2,50% 1,00%
COSTO DIRECTO 10.714.000 10.714.000 0 0 0 0 0 374.990 803.550 964.260 1.178.540 1.285.680 1.499.960 1.285.680 1.178.540 964.260 803.550 267.850 107.140 0 0 0 0 0
Inflacion 650.784 0 0 0 0 0 20.263 44.382 53.544 66.045 72.259 85.023 73.454 71.054 62.646 63.865 26.458 11.789 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO OBRA NO VIS 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 1.357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0
VR. TOTAL COSTO DIRECTO 10.714.000 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 1.357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0 11.364.784
VR. TOTAL U.EXT + C.D. 11.920.000 12.655.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 1.459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 0 0 0 0 12.655.867
DATOS
5.016.989
11.706.307
5.016.989
PROGRAMACION ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 TOTAL
6,50% NA
CASAS TIPO I 6,69% EA 6.467 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.543 99.5 3 99.543 99.543 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011 106.011
Ventas UND/MES 5 168 28 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡REF!
RITMO DE VENTAS NO VIS 147.994 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. VENTAS POR PERIODO NO VIS 16.723.296 0 0 0 0 0 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 2.787.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CUOTA INICIAL NO VIS 30% 5.016.989 0 0 0 0 0 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 836.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VR. CREDITOS HIPOTECARIOS 70% 11.706.307 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 1.951.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudo de cuotas iniciales 18 836.165 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 46.454 488.800
17 836.165 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.18 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 49.186 524.266
16 836.165 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 52.260 491.696
15 836.165 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 5 .744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 55.744 528.396
14 836.165 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.72 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 59.726 494.591
13 836.165 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320 489.02
TOTAL INICIAL NO VIS 0 0 0 0 0 46.454 95.640 147.900 203.644 263.370 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0
RECAUDO INICIAL NO VIS P.E. = 50% 5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.69 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 3.514.259
RECAUDO TOTAL C. INIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 0 0 0 0 #¡REF!
Recoleccion de creditos 1.951.051 1.951.051 1.140.534
1.951.051 1.951.051 1.223.288
1.951.051 1.951.051 1.147.290
1.951.051 1.951.051 1.232.923
1.951.051 1.951.051 1.154.045
1.951.051 1.951.051 1.141.056
VR. TOTAL CREDITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.853.154 5.853.154 0 0 0 11.706.307
RECUPERACION DE IVA 4,00% 668.932 668.932 0
22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69% 4,86% 7,20% 22,34% 29,71% 17,32% 13,81% 1,84% 0,46% 0,79% 0,25% 0,74% 0,69%
INFLACION SUPUESTA OBRA 6,50% NA 6,69% EA 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0, 5% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
DESARROLLO U. EXTERIOR 100% 100,00% 2,00% 3,00% 4,00% 7,00% 8,00% 10,00% 20,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COSTO URBANISMO EXT. 1.206.000 1.206.000 0 0 24.120 36.180 48.240 84.420 96.480 120.600 241.200 120.600 96.480 84.420 72.360 72.360 60.300 48.240 0 0 0 0
Inflacion 85.083 0 0 1.303 1.998 2.679 4.731 5.422 6. 36 13.780 7.271 6.268 6.710 7.148 7.962 7.176 5.798 0 0 0 0
TOTAL COSTO U. EXTERIOR 1.291.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.423 38.178 50.919 89.151 101.902 127.436 254.980 127.871 102.748 91.130 79.508 80.322 67.476 54.038 0 0 0 0
DESARROLLO OBRA NO VIS 100% 100,00% 3,50% 7,50% 9,00% 11,00% 12,00% 14,00% 12,00% 11,00% 9,00% 7,50% 2,50% 1,00%
COSTO DIRECTO 10.714.000 10.714.000 0 0 0 0 0 374.990 803.550 964.260 1.178.540 .285.68 1.499.960 1.285.680 1.178.540 964.260 803.550 267.850 107.140 0 0 0 0 0
Inflacion 650.784 0 0 0 0 0 20.263 44.382 53.544 66.045 72.259 85.023 73.454 71.054 62.646 63.865 26.458 11.789 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO OBRA NO VIS 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 1.357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0
VR. TOTAL COSTO DIRECTO 10.714.000 11.364.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.253 847.932 1.017.804 1.244.585 .357.939 1.584.983 1.359.134 1.249.594 1.026.906 867.415 294.308 118.929 0 0 0 0 0 0 11.364.784
VR. TOTAL U.EXT + C.D. 11.920.000 12.655.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 .459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 0 0 0 0 12.655.86
DATOS
5.016.989
11.706.307
5.016.989
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   Anexo D, Flujo de caja del proyecto (2) 
INFLACION SUPUESTA C.I. 6,50% NA 6,69% EA 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
Gastos notaria y registro 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LOTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reglamento PH 0 0 0 0 0
Licencia de urbanismo Vivienda VIS 10.520 11.204 11.204 11.204
Licencias de construccion, PH 28.005 29.824 29.824 29.824
Estudio suelos 12.500 12.500 12.500 12.500
Estudio diseños estructurales 12.500 12.500 12.500
Estudios eléctrico 62.000 62.000 62.000 62.000
Estudios hidrosanitario, gas e incendio. 62.000 62.000 62.000 62.000
Levantamiento topográfico 10.000 10.880 3.550 3.550 3.781 10.880
Supervisión técnica 9.280 9.883 2.471 2.471 2.471 2.471 0 9.883
Derechos de conexión acueducto y alcantarillado 25.000 28.354 28.354 28.354
Derechos de conexión acueducto (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión energía (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión de gas (medidores) 92.400 104.796 104.796
Retie -LABRegla. técnico e Instalaciones Eléctricas 18.480 20.959 20.959
Varios e imprevistos de Estudios y diseños 0 0
Gastos generales 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS 383.005 410.630 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 2.471 2.471 2.471 6.021 0 0 0 0 0 3.781 0 199.838 0 0 0 0 0 0 410.630
Delineación 0 0 0 0 0
Industria y comercio (0,69% de Ventas) 107.894 121.947 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 10.490 10.490 121.947
Cuatro x mil 62.547 66.893 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 66.893
Predial lote mayor extensión 0 0 0
Pred vivi ( 50% de viv) 0 0 0
IMPUESTOS 170.441 188.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 0 14.424 0 14.424 0 10.490 0 10.490 0 188.840
Encargo fiduciario de preventas 0 0 0
Construcción Sala de ventas 0 0 0
Dotación sala ventas (muebles y equipos oficina) 0 0 0
Decoracion show room 0 0 0
Diseño campaña 0 0 0
Cotizadores (material impreso) 0 0 0
Elaboración Renders-Maqueta 0 0 0
Fotografía 0 0 0
Pautas en medios escritos 0 0 0
Publicidad exterior (pendones, pasacal, banderas) 0 0 0
Valla en sala de ventas (petrolera) 0 0 0
Nomina personal de ventas, mmto y vigilancia 0 0 0
Admón Serv coprop 6 m 0 0 0
Notaria y Registro 0 0 0
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Corrección Monetaria 0 647.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.690 0 17.474 0 647.794
Constitución Hipoteca 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.264
Cancelación Hipoteca 0 18.729 18.729 18.729
Póliza todo riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas de obra 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.335
Títulos, avaluos, vallas 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.605
FINANCIEROS 390.920 778.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.204 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.690 0 17.474 18.729 778.728
TOTAL C. INDIRECTOS 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOTE + C.INDI 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOT+ C.IND+ FINAN 944.367 1.378.197 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 137.460 10.832 25.256 14.382 42.414 8.362 22.785 83.388 14.424 3.781 141.900 199.838 14.424 143.499 275.180 0 27.964 18.729 1.378.197
HIPOTECO POR PREOPERATIVO 2.000.000
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Fuente: Construcción del autor 
INFLACION SUPUESTA C.I. 6,50% NA 6,69% EA 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
Gastos notaria y registro 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LOTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reglamento PH 0 0 0 0 0
Licencia de urbanismo Vivienda VIS 10.520 11.204 11.204 11.204
Licencias de construccion, PH 28.005 29.824 29.824 29.824
Estudio suelos 12.500 12.500 12.500 12.500
Estudio diseños estructurales 12.500 12.500 12.500
Estudios eléctrico 62.000 62.000 62.000 62.000
Estudios hidrosanitario, gas e incendio. 62.000 62.000 62.000 62.000
Levantamiento topográfico 10.000 10.880 3.550 3.550 3.781 10.880
Supervisión técnica 9.280 9.883 2.471 2.471 2.471 2.471 0 9.883
Derechos de conexión acueducto y alcantarillado 25.000 28.354 28.354 28.354
Derechos de conexión acueducto (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión energía (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión de gas (medidores) 92.400 104.796 104.796
Retie -LABRegla. técnico e Instalaciones Eléctricas 18.480 20.959 20.959
Varios e imprevistos de Estudios y diseños 0 0
Gastos generales 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS 383.005 410.630 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 2.471 2.471 2.471 6.021 0 0 0 0 0 3.781 0 199.838 0 0 0 0 0 0 410.630
Delineación 0 0 0 0 0
Industria y comercio (0,69% de Ventas) 107.894 121.947 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 10.490 10.490 121.947
Cuatro x mil 62.547 66.893 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 66.893
Predial lote mayor extensión 0 0 0
Pred vivi ( 50% de viv) 0 0 0
IMPUESTOS 170.441 188.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 0 14.424 0 14.424 0 10.490 0 10.490 0 188.840
Encargo fiduciario de preventas 0 0 0
Construcción Sala de ventas 0 0 0
Dotación sala ventas (muebles y equipos oficina) 0 0 0
Decoracion show room 0 0 0
Diseño campaña 0 0 0
Cotizadores (material impreso) 0 0 0
Elaboración Renders-Maqueta 0 0 0
Fotografía 0 0 0
Pautas en medios escritos 0 0 0
Publicidad exterior (pendones, pasacal, banderas) 0 0 0
Valla en sala de ventas (petrolera) 0 0 0
Nomina personal de ventas, mmto y vigilancia 0 0 0
Admón Serv coprop 6 m 0 0 0
Notaria y Registro 0 0 0
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Corrección Monetaria 0 647.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.690 0 17.474 0 647.794
Constitución Hipoteca 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.264
Cancelación Hipoteca 0 18.729 18.729 18.729
Póliza todo riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas de obra 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.335
Títulos, avaluos, vallas 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.605
FINANCIEROS 390.920 778.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.204 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.690 0 17.474 18.729 778.728
TOTAL C. INDIRECTOS 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOTE + C.INDI 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOT+ C.IND+ FINAN 944.367 1.378.197 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 137.460 10.832 25.256 14.382 42.414 8.362 22.785 83.388 14.424 3.781 141.900 199.838 14.424 143.499 275.180 0 27.964 18.729 1.378.197
HIPOTECO POR PREOPERATIVO 2.000.000
INFLACION SUPUESTA C.I. 6,50% NA 6,69% EA 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0, 2% 0,05% 0,04% 0,32% 0,47% 1,45% 1,93% 1,13% 0,90% 0,12% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% 0,04%
Gastos notaria y registro 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LOTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reglamento PH 0 0 0 0 0
Licencia de urbanismo Vivienda VIS 10.520 11.204 11.204 11.204
Licencias de construccion, PH 28.005 29.824 29.824 29.824
Estudio suelos 12.500 12.500 12.500 12.500
Estudio diseños estructurales 12.500 12.500 12.500
Estudios eléctrico 62.000 62.000 62.000 62.000
Estudios hidrosanitario, gas e incendio. 62.000 62.000 62.000 62.000
Levantamiento topográfico 10.000 10.880 3.550 3.550 3.781 10.880
Supervisión técnica 9.280 9.883 2.471 2.471 2.471 2.471 0 9.883
Derechos de conexión acueducto y alcantarillado 25.000 28.354 28.354 28.354
Derechos de conexión acueducto (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión energía (medidores) 20.160 22.865 22.865 22.865
Derechos de conexión de gas (medidores) 92.400 104.796 104.796
Retie -LABRegla. técnico e Instalaciones Eléctricas 18.480 20.959 20.959
Varios e imprevistos de Estudios y diseños 0 0
Gastos generales 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS 383.005 410.630 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 2.471 2.471 2.471 6.021 0 0 0 0 0 3.781 0 199.838 0 0 0 0 0 0 410.630
Delineación 0 0 0 0 0
Industria y comercio (0,69% de Ventas) 107.894 121.947 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 14.424 10.490 10.490 121.947
Cuatro x mil 62.547 66.893 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 66.893
Predial lote mayor extensión 0 0 0
Pred vivi ( 50% de viv) 0 0 0
IMPUESTOS 170.441 188.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 0 14.424 0 14.424 0 10.490 0 10.490 0 188.840
Encargo fiduciario de preventas 0 0 0
Construcción Sala de ventas 0 0 0
Dotación sala ventas (muebles y equipos oficina) 0 0 0
Decoracion show room 0 0 0
Diseño campaña 0 0 0
Cotizadores (material impreso) 0 0 0
Elaboración Renders-Maqueta 0 0 0
Fotografía 0 0 0
Pautas en medios escritos 0 0 0
Publicidad exterior (pendones, pasacal, banderas) 0 0 0
Valla en sala de ventas (petrolera) 0 0 0
Nomina personal de ventas, mmto y vigilancia 0 0 0
Admón Serv coprop 6 m 0 0 0
Notaria y Registro 0 0 0
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y Corrección Monetaria 0 647.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.69 0 17.474 0 647.794
Constitución Hipoteca 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 36.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.264
Cancelación Hipoteca 0 18.729 18.729 18.729
Póliza todo riesgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas de obra 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 22.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.335
Títulos, avaluos, vallas 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 53.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.605
FINANCIEROS 390.920 778.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.204 0 0 0 19.629 0 0 75.026 0 0 127.476 0 0 143.499 264.690 0 17.474 18.729 778.7 8
TOTAL C. INDIRECTOS 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOTE + C.INDI 553.446 599.470 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 0 10.490 0 599.470
TOTAL LOT+ C.IND+ FINAN 944.367 1.378.197 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 137.460 10.832 25.256 14.382 42.414 8.362 22.785 83.388 14.424 3.781 141.90 199.838 14.424 143. 99 275.180 0 27.964 18.729 1.378.197
HIPOTECO POR PREOPERATIVO 2.000.000
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Anexo E, Financiación y costos de financiación  
IT
FLUJO DE CAJA                                   
(En miles de pesos)
TOTAL ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 TOTAL
1.0 INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 17.321.116
1.1
Recursos Propios  
(Aportes para LOTE)
0 0
1.2 Recursos Propios 193.578 149.000 3.550 41.028 193.578
1.3
Desembolsos de 
CREDITO 
8.934.096 390.380 772.858 1.022.550 1.183.247 1.386.586 1.320.433 1.152.030 823.386 640.075 188.695 53.857 8.934.096
1.4
Recaudo de CUOTAS 
INICIALES
5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 5.016.989
1.5
Recaudo de CREDITOS 
(Cupos de ventas)
2.507.521 2.507.521 2.507.521
1.6 Recuperacion de IVA 668.932 668.932 668.932
2.0 EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17.321.116
2.1
Costos Directos y 
Urbanismo Exterior
12.655.867 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 1.459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 12.655.867
2.2 Costos Indirectos 599.470 149.000 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 10.490 599.470
2.3
Intereses de CREDITO 
CONSTRUCTOR
383.104 19.629 75.026 127.476 143.499 17.474 383.104
2.4 Otros Financieros 130.933 112.204 18.729 130.933
2.5 (1) Pago de LOTE 0 0
2.6
(2) Devolucion de 
Aportes para LOTE 
0 0
2.7
(3) Devolucion de 
Recursos Propios
193.578 193.578 193.578
2.8
(4) Pago 
HONORARIOS (Const, 
790.525 790.525 790.525
2.9
(5) Distribusion de 
UTILIDADES
2.567.639 2.567.639 2.567.639
A SALDO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.400 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0
B + INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 17.321.116
C - EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17.321.116
D NUEVO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.400 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0 0
24,35%
3,55% EA
$ 3.258.828VPN
TASA INTERNA DE RETORNO
TIR (Mensual)
Tasa de descuento
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Fuente: Construcción del autor 
IT
FLUJO DE CAJA                                   
(En miles de pesos)
TOTAL ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 TOTAL
1.0 INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 17.321.116
1.1
Recursos Propios  
(Aportes para LOTE)
0 0
1.2 Recursos Propios 193.578 149.000 3.550 41.028 193.578
1.3
Desembolsos de 
CREDITO 
8.934.096 390.380 772.858 1.022.550 1.183.247 1.386.586 1.320.433 1.152.030 823.386 640.075 188.695 53.857 8.934.096
1.4
Recaudo de CUOTAS 
INICIALES
5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 5.016.989
1.5
Recaudo de CREDITOS 
(Cupos de ventas)
2.507.521 2.507.521 2.507.521
1.6 Recuperacion de IVA 668.932 668.932 668.932
2.0 EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17.321.116
2.1
Costos Directos y 
Urbanismo Exterior
12.655.867 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 1.459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 12.655.867
2.2 Costos Indirectos 599.470 149.000 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.382 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 10.490 599.470
2.3
Intereses de CREDITO 
CONSTRUCTOR
383.104 19.629 75.026 127.476 143.499 17.474 383.104
2.4 Otros Financieros 130.933 112.204 18.729 130.933
2.5 (1) Pago de LOTE 0 0
2.6
(2) Devolucion de 
Aportes para LOTE 
0 0
2.7
(3) Devolucion de 
Recursos Propios
193.578 193.578 193.578
2.8
(4) Pago 
HONORARIOS (Const, 
790.525 790.525 790.525
2.9
(5) Distribusion de 
UTILIDADES
2.567.639 2.567.639 2.567.639
A SALDO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.400 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0
B + INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 17.321.116
C - EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17.321.116
D NUEVO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.400 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0 0
24,35%
3,55% EA
$ 3.258.828VPN
TASA INTERNA DE RETORNO
TIR (Mensual)
Tasa de descuento
IT
FLUJO DE CAJA                                   
(En miles de pesos)
TOTAL ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul- 8 ago-18 sep-18 oct-18 ov-18 dic-18 ene-19 TOTAL
1.0 INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 7 321.1 6
1.1
Recursos Propios  
(Aportes para LOTE)
0 0
1.2 Recursos Propios 193.578 149.000 3.550 41.028 193.578
1.3
Desembolsos de 
CREDITO 
8.934.096 390.380 772.858 1.022.550 1.183.247 1.386.586 1.320.433 1.152.030 823.386 640.075 188.695 53.857 8 934.096
1.4
Recaudo de CUOTAS 
INICIALES
5.016.989 757.008 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.6 1 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 327.691 5 016.989
1.5
Recaudo de CREDITOS 
(Cupos de ventas)
2.507.521 2.507.521 2.507.521
1.6 Recuperacion de IVA 668.932 668.932 668.932
2.0 EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17 321.1 6
2.1
Costos Directos y 
Urbanismo Exterior
12.655.867 420.676 886.110 1.068.723 1.333.736 1.459.842 1.712.419 1.614.115 1.377.465 1.129.654 958.545 373.816 199.251 67.476 54.038 12 655.867
2.2 Costos Indirectos 599.470 149.000 3.550 41.028 25.256 10.832 25.256 14.38 22.785 8.362 22.785 8.362 14.424 3.781 14.424 199.838 14.424 0 10.490 10.490 599.470
2.3
Intereses de CREDITO 
CONSTRUCTOR
383.104 19.629 75. 26 127.476 143.499 17.474 383.104
2.4 Otros Financieros 130.933 112.204 18.729 130.933
2.5 (1) Pago de LOTE 0 0
2.6
(2) Devolucion de 
Aportes para LOTE 
0 0
2.7
(3) Devolucion de 
Recursos Propios
193.578 193.578 193.578
2.8
(4) Pago 
HONORARIOS (Const, 
790.525 790.525 790.525
2.9
(5) Distribusion de 
UTILIDADES
2.567.639 2.567.639 2.567.639
A SALDO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.4 0 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0
B + INGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 757.008 718.071 1.100.548 1.350.241 1.510.938 1.714.277 1.648.124 1.479.721 1.151.077 967.766 516.386 381.547 327.691 327.691 2.507.521 668.932 0 0 0 0 0 7 321.1 6
C - EGRESOS 17.321.116 0 0 149.000 0 0 0 0 3.550 41.028 558.137 896.943 1.093.979 1.348.118 1.502.256 1.720.781 1.636.900 1.460.853 1.144.078 962.325 515.716 399.090 81.900 197.537 10.490 0 27.964 18.729 0 3.551.741 0 17 321.1 6
D NUEVO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.872 20.000 26.569 28.692 37.373 30.870 42.093 60.961 67.959 73.4 0 74.070 56.528 302.319 432.472 2.929.503 3.598.435 3.570.471 3.551.741 3.551.741 0 0
24,35%
3,55% EA
$ 3.258.828VPN
TASA INTERNA DE RETORNO
TIR (Mensual)
Tasa de descuento
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Anexo F,  Matriz de impactos ambientales  
 
  
 
Fuente: Construcción del autor 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo G, Matriz P5 
Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos
P
re
fa
ct
ib
ili
da
d
E
st
ud
io
s 
y 
di
se
ño
s
A
dq
ui
si
ci
on
es
C
on
st
ru
cc
io
n
E
nt
re
ga
s
P
os
ve
nt
a
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto   
Servicio 
posventa del 
producto 
Beneficios 
financieros 
directos 
-2 -2 0 -2 -3 -3
N/A  se ven reflejados 
hasta el cierre del proyecto 
-12
Valor presente 
neto
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica
-12
Flexibilidad/Opci
ón en el 
proyecto
-2 -2 -2 -2 0 0
Debido a la normativa, el 
tipo de vivienda y el valor 
de la misma se llego a 
plantear la vivienda de 
-8
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-2 -2 -2 -2 0 0
No aplica
-8
Impacto local 
económico
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Generación de empleo y 
espacios para negocios 
dentro de la urbanización 
-12
Beneficios 
indirectos
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica 
-12
Proveedores 
locales 
-2 -2 -2 3 -2 -2
En la zona solo se 
adquirirrán el 30% de 
materiales requeridos 
-7
Comunicación 1 1 2 3 1 1
Las  comunicaciones se 
realizaran vía telefónica y  
vía correo electrónico 9
Estar en continua comunicación con los 
proveedores, contratistas y demas 
involucrados 
Viajes 1 1 1 3 1 1
Se debe realizar una 
programación de los viajes 
para aprovechar dichos 
traslados. 8
Optimizar los viajes tanto del personal 
como de las volquetas con sincronizar 
las traidas de matarial con la salida de 
escombros. 
Transporte 1 1 2 3 1 1
Los equipos se trasportarán 
desde Neiva 9
Tener una programacion clara y muy 
organizada para aprovechar al maximo 
los equipos que se traigan de neiva.
Energía usada -2 -2 1 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento -4
Emisiones /CO² 
por la energía 
usada 2 2 2 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento y en obra 5
Tener conectados los equipos de obra y 
en el campamento cuando se estan 
usando para evitar gastos innesesarios 
Retorno de 
Energía limpia No aplica 0
Reciclaje -2 -2 -2 2 -2 -2
impresiones por ambas 
caras del papel -8
Disposición final -2 -2 -2 2 -2 -2
Manjeo de residuos 
peligrosos ( cartuchos de 
impresoras) -8
Reutilización 1 1 1 2 1 1 Muy reducido 7
Dar el devido tratamiento o proceso a 
los residuos y solicitar certificado de 
sitios autorizados.
Energía 
incorporada -2 -2 -2 1 -2 -2 No aplica -9
Residuos -2 -2 -2 2 -2 -2 solo en el campamento -8
Calidad del agua 1 1 1 2 1 1 solo en el campamento 7
se utilizara agua potable para donde se 
requiera y en el proceso que lo requiera 
de resto se dispondran de tanques para 
captar aguas lluvias para los procesos 
que se puedan utilizar.
Consumo del 
agua 0 0 1 2 1 1 solo en el campamento 5
se proyecta utilizar tanques de 
almacenamietos para recolectar a guas 
lluvias y utlizarlas en los procesos de la 
obra que requieran este recurso.
Empleo 0 0 0 -3 -2 -2
Contratación del personal 
por experiencia en el sector 
-7
Relaciones 
laborales -1 -1 -3 -3 -2 -2
Responsabilidad social y 
buenas realciones con todas 
las personas que participan 
en el proyecto. -12
Salud y 
seguridad -1 -1 1 2 1 1
Se implementarán el plan 
de seguridad basico exigido 
por la ley colombiana. 3
Educación y 
capacitación -2 -2 -2 -3 -2 -2
Se realizaran las exigidas 
dentro del plan de seguridad 
basico. -13
Aprendizaje 
organizacional -2 -2 -2 -3 -2 -2
Retroalimentación continua 
para mejora de procesos. -13
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades -3 -3 -3 -3 -3 -3
Las contrataciones se 
realizaron por la mejor 
oferta presentada -18
No 
discrimanción -3 -3 -3 -3 -3 -3 Se manejará igualdad -18
Libre asociacón 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Trabajo infantil 0 0 0 1 0 0
No se permitirá en ninguna 
actividad del proyecto 1
Trabajo forzoso 
y obligatorio -2 -2 -2 2 -2 -2
se manejarán obligatorios y 
los forzosos se evitarían -8
Apoyo de la 
comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se integrará la comunidad 
beneficiada -18
políticas públicas 
/cumplimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se tendra en personal 
idoneo para ello. -18
Salud y 
seguridad del 
beneficiario -3 -3 -3 -3 -3 -3
Diseños cumplimiento con 
toda la normativa y 
especificaciones nacionales -18
Etiquetas de 
productos y 
servicios 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Mercadeo y 
publicidad 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Privacidad del 
consumidor 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento -2 -2 -2 -3 -2 -2 Beneficio a terceros -13
Soborno y 
corrupción -1 -1 -1 -1 -1 -1
Por grupos al margen de la 
ley -6Comportamiento 
anti ético 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Valoración
(+3)
Impacto 
negativo alto
(+2)
Impacto 
negativo 
medio
(+1)
Impacto 
negativo bajo
0
No aplica o 
Neutral
(-3)
Impacto 
positivo alto
(-2)
Impacto 
positivo 
medio
(-1)
Impacto 
positivo bajo
Sostenibilidad 
económica
Retorno de la 
Inversión 
Agilidad del 
negocio
Estimulación 
económica
Agua
Sostenibilidad 
social
Prácticas 
laborales y trabajo 
decente 
Derechos 
humanos 
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
ético
Integradores del P5
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte
Energía
Residuos 
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Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos
P
re
fa
ct
ib
ili
da
d
E
st
ud
io
s 
y 
di
se
ño
s
A
dq
ui
si
ci
on
es
C
on
st
ru
cc
io
n
E
nt
re
ga
s
P
os
ve
nt
a
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto   
Servicio 
posventa del 
producto 
Beneficios 
financieros 
directos 
-2 -2 0 -2 -3 -3
N/A  se ven reflejados 
hasta el cierre del proyecto 
-12
Valor presente 
neto
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica
-12
Flexibilidad/Opci
ón en el 
proyecto
-2 -2 -2 -2 0 0
Debido a la normativa, el 
tipo de vivienda y el valor 
de la misma se llego a 
plantear la vivienda de 
-8
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-2 -2 -2 -2 0 0
No aplica
-8
Impacto local 
económico
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Generación de empleo y 
espacios para negocios 
dentro de la urbanización 
-12
Beneficios 
indirectos
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica 
-12
Proveedores 
locales 
-2 -2 -2 3 -2 -2
En la zona solo se 
adquirirrán el 30% de 
materiales requeridos 
-7
Comunicación 1 1 2 3 1 1
Las  comunicaciones se 
realizaran vía telefónica y  
vía correo electrónico 9
Estar en continua comunicación con los 
proveedores, contratistas y demas 
involucrados 
Viajes 1 1 1 3 1 1
Se debe realizar una 
programación de los viajes 
para aprovechar dichos 
traslados. 8
Optimizar los viajes tanto del personal 
como de las volquetas con sincronizar 
las traidas de matarial con la salida de 
escombros. 
Transporte 1 1 2 3 1 1
Los equipos se trasportarán 
desde Neiva 9
Tener una programacion clara y muy 
organizada para aprovechar al maximo 
los equipos que se traigan de neiva.
Energía usada -2 -2 1 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento -4
Emisiones /CO² 
por la energía 
usada 2 2 2 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento y en obra 5
Tener conectados los equipos de obra y 
en el campamento cuando se estan 
usando para evitar gastos innesesarios 
Retorno de 
Energía limpia No aplica 0
Reciclaje -2 -2 -2 2 -2 -2
impresiones por ambas 
caras del papel -8
Disposición final -2 -2 -2 2 -2 -2
Manjeo de residuos 
peligrosos ( cartuchos de 
impresoras) -8
Reutilización 1 1 1 2 1 1 Muy reducido 7
Dar el devido tratamiento o proceso a 
los residuos y solicitar certificado de 
sitios autorizados.
Energía 
incorporada -2 -2 -2 1 -2 -2 No aplica -9
Residuos -2 -2 -2 2 -2 -2 solo en el campamento -8
Calidad del agua 1 1 1 2 1 1 solo en el campamento 7
se utilizara agua potable para donde se 
requiera y en el proceso que lo requiera 
de resto se dispondran de tanques para 
captar aguas lluvias para los procesos 
que se puedan utilizar.
Consumo del 
agua 0 0 1 2 1 1 solo en el campamento 5
se proyecta utilizar tanques de 
almacenamietos para recolectar a guas 
lluvias y utlizarlas en los procesos de la 
obra que requieran este recurso.
Empleo 0 0 0 -3 -2 -2
Contratación del personal 
por experiencia en el sector 
-7
Relaciones 
laborales -1 -1 -3 -3 -2 -2
Responsabilidad social y 
buenas realciones con todas 
las personas que participan 
en el proyecto. -12
Salud y 
seguridad -1 -1 1 2 1 1
Se implementarán el plan 
de seguridad basico exigido 
por la ley colombiana. 3
Educación y 
capacitación -2 -2 -2 -3 -2 -2
Se realizaran las exigidas 
dentro del plan de seguridad 
basico. -13
Aprendizaje 
organizacional -2 -2 -2 -3 -2 -2
Retroalimentación continua 
para mejora de procesos. -13
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades -3 -3 -3 -3 -3 -3
Las contrataciones se 
realizaron por la mejor 
oferta presentada -18
No 
discrimanción -3 -3 -3 -3 -3 -3 Se manejará igualdad -18
Libre asociacón 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Trabajo infantil 0 0 0 1 0 0
No se permitirá en ninguna 
actividad del proyecto 1
Trabajo forzoso 
y obligatorio -2 -2 -2 2 -2 -2
se manejarán obligatorios y 
los forzosos se evitarían -8
Apoyo de la 
comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se integrará la comunidad 
beneficiada -18
políticas públicas 
/cumplimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se tendra en personal 
idoneo para ello. -18
Salud y 
seguridad del 
beneficiario -3 -3 -3 -3 -3 -3
Diseños cumplimiento con 
toda la normativa y 
especificaciones nacionales -18
Etiquetas de 
productos y 
servicios 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Mercadeo y 
publicidad 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Privacidad del 
consumidor 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento -2 -2 -2 -3 -2 -2 Beneficio a terceros -13
Soborno y 
corrupción -1 -1 -1 -1 -1 -1
Por grupos al margen de la 
ley -6Comportamiento 
anti ético 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Valoración
(+3)
Impacto 
negativo alto
(+2)
Impacto 
negativo 
medio
(+1)
Impacto 
negativo bajo
0
No aplica o 
Neutral
(-3)
Impacto 
positivo alto
(-2)
Impacto 
positivo 
medio
(-1)
Impacto 
positivo bajo
Sostenibilidad 
económica
Retorno de la 
Inversión 
Agilidad del 
negocio
Estimulación 
económica
Agua
Sostenibilidad 
social
Prácticas 
laborales y trabajo 
decente 
Derechos 
humanos 
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
ético
Integradores del P5
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte
Energía
Residuos 
Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos
P
re
fa
ct
ib
ili
da
d
E
st
ud
io
s 
y 
di
se
ño
s
A
dq
ui
si
ci
on
es
C
on
st
ru
cc
io
n
E
nt
re
ga
s
P
os
ve
nt
a
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto   
Servicio 
posventa del 
producto 
Beneficios 
financieros 
directos 
-2 -2 0 -2 -3 -3
N/A  se ven reflejados 
hasta el cierre del proyecto 
-12
Valor presente 
neto
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica
-12
Flexibilidad/Opci
ón en el 
proyecto
-2 -2 -2 -2 0 0
Debido a la normativa, el 
tipo de vivienda y el valor 
de la misma se llego a 
plantear la vivienda de 
-8
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-2 -2 -2 -2 0 0
No aplica
-8
Impacto local 
económico
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Generación de empleo y 
espacios para negocios 
dentro de la urbanización 
-12
Beneficios 
indirectos
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica 
-12
Proveedores 
locales 
-2 -2 -2 3 -2 -2
En la zona solo se 
adquirirrán el 30% de 
materiales requeridos 
-7
Comunicación 1 1 2 3 1 1
Las  comunicaciones se 
realizaran vía telefónica y  
vía correo electrónico 9
Estar en continua comunicación con los 
proveedores, contratistas y demas 
involucrados 
Viajes 1 1 1 3 1 1
Se debe realizar una 
programación de los viajes 
para aprovechar dichos 
traslados. 8
Optimizar los viajes tanto del personal 
como de las volquetas con sincronizar 
las traidas de matarial con la salida de 
escombros. 
Transporte 1 1 2 3 1 1
Los equipos se trasportarán 
desde Neiva 9
Tener una programacion clara y muy 
organizada para aprovechar al maximo 
los equipos que se traigan de neiva.
Energía usada -2 -2 1 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento -4
Emisiones /CO² 
por la energía 
usada 2 2 2 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento y en obra 5
Tener conectados los equipos de obra y 
en el campamento cuando se estan 
usando para evitar gastos innesesarios 
Retorno de 
Energía limpia No aplica 0
Reciclaje -2 -2 -2 2 -2 -2
impresiones por ambas 
caras del papel -8
Disposición final -2 -2 -2 2 -2 -2
Manjeo de residuos 
peligrosos ( cartuchos de 
impresoras) -8
Reutilización 1 1 1 2 1 1 Muy reducido 7
Dar el devido tratamiento o proceso a 
los residuos y solicitar certificado de 
sitios autorizados.
Energía 
incorporada -2 -2 -2 1 -2 -2 No aplica -9
Residuos -2 -2 -2 2 -2 -2 solo en el campamento -8
Calidad del agua 1 1 1 2 1 1 solo en el campamento 7
se utilizara agua potable para donde se 
requiera y en el proceso que lo requiera 
de resto se dispondran de tanq es p ra 
captar aguas lluvias para los procesos 
que se puedan utilizar.
Consumo del 
agua 0 0 1 2 1 1 solo en el campamento 5
se proyecta utilizar tanques de 
almacenamietos para recolectar a guas 
lluvias y utlizarlas en los procesos de la 
obra que requieran este recurso.
Empleo 0 0 0 -3 -2 -2
Contratación del personal 
por experiencia en el sector 
-7
Relaciones 
laborales -1 -1 -3 -3 -2 -2
R sponsabilidad soci l y 
buenas realciones con t das 
las personas que participan 
en el proyecto. -12
Salud y 
seguridad -1 -1 1 2 1 1
Se implementarán el plan 
de seguridad basico exigido 
por la ley colombiana. 3
Educación y 
capacitación -2 -2 -2 -3 -2 -2
Se realiz ran las exigidas 
dentro del plan de seguridad 
basico. -13
Aprendizaje 
organizacional -2 -2 -2 -3 -2 -2
Retroalimentación continua 
para mejora de procesos. -13
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades -3 -3 -3 -3 -3 -3
Las contrataciones se 
realizaron por la mejor 
oferta presentada -18
No 
discrimanción -3 -3 -3 -3 -3 -3 Se manejará igualdad -18
Libre asociacón 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Trabajo infantil 0 0 0 1 0 0
No se permitirá en ninguna 
actividad del proyecto 1
Trabajo forzoso 
y obligatorio -2 -2 -2 2 -2 -2
se manejarán obligatorios y 
los forzosos se evitarían -8
Apoyo de la 
comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se integrará la comunidad 
beneficiada -18
políticas públicas 
/cumplimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se tendra en personal 
idoneo para ello. -18
Salud y 
seguridad del 
beneficiario -3 -3 -3 -3 -3 -3
Diseños cumplimiento con 
toda la normativa y 
especificaciones nacionales -18
Etiquetas de 
productos y 
servicios 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Mercadeo y 
publicidad 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Privacidad del 
consumidor 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento -2 -2 -2 -3 -2 -2 Beneficio a terceros -13
Soborno y 
corrupción -1 -1 -1 -1 -1 -1
Por grupos al margen de la 
ley -6Comportamiento 
anti ético 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Valoración
(+3)
Impacto 
negativo alto
(+2)
Impacto 
negativo 
medio
(+1)
Impacto 
negativo bajo
0
No aplica o 
Neutral
(-3)
Impacto 
positivo alto
(-2)
Impacto 
positivo 
medio
(-1)
Impacto 
positivo bajo
Sostenibilidad 
económica
Retorno de la 
Inversión 
Agilidad del 
negocio
Estimulación 
económica
Agua
Sostenibilidad 
social
Prácti as 
laborales y trabajo 
decente 
Derechos 
humanos 
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
ético
Integradores del P5
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte
Energía
Residuos 
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Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos
P
re
fa
ct
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d
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y 
di
se
ño
s
A
dq
ui
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ci
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C
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st
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cc
io
n
E
nt
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s
P
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a
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto   
Servicio 
posventa del 
producto 
Beneficios 
financieros 
directos 
-2 -2 0 -2 -3 -3
N/A  se ven reflejados 
hasta el cierre del proyecto 
-12
Valor presente 
neto
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica
-12
Flexibilidad/Opci
ón en el 
proyecto
-2 -2 -2 -2 0 0
Debido a la normativa, el 
tipo de vivienda y el valor 
de la misma se llego a 
plantear la vivienda de 
-8
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-2 -2 -2 -2 0 0
No aplica
-8
Impacto local 
económico
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Generación de empleo y 
espacios para negocios 
dentro de la urbanización 
-12
Beneficios 
indirectos
-2 -2 -2 -2 -2 -2
No aplica 
-12
Proveedores 
locales 
-2 -2 -2 3 -2 -2
En la zona solo se 
adquirirrán el 30% de 
materiales requeridos 
-7
Comunicación 1 1 2 3 1 1
Las  comunicaciones se 
realizaran vía telefónica y  
vía correo electrónico 9
Estar en continua comunicación con los 
proveedores, contratistas y demas 
involucrados 
Viajes 1 1 1 3 1 1
Se debe realizar una 
programación de los viajes 
para aprovechar dichos 
traslados. 8
Optimizar los viajes tanto del personal 
como de las volquetas con sincronizar 
las traidas de matarial con la salida de 
escombros. 
Transporte 1 1 2 3 1 1
Los equipos se trasportarán 
desde Neiva 9
Tener una programacion clara y muy 
organizada para aprovechar al maximo 
los equipos que se traigan de neiva.
Energía usada -2 -2 1 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento -4
Emisiones /CO² 
por la energía 
usada 2 2 2 3 -2 -2
Consumo en el 
campamento y en obra 5
Tener conectados los equipos de obra y 
en el campamento cuando se estan 
usando para evitar gastos innesesarios 
Retorno de 
Energía limpia No aplica 0
Reciclaje -2 -2 -2 2 -2 -2
impresiones por ambas 
caras del papel -8
Disposición final -2 -2 -2 2 -2 -2
Manjeo de residuos 
peligrosos ( cartuchos de 
impresoras) -8
Reutilización 1 1 1 2 1 1 Muy reducido 7
Dar el devido tratamiento o proceso a 
los residuos y solicitar certificado de 
sitios autorizados.
Energía 
incorporada -2 -2 -2 1 -2 -2 No aplica -9
Residuos -2 -2 -2 2 -2 -2 solo en el campamento -8
Calidad del agua 1 1 1 2 1 1 solo en el campamento 7
se utilizara agua potable para donde se 
requiera y en el proceso que lo requiera 
de resto se dispondran de tanques para 
captar aguas lluvias para los procesos 
que se puedan utilizar.
Consumo del 
agua 0 0 1 2 1 1 solo en el campamento 5
se proyecta utilizar tanques de 
almacenamietos para recolectar a guas 
lluvias y utlizarlas en los procesos de la 
obra que requieran este recurso.
Empleo 0 0 0 -3 -2 -2
Contratación del personal 
por experiencia en el sector 
-7
Relaciones 
laborales -1 -1 -3 -3 -2 -2
Responsabilidad social y 
buenas realciones con todas 
las personas que participan 
en el proyecto. -12
Salud y 
seguridad -1 -1 1 2 1 1
Se implementarán el plan 
de seguridad basico exigido 
por la ley colombiana. 3
Educación y 
capacitación -2 -2 -2 -3 -2 -2
Se realizaran las exigidas 
dentro del plan de seguridad 
basico. -13
Aprendizaje 
organizacional -2 -2 -2 -3 -2 -2
Retroalimentación continua 
para mejora de procesos. -13
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades -3 -3 -3 -3 -3 -3
Las contrataciones se 
realizaron por la mejor 
oferta presentada -18
No 
discrimanción -3 -3 -3 -3 -3 -3 Se manejará igualdad -18
Libre asociacón 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Trabajo infantil 0 0 0 1 0 0
No se permitirá en ninguna 
actividad del proyecto 1
Trabajo forzoso 
y obligatorio -2 -2 -2 2 -2 -2
se manejarán obligatorios y 
los forzosos se evitarían -8
Apoyo de la 
comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se integrará la comunidad 
beneficiada -18
políticas públicas 
/cumplimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3
Se tendra en personal 
idoneo para ello. -18
Salud y 
seguridad del 
beneficiario -3 -3 -3 -3 -3 -3
Diseños cumplimiento con 
toda la normativa y 
especificaciones nacionales -18
Etiquetas de 
productos y 
servicios 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Mercadeo y 
publicidad 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Privacidad del 
consumidor 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento -2 -2 -2 -3 -2 -2 Beneficio a terceros -13
Soborno y 
corrupción -1 -1 -1 -1 -1 -1
Por grupos al margen de la 
ley -6Comportamiento 
anti ético 0 0 0 0 0 0 No aplica 0
Valoración
(+3)
Impacto 
negativo alto
(+2)
Impacto 
negativo 
medio
(+1)
Impacto 
negativo bajo
0
No aplica o 
Neutral
(-3)
Impacto 
positivo alto
(-2)
Impacto 
positivo 
medio
(-1)
Impacto 
positivo bajo
Sostenibilidad 
económica
Retorno de la 
Inversión 
Agilidad del 
negocio
Estimulación 
económica
Agua
Sostenibilidad 
social
Prácticas 
laborales y trabajo 
decente 
Derechos 
humanos 
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
ético
Integradores del P5
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte
Energía
Residuos 
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Anexo H, Estructura de degradación del trabajo (EDT) 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo I, Cronograma de actividades 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Anexo J, Diagrama de red 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo K, Estructura de Desagregación de  Recursos 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo L, Estructura de desagregación de Costos 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo M, Matriz de comunicaciones  
INVOLUCRADOS:   TIPO DE INFORMACIÓN COMUNICACIONES / FRECUENCIA 
COMUNICACIONES ALTA=SEMANAL, MEDIA=MENSUAL, BAJA=BIMESTRAL 
GRUPOS 
Asociación 
“Emilio Barrero 
Rojas" 
Gerencia del Proyecto 
Equipo de Trabajo 
Gerencia, personal 
administrativo 
Contratistas de 
Obra y 
Proveedores. 
FONVIVIENDA/FINDE
TER FONADE Municipio de Pital. Gobernación del Huila 
Asociación 
“Emilio 
Barrero 
Rojas" 
  
GERENCIA → 
ASOCIACIÓN     1) 
COMITÉS UNO 
BIMESTRAL 
PRESENCIAL MEDIA 
EQUIPO → 
ASOCIACIÓN            
1) Comunicación 
diaria. 2) Comités 
mensuales para 
informar avances. 
3) Reuniones 
informativas a 
solicitud de 
gerencia. ALTA 
NO HAY 
RELACIÓN 
SOLICITUD Y 
APROBACIÓN 
SUBSIDIO Oficios. 
BAJA 
NO HAY RELACIÓN 
ASOCIACIÓN 
→MUNICIPIO Apoyo 
logístico a la gerencia para 
instalación servicios Agua, 
luz, gas, vías acceso y otros. 
Presencial y Oficios. 
MEDIA 
ASOCIACIÓN 
→GOBERNACIÓN 
SOLICITUD SUBSIDIO. 
BAJA 
Gerencia del 
Proyecto 
GERENCIA → 
ASOCIACION     
1) Reuniones de 
socialización con 
acta. 2) Apoyo en 
gestión de 
subsidios. 
(Reuniones, 
oficios, actas). 3) 
Coordinación 
entrega de 
viviendas. 
  
GERENCIA 
→EQUIPO     1) 
Comunicación 
diaria 2) 
Información global 
del proyecto. 
EMAIL, 
TELEFONICA, 
MEMORANDOS, 
OFICIOS, ETC. 
ALTA 
GERENCIA → 
CONTRATIST
AS      1) 
Cotizaciones. 
2) Actas de 
Obra 2) 
Comités. 
Telefónica, 
emails, oficios, 
whatsapp 
ALTA 
GERENCIA → 
FONVIVIENDA/FINDE
TER 1) SOLICITUD 
DESEMBOLSO 
SUBSIDIO LLENO DE 
REQUISITOS Y VoBo. 
OFICIOS Y ACTAS 
FONADE. BAJA 
GERENCIA → 
FONADE. SOLICITUD 
Y REVISIONES 
CUMPLIMIENTO EN 
OBRA 
ESPECIFICACIONES. 
TELEFONO, EMAILS Y 
OFICIOS. MEDIA 
GERENCIA → 
MUNICIPIO.  1) Solicitud 
VoBo Plan de manejo de 
tráfico, disposición 
escombros y residuos. 2) 
Solicitud VoBo licencias 3) 
Solicitud servicios públicos. 
Energía, agua, gas y teléfono 
y datos BAJA 
ASOCIACIÓN 
→GOBERNACIÓN Apoyo 
a asociación para solicitud 
subsidios. Presencial. 
BAJA. 
Equipo de 
Trabajo 
Gerencia, 
personal 
administrativo 
EQUIPO → 
ASOCIACION            
1) Comunicación 
diaria. 2) 
Información 
global del 
proyecto. 3) 
Reuniones a 
solicitud de la 
Gerencia. 
GERENCIA →EQUIPO     
1) Comunicación diaria 
2) Información global del 
proyecto 
  
EQUIPO → 
CONTRATIST
AS      1) 
Cotizaciones. 
2) Actas de 
Obra 2) 
Comités. 
Telefónica, 
emails, oficios, 
whatsapp 
ALTA 
NO HAY RELACIÓN 
EQUIPO → FONADE. 
EN NOMBRE DE 
GERENCIA ACTAS DE 
OBRA 
CUMPLIMIENTO EN 
OBRA 
ESPECIFICACIONES. 
BAJA. 
EQUIPO → MUNICIPO. 
APOYO SOLICITUDES 
GERENCIA A 
MUNICIPIO. MEDIA. 
EQUIPO → 
GOBERNACION. 
APONYO SOLICITUDES 
GERENCIA A 
MUNICIPIO. 
PRESENCIAL. BAJA 
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Contratistas 
de Obra y 
Proveedores. 
No existe 
relación alguna. 
GERENCIA → 
CONTRATISTAS     1) 
Aprobación propuesta. 2) 
legalización contratos. 3) 
Pólizas. 4) Actas de 
Obra. 5) Comités. 
EQUIPO → 
CONTRATISTAS     
1) 
COMUNICACIO
N DIARIA OBRA 
2) CARA A 
CARA-
MEMORANDOS-
OFICIOS 3) 
CUMPLIMIENTO 
EJECUCION 
OBRA 4) 
SOLICITUD DE 
MATERIALES. 5) 
COMITES 
  
 
 
 
 
 
NO HAY RELACIÓN 
 
 
 
 
 
NO HAY RELACIÓN 
 
 
 
 
 
NO HAY RELACIÓN 
 
 
 
 
 
NO HAY RELACIÓN 
FONVIVIEN
DA / 
FINDETER 
ASOCIACION 
→FONVIVIEN
DA-FINDETER 
1) Solicitud 
Elegibilidad y 
aprobación 
Proyecto. 2) 
Solicitud 
aprobación 
subsidios. 3) 
Aprobación 
subsidios con 
lleno de 
requisitos. 
GERENCIA → 
FONVIVIENDA/FIND
ETER 1) SOLICITUD 
DESEMBOLSO 
SUBSIDIO LLENO DE 
REQUISITOS Y VoBo. 
FONADE 
NO HAY 
RELACIÓN 
NO HAY 
RELACIÓN   
 
FONADE→FONVIVIE
NDA. VoBo 
especificaciones de 
Findeter para giro 
subsidios. OFICIO 
BAJA. 
NO HAY RELACIÓN NO HAY RELACIÓN 
FONADE NO HAY 
RELACION NO HAY RELACION 
EQUIPO → 
FONADE. EN 
NOMBRE DE 
GERENCIA 
FACILITAR 
REVISIONES DE 
FONADE PARA 
REVISION 
CUMPLIMIENTO 
EN OBRA 
ESPECIFICACIO
NES 
NO HAY 
RELACIÓN 
 
FONADE→FONVIVIE
NDA. VoBo 
especificaciones de 
Findeter para giro 
subsidios 
  NO HAY RELACIÓN NO HAY RELACIÓN 
Municipio de 
Pital. 
ASOCIACION 
→MUNICIPIO 
Apoyo logístico 
a la gerencia para 
instalación 
servicios Agua, 
luz, gas, vías 
acceso y otros. 
GERENCIA → 
MUNICIPIO.  1) 
Solicitud VoBo Plan de 
manejo de tráfico, 
disposición escombros y 
residuos. 2) Solicitud 
VoBo Licencia de Obra y 
urbanísticas. 3) Solicitud 
servicios públicos. 
EQUIPO → 
MUNICIPO. 
APOYO 
SOLICITUDES 
GERENCIA A 
MUNICIPIO. 
NO HAY 
RELACIÓN NO HAY RELACIÓN NO HAY RELACIÓN   
MUNICIPIO→GOBERNA
CIÓN APOYO 
SOLICITUD SUBSIDIOS 
PARA LA ASOCIACIÓN. 
PRESENCIAL Y OFICIOS. 
BAJA. 
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Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía, agua, gas y 
teléfono y datos 
Gobernación 
del Huila 
ASOCIACION 
→GOBERNACI
ON SOLICITUD 
SUBSIDIO 
GERENCIA 
→GOBERNACION 
Apoyo a asociación para 
solicitud subsidios. 
EQUIPO → 
GOBERNACION. 
APONYO 
SOLICITUDES 
GERENCIA A 
MUNICIPIO. 
NO HAY 
RELACIÓN NO HAY RELACIÓN NO HAY RELACIÓN 
MUNICIPIO→GOBERNA
CIÓN APOYO 
SOLICITUD SUBSIDIOS 
PARA LA ASOCIACIÓN 
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Anexo N Tabla Matriz de Riesgos 
MATRIZ DE RIESGOS 
    SUPUESTOS RIESGO CAUSA EFECTO TIPO EDT TRIGGER 
1 
1 
La fluctuación del 
dólar para la 
compra de 
materiales como: 
El hierro, el 
cemento, PVC y 
aditivos para el 
concreto  se 
mantendrán entre 
un rango de +/- 5 
puntos 
porcentuales sobre 
una TRM de 2850 
COP.  
La TRM fluctué 
inestablemente 
superando el máximo 
tope de rango 
estimado.  
El alza de la TRM se debe 
a la caída que ha tenido el 
sector petrolero, en su 
costo de barril producido. 
Se generaría un alza en los 
costos presupuestados, ya 
que se debe generar con el 
contratista o proveedor un 
ajuste al contrato, por 
mayor valor  
Amenaza 
Construcción 
unidad de 
vivienda 
1. Índices del 
banco mundial 
tengan tendencia a 
subir.                                                   
2. Según informes 
Periódico 
Portafolio el precio 
del barril continúe 
en caída. 
2 
La TRM fluctué 
inestablemente 
superando el mínimo 
tope de rango 
estimado.  
La baja de la TRM, se 
presenta cuando la 
demanda de petróleo 
aumenta, aumentando el 
costo del barril. 
Si la TRM fluctúa 
positivamente, saliéndose 
del rango mínimo, 
generaría mayor valor 
ganado al proyecto, ya que 
en este caso, los costos de 
insumos y materiales. 
Oportunidad 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Índices del 
banco mundial 
tengan tendencia a 
bajar.                                                   
2. Según informes 
Periódico 
Portafolio el precio 
del barril aumente. 
3 
Baja oferta de 
productos importados y 
materia prima para el 
proyecto, como acero, 
acabados, carpintería y 
sika.  
La causa principal de que 
los importadores 
disminuyan sus compras 
internacionales, son los 
costos de nacionalización 
que se deben asumir en 
US (Arancel, demoras, 
almacenamiento y 
transporte marítimo) y los 
costos de venta nacional 
dejan de ser competitivos 
en el mercado. 
Cuando la TRM varia 
significativamente hacia 
arriba, podría generar 
escases de ciertos 
productos, ya que en 
muchos casos los 
importadores por costos 
disminuyen sus compras 
del exterior 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Índices del 
banco mundial 
tengan tendencia a 
subir.                                                   
2. Según informes 
Periódico 
Portafolio el precio 
del barril continúe 
en caída. 
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2 
4 
La disponibilidad 
y costo de la mano 
de obra calificada 
y no calificada se 
mantendrá en los 
niveles necesarios 
para suplir las 
demandas de la 
obra; En el caso 
que el sector de la 
construcción tenga 
un auge 
significativo en la 
región, la oferta de 
trabajo aumentaría 
y la disponibilidad 
de recurso humano 
escasearía para la 
ejecución del 
proyecto, 
aumentando los 
costos de mano 
obra, ya que se 
tendría que traer el 
recurso de otras 
regiones o 
sectores.  
Oferta elevada de mano 
de obra calificada 
requerida para la 
ejecución del proyecto 
Escases de proyectos de 
construcción en el Pital, 
Huila y alrededores. 
Disminución en los costos 
de contratación de mano 
de obra, ya que el Recurso 
Humano prefiere bajar su 
costo para poder iniciar a 
trabajar y devengar 
ingresos. 
Oportunidad 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Índices altos de 
desempleo en el 
último periodo.                                                  
2. Baja 
disponibilidad de 
proyectos de 
construcción  y/o 
oferta laboral en el 
Pital 
5 
Alta demanda de mano 
de obra calificada y no 
calificada en el sector 
de la construcción en el 
área.  
Construcción elevada de 
proyectos del sector de la 
construcción en el Pital, 
Huila 
Aumento significativo en 
los costos de mano de 
obra, ya que al escasear el 
recurso humano es 
necesario llevar personal 
al sitio de ejecución desde 
otras partes del país, 
acarreando con gastos de 
viáticos y transportes. 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Publicidad, 
avisos, salas de 
ventas de 
proyectos a iniciar 
en el sector de la 
construcción  
6 
Oferta elevada de mano 
de obra no calificada y 
no de recurso humano 
calificado para la 
ejecución del proyecto 
en el sector de la 
construcción, en el 
Pital, Huila y 
alrededores 
Aumento de proyectos de 
construcción 
especializados que 
requiere en un 90% 
personal calificado 
Aumento en los costos de 
mano de obra, ya que solo 
se podría cubrir a bajo 
costo el personal de mano 
de obra no calificado y 
llevar al personal 
calificado al sitio de 
ejecución desde otras 
partes del país, acarreando 
con gastos de viáticos y 
transportes. 
Oportunidad 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Publicidad, 
avisos, salas de 
ventas de 
proyectos a iniciar 
en el sector de la 
construcción.                                          
2. Recepción 
elevada de hojas de 
vida de recurso 
humano que no se 
encuentra 
calificado. 
3 7 
La vía principal de 
acceso “Neiva-
Garzón-Pital” se 
mantendrá en 
óptimas 
condiciones es 
decir sin 
problemas de 
estabilidad, sin 
Bloqueos en la vía 
"Neiva-Garzón-Huila" 
por periodos puntuales 
de tiempo por 
accidentes o 
manifestaciones 
La causa principal de los 
bloqueos en la vía 
"Neiva-Garzón-Huila" se 
pueden darse a causa de 
manifestaciones,  
accidentes de tránsito.  
Demoras en la llegada de 
insumos, materiales y 
equipos y recurso humano 
(si es necesario contratarlo 
de otras partes del país), lo 
que ocasionaría atrasos en 
el cronograma y 
sobrecostos al proyecto 
por día de atraso.  
Amenaza 
construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Avisos previos 
de la alcaldía y 
noticieros locales, 
acerca de 
manifestaciones.             
2. Los accidentes 
de tránsito se 
presentan sin 
previo aviso, no es 
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derrumbes o sin 
bloqueos por 
manifestaciones, 
lo que permitirá el 
traslado fluido de 
materiales y 
recurso humano. 
En caso de que se 
presenten alguna 
de las situaciones 
anteriores se 
deberá tomar la 
vía “Popayán-La 
plata-Pital” se 
evaluara el 
impacto del 
cambio de ruta.  
posible tener una 
alerta del mismo. 
8 
Bloqueos en la vía 
"Neiva-Garzón-Huila" 
por desastres 
ocasionados por el 
cambio climático 
Uno de los fenómenos 
más comunes en las vías 
que se encuentran, 
derrumbes de tierras o 
piedras, deslizamiento y 
caída de árboles por 
truenos.  
Demoras de periodos 
extensos de tiempos, 
retrasando la llegada de 
insumos, materiales y 
equipos y recurso humano 
(si es necesario contratarlo 
de otras partes del país), lo 
que ocasionaría atrasos en 
el cronograma y 
sobrecostos al proyecto 
por día de atraso.  
Amenaza 
construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Reportes del 
IDEAM acerca de 
cambios climáticos 
bruscos, durante la 
ejecución del 
proyecto.  
9 
Cierre de la vía "Neiva-
Garzón-Huila" por 
intervenciones para 
arreglos viales 
realizados por el 
Gobierno o entidades 
estatales 
Aunque la vida "Neiva-
Garzón-Huila" es una vía 
que se encuentra en 
óptimas condiciones en 
su mayoría, existen 
tramos que no permiten el 
transito fluido de los 
vehículos. 
Si se llegaran a realizar 
arreglos durante el periodo 
de ejecución del proyecto, 
esto ocasionaría 
inevitablemente, atrasos 
significativos, ya que 
durante el periodo de obra 
vial, todos los camiones 
deben hacer un recorrido 
más largo por la vía 
"Popayán-la Plata-Huila" 
Amenaza 
construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Noticias de 
tránsito, avisos 
previos por parte 
de la alcaldía y 
gobernación del 
Huila de arreglos 
futuros y desvíos 
de la carretera 
4 
1
0 
Los grupos al 
Margen de la Ley, 
permitirán el 
desarrollo del 
proyecto, sin 
aplicar “vacunas” 
es decir el cobro 
diario de un monto 
determinado de 
dinero o “Fleteo”.  
Opresión por parte de 
grupos armados para el 
pago de cuotas (diarias, 
semanales, quincenales 
o mensuales) por 
permitir la ejecución de 
la obra. 
Aunque los grupos al 
margen de la Ley han 
disminuido en esta zona 
significativamente, es 
probable que algunos aún 
se encuentren operando la 
zona.  
Esto generaría un costo 
adicional al proyecto y un 
posible desequilibrio 
económico, al no tener 
contemplada una suma de 
dinero aproximada. 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. La Alcaldía del 
Pital y gobernación 
del Huila, previo al 
inicio del proyecto, 
alertan de la 
presencia de 
grupos armados 
1
1 
Opresión por parte de 
grupos armados para el 
pago de sumas 
elevadas de dinero por 
parte de la obra. 
Aunque los grupos al 
margen de la Ley han 
disminuido en esta zona 
significativamente, es 
probable que algunos aún 
Esto generaría un costo 
adicional al proyecto y un 
posible desequilibrio 
económico, al exigir 
sumas de dinero  elevadas 
adicional de atrasos en el 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. La Alcaldía del 
Pital y gobernación 
del Huila, previo al 
inicio del proyecto, 
alertan de la 
presencia de 
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se encuentren operando la 
zona.  
cronograma mientras se 
realizan negociaciones de 
pagos.  
grupos armados 
peligrosos 
       
1
2 
Los grupos armados no 
cobren ninguna suma 
de dinero por permitir 
el desarrollo del 
proyecto 
Los grupos armados o al 
margen de la Ley 
solamente se dediquen a 
proteger sus tierras y 
campesinos de grupos 
guerrilleros.   
Desarrollo del proyecto en 
los tiempos planeados y 
costos presupuestados 
Oportunidad 
construcción 
unidades de 
vivienda 
1. La Alcaldía del 
Pital y gobernación 
del Huila, previo al 
inicio del proyecto, 
alertan de la 
presencia de 
grupos armados 
que no 
intervendrán en la 
ejecución del 
proyecto.  
5 
1
3 
Las licencias de 
urbanismo y 
construcción serán 
entregadas en  30 
días y +/- 5 días de 
rango calendario 
siguientes a la 
radicación de los 
documentos 
exigidos por la 
entidad. 
La secretaria de 
planeación exija 
cambios por partes de 
la obra, para la 
concesión de la 
licencia.  
Esto se puede ocasionar 
en el caso que el proyecto 
incumpla con una 
especificación de Ley que 
impida el trámite de la 
misma y el cambio del 
plan.  
Atrasos en el cronograma 
del proyecto, sobrecostos 
por día de demora. 
Amenaza 
Diseños y 
Licencias 
1. Avisos previos 
por parte de la 
secretaria de 
planeación de 
cambios futuros 
que se deban 
realizar a los 
diseños. 
1
4 
Cambios de 
funcionarios 
encargados de llevar el 
proceso de la licencia 
de construcción para el 
proyecto en la 
secretaria de 
planeación y alcaldía. 
Las secretarias de 
planeación pertenecientes 
a las Alcaldías de pueblos 
pequeños, realizan 
cambios eventuales en su 
personal y no cuentan con 
numeroso recurso 
humano, por lo que estos 
cambios afectan el 
trámite.  
Atrasos significativos en 
el cronograma del 
proyecto, sobrecostos por 
día de demora. 
Amenaza 
Diseños y 
Licencias 
1. Esto es algo que 
puede antelarse, en 
contacto constante 
con la Alcaldía.  
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1
5 
Las licencias y 
permisos sean 
entregada en un tiempo 
menor al rango 
estimado  
La Secretaria de 
planeación, agiliza este 
tipo de licencias cuando 
conocen el terreno y 
encuentran en orden 
todos los planos y diseños 
de construcción 
Inicio oportuno del 
proyecto, dentro de los 
tiempos estimados y 
costos presupuestados. 
Oportunidad 
Diseños y 
Licencias 
1. Avisos previos 
por parte de la 
secretaria de 
planeación de 
aprobación 
anticipada a los 
diseños. 
1
6 
Paro de los 
funcionarios de las 
entidades públicas 
encargadas de la 
entrega  
En los pueblos pequeños, 
son comunes los paros de 
los funcionarios del 
estado por diferentes 
situaciones, cerrando sus 
lugares de trabajo como 
Alcaldía y secretaria de 
planeación 
Atrasos significativos en 
el cronograma del 
proyecto, sobrecostos por 
día de demora 
Amenaza 
Diseños y 
Licencias 
1. Los paros en las 
entidades se 
anuncian en las 
noticias locales y 
regionales.  
6 
1
7 
Que el clima 
durante toda la 
ejecución y 
desarrollo del 
proyecto sean 
recomendables 
para el buen 
progreso del 
mismo, en caso de 
que haya un nivel 
de pluviosidad 
mayor a 100mm se 
tendrá que tomar 
medidas para 
manejar las lluvias 
y poder seguir con 
la obra. 
Pluviosidad elevada 
mayor a 100mm  
Época de invierno 
durante una determinada 
época del año  
Atrasos en el cronograma 
del proyecto, sobrecostos 
debido a que se debe 
disminuir el ritmo de 
trabajo. 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Esto se puede 
antelar en sitio, 
cuando el clima se 
torne inicialmente 
nubloso y opaco, 
de igual forma si 
baja la temperatura 
del sitio.                                                      
2. Reportes 
continuos del 
IDEAM  
1
8 
Adecuación de obras 
complementarias, para 
recubrimiento de obra 
avanzada, material y 
equipos. 
Si las lluvias son extensas 
es decir (días o semanas), 
la obra deberá cerrar 
hasta que disminuyan las 
lluvias. 
Si las lluvias son extensas 
y superan los 100mm de 
pluviosidad, se generarían 
sobre costos en 
adecuaciones para evitar 
inundaciones y atrasos 
significativos en el 
calendario.  
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Cuando el nivel 
de lluvia aumente, 
será un indicador 
para empezar al 
alistamiento de 
materiales y mano 
de obra para 
realizar dichas 
adecuaciones 
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1
9 
Cierre de la obra, por 
presencia de lluvias de 
periodos largos de 
tiempo y con 
pluviosidad mayor a 
100mm  
Si las lluvias son extensas 
es decir (días o semanas), 
la obra deberá cerrar 
hasta que disminuyan las 
lluvias.  
Cerrar la obra, genera un 
costo elevado para el 
proyecto, debido a brazos 
caídos, maquinaria y 
equipos sin 
funcionamiento,  
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Cuando el nivel 
de lluvia aumente y 
se prolongue en el 
tiempo, será un 
indicador antes de 
iniciar el cierre de 
obra. 
7 
2
0 
Que los permisos 
para la conexión 
eléctrica definitiva 
sean entregados 
por la empresa de 
energía de la 
región en la fecha 
prevista de 60 días 
+/- 15 días hábiles, 
para la entrega 
optima de las 
viviendas.  
Que la empresa de 
energía de la región 
solicite ajustes a los 
diseños eléctricos del 
proyecto.  
Las cometidas y diseño 
de redes eléctricas no sea 
aprobado por la empresa 
de energía, por 
incumplimientos en su 
diseño.  
Atrasos en el cronograma 
previsto por demora en los 
cambios y demoras en la 
aprobación de diseños.  
Amenaza 
Diseños y 
Licencias 
1. Avisos previos 
por parte de la 
Empresa Eléctrica 
para los cambios 
futuros que se 
deban realizar a los 
diseños. 
2
1 
La empresa de energía 
tarde más del tiempo  
máximo establecido en 
el rango. 
Esto puede ser causado 
por procesos internos 
dentro de la compañía 
eléctrica de la región, que 
generen una demora no 
prevista 
Atrasos en el cronograma 
previsto por demora en los 
cambios 
Amenaza 
Diseños y 
Licencias 
1. Aviso previo por 
parte de la empresa 
eléctrica, de 
posibles demoras 
internas para la 
aprobación de los 
diseños 
2
2 
La empresa de energía 
tarde menos del tiempo 
mínimo establecido en 
el rango. 
Esto puede ser causado 
por procesos internos 
dentro de la compañía 
eléctrica de la región, que 
generen una aprobación 
efectiva en menor tiempo. 
Cumplimiento del 
cronograma con un 
adelanto de la actividad en 
menos del tiempo 
estimado 
Oportunidad 
Diseños y 
Licencias 
1. Aviso previo por 
parte de la empresa 
eléctrica, de 
aprobación previa 
a la prevista de los 
diseños 
8 
2
3 
Que le aprueben 
en su totalidad a 
las 168 
pertenecientes a la 
“Asociación 
Emilio barrera 
Rojas” el subsidio 
de vivienda.  
No le aprueben a más 
del 10%-15%  +/- 2% 
de las familias el 
subsidio para la 
obtención de las 
viviendas.  
Esto puede ser 
ocasionado por que las 
familias o la persona 
cabeza que tramita el 
crédito no cumple  con 
todos los requisitos 
exigidos por la entidad 
bancaria para la 
aprobación del mismo.   
Si más del % estimado de 
familias no pueden 
acceder al crédito, esto 
ocasionaría cambios en el 
alcance del proyecto, el 
tiempo y el costo (triple 
restricción). 
Amenaza 
Gerencia del 
proyecto 
1. Las entidades 
bancarias 
mantendrán 
informado al 
proyecto, acerca 
del estado de los 
créditos.  
2
4 
Se tramiten créditos sin 
complicaciones ni 
retrasos de más del 
90% de las familias de 
Las familias cumplen en 
su totalidad o más del 
90%, debido a que 
cumplen con los 
Cumplimiento del 
cronograma para llegar al 
punto de equilibrio.  
Oportunidad 
Gerencia del 
proyecto 
1. Los propietarios 
radicaran los 
documentos ante el 
proyecto.  
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la "Asociación Emilio 
Barrero Rojas" 
requisitos necesarios para 
acceder al crédito de 
subsidio 
2
5 
Que las familias se 
demoren en realizar el 
trámite antes las 
entidades bancarias 
subsidiarias. 
Las familias aunque 
cumplan con el subsidio, 
pueden presentar 
complicación en la 
obtención de la 
documentación requerida 
para la aprobación del 
subsidio. 
Atrasos en el 
cumplimiento del 
cronograma para llegar al 
punto de equilibrio y así 
mismos en los costes del 
proyecto.  
Amenaza 
Gerencia del 
proyecto 
1. Las entidades 
bancarias se 
comunican con el 
encargado del 
proyecto, para 
revisar aspectos 
debido a 
complicaciones 
9 
2
6 
El terreno en su 
totalidad presente 
un suelo con las 
condiciones 
adecuadas para la 
construcción de 
las 168 unidades 
de vivienda.  
El estudio del suelo, 
arroje resultados de 
presencia de material 
en el suelo que no 
permita la realización 
diseñada inicialmente 
para el proyecto. 
Los estudios de suelo 
hacen parte de la etapa 
preliminar para la 
ejecución del proyecto, es 
indispensable realizarlos 
para saber en qué estado 
se encuentra el suelo y 
que uso se puede dar al 
mismo. 
Reajuste a los diseños, 
ocasionando sobrecostos 
en el presupuesto y atrasos 
en el cronograma, ya que 
si se cambian los diseños, 
se deberán construir 
menos unidades y el 
alcance del proyecto 
cambiaria 
Amenaza Estudios 
1.  Solicitar mapas 
de estudios de 
suelos realizados 
por el Instituto 
Agustín Codazzi                       
2. Solicitar 
estudios previos 
realizados por la 
Alcaldía previos al 
inicio del proyecto. 
2
7 
El estudio de suelo, 
arroje alta 
erosinabilidad ir  
Los estudios de suelo 
hacen parte de la etapa 
preliminar para la 
ejecución del proyecto, es 
indispensable realizarlos 
para saber en qué estado 
se encuentra el suelo y 
que uso se puede dar al 
mismo. 
El estudio de suelo, arroje 
alta erosinabilidad que no 
permita el uso total del 
terreno para construir  
Amenaza Estudios 
1.  Solicitar mapas 
de estudios de 
suelos realizados 
por el Instituto 
Agustín Codazzi                       
2. Solicitar 
estudios previos 
realizados por la 
Alcaldía previos al 
inicio del proyecto. 
1
0 
2
8 
Se contara con el 
servicio continuo 
de agua durante la 
ejecución del 
proyecto para el 
equipo de trabajo 
y mano de obra del 
mismo. 
Se presenten cortos del 
servicio de agua en 
determinados lapsos de 
tiempo. 
Los cortos de agua se 
pueden dar por escases 
del recurso en la Región 
del Pital- Huila o por 
ruptura de tubos y obras 
de la compañía de 
prestadora del servicio 
Esto generaría sobrecostos 
para el proyecto, ya que el 
agua deberá comprarse en 
botellones o camiones de 
otras partes del país, para 
cubrir las necesidades de 
todo el equipo de trabajo y 
la mano de obra del 
mismo. 
Amenaza 
Construcción 
unidades de 
vivienda 
1. Los arreglos de 
la compañía 
prestadora del 
servicio, son 
comunicados con 
antelación, para 
tomas las medias 
necesarias.                                               
2. Si se presentan 
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Fuente: Construcción del autor 
Anexo O, Matriz Pastle 
 
 
rupturas de tubos, 
esto no puede 
preverse, ya que las 
causas pueden 
múltiples. 
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Factor 
Descripción 
del factor en 
el entorno del 
producto 
Fase  Nivel de incidencia ¿Describa 
cómo incide en 
el proyecto? 
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PROVEEDORES  
El 70% de los 
proveedores de 
insumos y 
materiales se 
contratara desde 
Bogotá, el 20% 
desde Neiva y el 
10% de la zona. 
  X   
     
  
 
X 
  Los proveedores son 
aquellas empresas a 
las que se compraran 
los materiales, por lo 
que estar a gran 
distancia requiere una 
planeación estratégica 
que permita prever los 
tiempos de 
contratación. 
FLUCTUACION 
DEL DÓLAR 
El 70% de las 
adquisiciones se 
verán afectadas 
por la fluctuación 
de la moneda. 
  X   
     
 X 
 
 
  Los contratos se 
realizaran por el 
sistema de precios 
unitarios sin formula 
de reajuste, aunque si 
el alza es 
significativo, esto 
puede incidir en los 
costos de compra de 
materiales del 
proyecto, en el caso de 
los contratos que se 
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realicen por otro 
sistema de pago. 
ECONOMIA 
LOCAL  – PODER 
ADQUISITIVO  
El poder 
adquisitivo de la 
región es óptimo 
y se encuentra en 
crecimiento.  
 X    
     
  
  
 
 
X 
El proyecto se 
realizara para  una 
asociación que ya se 
encuentra conformada 
y los beneficiarios ya 
se han seleccionado y 
se han realizado los 
estudios financieros a 
cada familiar, 
adicional la región 
cuenta con una buena 
actividad económica. 
COMUNIDAD – 
GRUPOS 
ETNICOS 
La comunidad 
apoya el 
desarrollo a 
través de 
proyectos de 
construcción que 
impulsen la 
calidad de vida 
del municipio.  
   X  
     
  
   
X 
La comunidad según 
información 
entregada por la 
Alcaldía del Pital, se 
encuentran a la 
expectativa del 
desarrollo del 
proyecto, ya que esto 
promoverá desarrollo 
e influirá en la calidad 
de vida de los 
beneficiarios y se 
contribuirá al 
crecimiento del 
municipio. 
NORMATIVA 
REGIONAL 
E.O.T. (Esquema 
de organización 
Territorial), 
describe la 
normativa en 
X X    
     
  
 
 
 
 
X 
 El EOT, es el 
documento de 
planeación del 
crecimiento del 
municipio, bajo el 
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cuanto a 
permisos, 
restricciones y 
usos del suelo. 
cual el proyecto se 
ampara, para el uso 
adecuado del suelo.  
 
CLIENTES 
Asociación 
Emilio Barrera 
Rojas, 
conformada por 
168 familias 
beneficiarias 
X X    
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
  
  
  X 
 Los clientes inciden 
en todas las etapas del 
proyecto, 
exceptuando las 
etapas de ejecución de 
la construcción, ya 
que la asociación 
entrego el terreno 
como aporte al 
proyecto y ha 
participado en la etapa 
de planeación.  
 
ACCESO VIAL 
Dos vías 
principales de 
acceso 1. Bogotá- 
Neiva- Pital 2. 
Bogotá- Cali- 
Popayán- Pital 
 X  X X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
  
  
  
X 
 
El acceso vial es vital 
para la entrada y 
salida de materiales, 
personal y 
beneficiarios.  
 
CONTRATISTAS 
MANO DE OBRA Por normatividad 
los proyectos que 
promueven el 
desarrollo local 
deben generar 
empleo en la 
región.  
   X X 
 
X 
    
  
   
X 
La mano de obra es 
vital en la etapa de 
ejecución, para la 
construcción de las 
viviendas, dándole 
prioridad al recurso 
humano del municipio 
y de la zona, para las 
actividades que no 
requieran de un 
estudio especializado.  
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PROFESIONALES 
DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
El equipo de 
trabajo 
desarrollara todo 
el proyecto de 
inicio a fin.  
X X X X X 
X X X X X 
  
  X El equipo de proyecto 
es el encargado de 
todas las etapas del 
proyecto, de inicio a 
fin.  
 
DESEMBOLSOS 
FIDUCIARIOS Las entidades 
bancarias, 
desembolsan los 
anticipos a una 
cuenta fiduciario 
para asegurar el 
buen manejo de 
los recursos. 
 X X X X 
 
X 
 
X 
   
  
  
X 
 El flujo de dinero 
desembolsado por la 
fiducia se verá 
soportado desde los 
estudios hasta la 
entrega, garantizando 
que los recursos 
económicos se 
inviertan de la 
manera adecuada en 
el proyecto para el 
éxito del mismo.  
 
 
USOS DEL 
SUELO 
El uso del suelo 
es importante por 
temas de 
sostenibilidad del 
proyecto, 
ubicación del 
terreno, flora y 
fauna con la que 
cuenta el terreno 
 X X X X 
     
  
  
X 
 El terreno es una de 
las principales 
variables que definen 
la viabilidad del 
proyecto, pues 
dependiendo del uso 
que se le pueda dar al 
suelo se puede o no 
realizar el proyecto. 
Por otro lado la 
ubicación del 
proyecto es 
importante para 
determinar el sistema 
de construcción y el 
diseño del mismo, así 
como el diseño de 
estrategias 
ambientales. 
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DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PUIBLICOS 
Actualmente el 
terreno destinado 
para el proyecto, 
cuenta con toda la 
disponibilidad de 
servicios 
públicos, ya que 
aunque se ubica 
en un área 
perimetral al 
municipio, es una 
zona residencial.  
   X X 
 
 
X 
 
 
X 
   
  
   Es de vital 
importancia para la 
construcción de las 
viviendas, pues 
dependiendo de la 
disponibilidad de  las 
redes ya construidas y 
la disponibilidad del 
caudal, se realiza el 
diseño de redes 
hidrosanitarias de las 
viviendas. Para el 
terreno del proyecto, 
actualmente cuenta 
con redes que 
permiten se brinden 
todos los servicios.  
SEGURIDAD El municipio 
actualmente 
cuenta con bajos 
índices de 
delincuencia, 
aunque según 
informe 
entregado por la 
Alcaldía, 
aproximadamente 
hace 5 a 7 años, el 
pueblo se veía 
amenazado por 
los grupos al 
margen de la Ley, 
hoy en día en el 
área perimetral, 
por épocas se 
presentan grupos 
paramilitares.  
 X X X X 
 
X 
 
X 
 
X 
  
X  
   
Esto puede afectar al 
proyecto en la etapa 
de ejecución del 
proyecto, ya que 
pueden aplicar 
vacunas diarias o 
mensuales, que 
amenaza la 
realización y 
terminación del 
proyecto.  
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CLIMA 
El clima en el 
Pital Huila oscila 
entre los 18C y 
24C, por lo que el 
clima, es decir un 
clima cálido con 
fuerte brisa pero 
no caliente. 
   X X 
 
X 
 
X 
 
X 
  
  
   
X 
El clima del 
municipio al ser 
cálido, permite que se 
puedan utilizar 
diferentes estrategias 
de energía renovable, 
ya que se pueden 
utilizar diferentes 
diseños ambientales 
como paneles solares 
y/o energía eólica. 
 
DISPONIBILIDAD 
DE COLEGIOS 
HOSPITALES Y 
COMERCIO 
El municipio 
cuenta 
actualmente con 1 
hospital y 3 
colegios 2 dentro 
del pueblo y 1 en 
el área rural,  el 
proyecto se 
encuentra 
ubicado a 2 km 
del colegio rural y 
a 4,7 km del 
hospital central, 
en cuanto al 
comercio, la 
plaza central está 
ubicada a 3,8 km, 
pero alrededor del 
terreno se cuentan 
con diferentes 
establecimientos.  
   X X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
  
  
X 
 
 
Esto afecta el 
proyecto de manera 
positiva ya que brinda 
una ubicación que 
suple las necesidades 
básicas en cuanto a 
comercio y centros 
educativos y de salud.  
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo P, Matriz de riesgos ambientales  
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo Q, Análisis de huella de carbono 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo R, Matriz de impactos ambientales  
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Fuente: Construcción del autor 
 
